

SMLOUVA O DÍLO č. 2017004 ze dne 3.1.2017

o dodávce projektové dokumentace pro stavební povolení

na akci „**Kanalizace Hradec Králové,**
propojení ul. Zámostí – všesportovní stadion“.

DODATEK č. 1

1. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.**
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové
Zástupce pro smluvní jednání
Ing. František Barák, ředitel a předseda představenstva
ve věcech plnění této smlouvy dále oprávněn jednat
Ing. Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek
IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

Zhotovitel: **Ing. Miloslav PIŠTA**
PROJEKTIS
Brněnská 2077/45
500 06 Hradec Králové 6
IČ: 11578076
DIČ: CZ5905040746
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4296922319 / 0800
telefon: 604 931 492, 491 512 709
e-mail: miloslav.pista@projektishk.cz

2. Předmět smlouvy – dodatku č.1

Předmětem dodatku č.1 je dodávka změny projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Kanalizace Hradec Králové, propojení ulice Zámostí – všesportovní stadion“ a zároveň změna termínu odevzdání dokumentace pro stavební povolení s termínem odevzdání do 28.4.2017 .

Rozsah je blíže specifikován takto:

Změna projektové dokumentace pro územní řízení byla vyvolána komplikací se souhlasem majitele pozemku katastrální číslo 92/10 v k.ú. Malšovice u Hradce Králové. Dle výpisu z katastru nemovitostí je majitelem pozemku č.92/10 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha. (Restituční nárok uplatňuje Římskokatolická farnost Hradec Králové). Z toho důvodu bude dokumentace pro územní řízení změněna tak, aby uvedený pozemek č.92/10 nebyl dotčen navrženou kanalizací.

3. Lhůty plnění

Změna projektové dokumentace pro územní řízení bude předána v 6-ti vyhotoveních do 20.3. 2017 .

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána do 28.4.2017.

4. Cena, fakturace

Návrh ceny za změnu projektové dokumentace pro územní řízení je provedena na základě kalkulace odpracovaných hodin a hodinové sazby. Odborný odhad počtu odpracovaných hodin je 22 hodin.

Fakturačně se jedná o 22 hodin x 400,- Kč/hod = 8.800,- Kč

(zhotovitel není plátce DPH).

Výše uvedená částka za projektovou dokumentaci bude objednatelem proplacena zhotoviteli po předání projektové dokumentace na základě faktury, jejíž součástí je oboustranně potvrzený předávací dopis.

Takto doložená faktura je splatná do 14 dnů po obdržení.

5. Všeobecná ujednání

- 5.1 Tento dodatek smlouvy lze měnit pouze dalšími písemnými dodatky.
- 5.2 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 5.3 Ostatní podmínky Smlouvy o dílo č. 2017004 zůstávají bez změn.

V Hradci Králové 24.2.2017

.....

objednatel

.....

zhotovitel

