



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ č. 2021/MaI/000116/SML/3

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

právní forma:
se sídlem
zastoupené
IČ:
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

územní samosprávný celek
Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, PSČ: 739 11
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou
00296651
CZ00296651

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30716
Spojení (telefon, email)

Moravia Trend s.r.o.

Oderská 407, Butovice, 742 13 Studénka
Ondřej Chytil – jednatel společnosti
27831116
CZ27831116

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2021 smlouvu o dílo na „Odvodnění parkoviště MŠ Janáčkova 1444, Frýdlant nad Ostravicí“, dne 14.05.2021 dodatek č. 1 k této smlouvě a dne 02.07.2021 dodatek č. 2 k této smlouvě.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 jsou vícepráce, které vznikly při provádění prací a jejichž realizace je pro dokončení díla nezbytná. Jedná se o částečnou výměnu 2 kanalizačních revizních šachet v nové živičné ploše, které se musí z důvodu spádování plochy snížit. Toto snížení lze provést jenom za předpokladu, že část prefabrikovaných dílců a litinových rámu a poklopů budou vyměněny za nové. Stávající uložení litinového rámu a poklopu v historicky ručně vybetonované podkladní desce na betonových skružích neumožňuje snížení šachet bez rozbourání horní části šachet.

Cena díla se mění takto:

Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:	1.067.340,32 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 bez DPH:	1.292.728,02 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	72.808,87 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 3 bez DPH:	1.365.536,89 Kč
DPH k ceně díla dle smlouvy a dodatku č. 2 a 3:	286.762,75 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 a 3 s DPH:	1.652.299,64 Kč

II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 12.07.2021, usnesením č. 70/5.15.

Příloha

změnový list č. 1 vč. rozpočtů

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 23.07.2021

Ve Studénce dne: 21.07.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ondřej Chytil
jednatel společnosti