

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

k provedení díla:

**Rekonstrukce objektu č. p. 515, ul. Dlouhá, Cheb – 1. NP denní stacionář**  
mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**  
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ 00253979**  
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**  
zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **TEREA Cheb s.r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6622

se sídlem: **Májová 588/33, 350 02 Cheb**  
IČO: **63507871**  
DIČ: **CZ63507871**  
Bankovní spojení: **ČS a.s., Cheb, č. účtu: 781911359/0800**  
zastoupený: **Ing. Steffenem Zagermannem a Ing. Martinem Černíkem,  
jednateli společnosti**

### **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

#### **Preambule**

Dodávka tepla a teplé užitkové vody bude do denního stacionáře zajištěna centrálním zásobováním tepla. Vzhledem k tomu, že realizace přípojky do objektu a technologie předávací stanice, kterou zajišťuje budoucí dodavatel tepla společnost TERE A Cheb s.r.o., nebude dokončena v předpokládaném termínu, tj. 31. 7. 2021, bylo dohodnuto prodloužení termínu realizace stavby do 31. 8. 2021.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací dle článku III. odstavce 2. předmětné smlouvy o dílo.

### **II. Doba plnění a dodací podmínky**

**Původní znění odstavce č. 2. článku III. smlouvy ve znění:**

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

**Termín předání a převzetí staveniště:** do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

**Termín zahájení stavebních prací:** do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

**Termín dokončení stavebních prací:** do 31. července 2021

**Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 7 dnů od dokončení prací.

**Počátek běhu záruční doby:** dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

**Termín předání a převzetí staveniště:** do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

**Termín zahájení stavebních prací:** do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

**Termín dokončení stavebních prací:** do 31. srpna 2021

**Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 7 dnů od dokončení prací.

**Počátek běhu záruční doby:** dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne .....

V Chebu dne .....

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
**Ing. Steffen Zagermann, jednatel**

\_\_\_\_\_  
za objednatele  
**Mgr. Antonín Jalovec, starosta**

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
**Ing. Martin Černík, jednatel**