



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2020/Mal/000074/SML/3

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, složka B3238
Spojení (telefon, email)

BYSTROŇ Group a.s.

Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Michalem Bystroněm, členem představenstva
27800466
CZ27800466

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany spolu dne 03.04.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 2020/Mal/000074/SML, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla „Brána Beskyd I“. Následně byl k této smlouvě o dílo uzavřen dne 02.07.2020 dodatek č. 1 a dne 14.12.2020 dodatek č. 2.

Tímto dodatkem se mění článek I Předmět Smlouvy, odst. 1 a odst. 4 smlouvy o dílo.

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 1-4.

Jedná se zejména o tyto vícepráce a méněpráce:

Vícepráce:

- VCP SO 09 + 147 414,00 Kč – veřejné osvětlení 1.etapa – rozšíření VO od Brány Beskyd I směr nádraží ČD, 3 parková svítidla navíc
- VCP SO 12 Cetin a NEJ + 413 654,72 Kč – nově přípočet rozšíření trasy NEJ.cz a zemní práce pro CETIN, které nebyly předmětem SoD
- VCP SO 20 změna dispozice + 724 173,03 Kč – 2. NP – stavební část pro Lékařskou Estetiku
- VCP SO 20 a další objekty doplnění + 758 872,58 Kč – hliníkové konstrukce, prodloužení chodníku, navýšení Lysé hory, mobiliář aj.
- VCP SO 20 ZTI + 178 640,22 Kč – 2. NP zdravotnicka pro Lékařskou Estetiku
- VCP SO 20 ÚT + 88 247,14 Kč – 2. NP ústřední vytápění pro Lékařskou Estetiku
- VCP SO 20 VZT + 295 685,00 Kč – 2. NP požadavek Lékařské Estetiky na klimatizaci + větrání
- VCP SO 20 hromosvod + 182 736,00 Kč – zvýšení jištění z důvodu provozu zdravotnického zařízení
- VCP SO 20 slaboproud + 329 210,00 Kč – strukturovaná kabeláž, EZS, domácí rozhlas, STA
- VCP SO 20 Obklady a dlažby + 322 191,38 Kč – přípočet obklady a dlažby – změny.

Celkem VCP pro dodatek č.3 jsou + **3 440 824,07 Kč bez DPH.**

Méněpráce:

- MNP SO 20 stavební - 680 803,43 Kč – terasa polyfunkční objekt, mobiliář, betonové podlahy, slunolam
- MNP SO 12 jsou – 177 930,00 Kč – odpočet celé přeložky NEJ.cz
- MNP SO 20 obklady a dlažby – 180 198,26 Kč – odpočet v polyfunkčním objektu z důvodu změny obkladů a dlažeb
- MNP SO 20 ÚT – 29 396,68 Kč – odpočet části ústřední vytápění z důvodu změny.

Celkem MNP pro dodatek č.3 jsou – **1 068 328,37 Kč bez DPH.**

Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

II.

Cena díla a způsob úhrady

Tímto dodatkem se mění článek II Cena díla a způsob úhrady, odst. 1 smlouvy o dílo.

Znění bodu 1. se mění takto:

„Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši“:

Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:	41 270 000,00 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 bez DPH:	42 623 312,27 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	3 440 824,07 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	- 1 068 328,37 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 3 bez DPH:	44 995 807,97 Kč
DPH k ceně díla dle smlouvy a dodatku č. 2 a 3:	9 449 119,67 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 s DPH:	54 444 927,64 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu se změnovými listy č. 1-4 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotovený v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 12.07.2021, č. usnesení 70/5.20.

Příloha

změnové listy č. 1-4 včetně položkových rozpočtů

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 23.07.2021

V Ostravě dne: 20.07.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

BYSTROŇ Group a.s.