

Dodatek č. 1
k
SMLOUVĚ O DÍLO
č. 52-951-2/20/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle směrnice 02/2021 Podpisový řád

Ing. Jiřím Kašíkem, náměstkem pro lesní hospodářství s místem výkonu práce Oblastní ředitelství severní Morava,

zastupujícím oblastního ředitele.

Ve věcech technických jedná: [redacted], náměstek pro vodní hospodářství a investice,

číslo telefonu: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS),

číslo telefonu: [redacted]

[redacted], osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 2, smlouvy o dílo č. 52-951-2/20/PD ze dne 27. 10. 2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci „Mušlov V.“.

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Vzhledem k organizačním změnám na straně objednatele se **mění hlavička** Smlouvy o dílo.

Článek II. Doba plnění, odst. 1. se mění takto:

1. zahájení prací na projektové dokumentaci: **říjen 2020**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **30. 9. 2021**

Jednotlivé dílčí termíny:

a) **vstupní výrobní výbor** pochůzkou v terénu

do 14 dnů od podpisu SOD

b) geodetické práce	15. 12. 2020
c) návrh technického řešení na základě geodetického zaměření, stanovení záboru pozemků, odsouhlasení objednatelem	31. 1. 2021
d) zpracování geometrického plánu pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků a jeho <u>zápis do katastru nemovitostí v termínu do</u>	31. 8. 2021
e) zpracování geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání (pro dělení pozemků) a jeho <u>potvrzení příslušným Katastrálním úřadem v termínu do</u>	31. 8. 2021
f) závěrečný výrobní výbor k PD bude zhotovitelem svolán do	31. 7. 2021
g) termín předání a převzetí díla	30. 9. 2021

ad. d) geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků bude vyhotoven celkem pro 640 m hranic pozemků. Účtováno bude 7 měrných jednotek dle nabídkového rozpočtu.

ad. e) geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání (pro dělení pozemků) bude vyhotoven celkem pro 33 m nově vytvořených hranic pozemků. Účtována bude 1 měrná jednotka dle nabídkového rozpočtu.

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1., se mění takto:

1. Za řádně zhotovené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1 této smlouvy – náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **234 920,- Kč** bez DPH, slovy dvěstětřicetčtyřitisícdevětsetdvacet Korun českých bez DPH.

Tato cena za dílo sestává z dílčích cen dle nabídkového rozpočtu upraveného podle skutečného rozsahu plnění požadovaného v části majetkoprávního vypořádání, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

1.1. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.2. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne:

V Brně dne:

.....
Ing. Jiří Kašík

náměstek pro lesní hospodářství
Lesy České republiky, s. p.
Oblastní ředitelství severní Morava

.....
Ing. Petr Marčák

jednatel firmy
Regioprojekt Brno, s. r. o.