

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.002**

Předmět díla:	<b>Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova</b>		
Objekt:	SO101.1 - Hromadná garáž, SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí, SO101.3 - Hromadná garáž - infocentrum, D1.4.4 - Elektroinstalace slaboproud, SO401.1 - Vodovodní přípojka, SO502.1 - Veřejné prostranství,		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:	<p>Na základě bodu 1.1.1.1 SOD byly upřesněny výkazy výměr realizační PD a dílenské a výrobní dokumentace.</p>		
Odůvodnění změny:	<p>K zasláným dotazům a připomínkám u položek v řešeném změnovém listě byly provedeny podrobné upřesňující propočty výměr prvků a hmot. Takto nově podrobně doložené propočty jsou odsouhlaseny zástupcem investora, generálním projektantem a generálním dodavatelem stavby. V rámci popisovaných změn nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Práce nebyly zahrnuty v původním závazku z SoD a jsou nezbytné. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi vycházejícími z původního zadávacího řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
	jiné	x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	621 619,95 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	183 488,24 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	438 131,71 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	92 007,66 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	530 139,37 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	dle postupu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	<p>Přílohy:</p> <p>Příloha č.1 - rozpočet</p>		