

Protokol o změně díla

Změnový list č.003

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO101.1 - Hromadná garáž, SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí, SO101.3 - Hromadná garáž - infocentrum		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Změny v řešení drenáží objektů SO101.1 - Hromadná garáž, SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí a SO101.3 - Hromadná garáž - infocentrum na základě přespádování drenážního vedení a zrušené retence.			
Odůvodnění změny:			
Změny v řešení drenáží vyplynuly z provedeného plánovaného upřesňujícího hydrogeologického průzkumu Kroměříž - Polyfunkční dům Havlíčkova, GEON, s.r.o.; Ing. Albert Kmeř, říjen 2020 a celkové revize objektu D 4.1 Vodní hospodářství. V původní dokumentaci byly drenáže svedeny do stavebního objektu SO 403.1 VSÁK. Nové práce zahrnují kompletní přespádování drenáží a vyvedení drenáží do vsakovacích šachet mimo řešené budovy. Realizaci těchto změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Tato změna je realizována na základě pravomocného Rozhodnutí o změně stavby před dokončením, č.j.02/334/026811/1159/24/2021/Bach ze dne 19.5.2021 a v souladu s Projektovou dokumentací "Dokumentace změna ÚR č.3 + ZSPD" z ledna/2021.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	125 433,89 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	107 864,11 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	17 569,78 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	3 689,65 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	21 259,43 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	19.02.2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - rozpočet Příloha č. 2 - Rozhodnutí o změně stavby před dokončením		