

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.004**

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:	<p>Úprava rozsahu prací z důvodu změny objektu D 4.1 - Vodní hospodářství. V souvislosti s touto změnou je nutné provést stavební práce spojené s odizolováním stávajících základových konstrukcí sousedící nemovitosti.</p>		
Odůvodnění změny:	<p>Změna nastává z důvodu zajištění prací, které jsou nezbytné k dokončení předmětu díla, a to na základě realizační PD a Rozhodnutí o změně stavby před dokončením, č.j. 02/334/026811/1159/24/2021/Bach, ze dne 19. 5. 2021. Realizaci změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Tyto práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi realizovanými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů .</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	286 500,69 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	286 500,69 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	60 165,14 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	346 665,83 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	4. 5. 2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - rozpočet Příloha č. 2 - Rozhodnutí o změně stavby před dokončením		