

Protokol o změně díla
Změnový list č.006

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO101.1 - Hromadná garáž		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Doplnění systému pro čtení SPZ včetně kamer, doplnění komunikačního modulu pro možnost plateb s městským systémem MPLA, doplnění vjezdového semaforu na fasádě a úprava směrové značky parkoviště s vloženou signalizací VOLNO/OBSAZENO, doplnění parkovacího systému o závoru pro průjezd městské policie.			
Odůvodnění změny:			
Změna nastává z důvodu kompatibility s nově vytvořeným parkovacím systémem města Kroměříže, který byl vytvořen v roce 2020. Realizací změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Tyto práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi realizovanými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů .			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		321 894,40 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		- Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Dominik Procházka
	náklady na změnu v Kč bez DPH		321 894,40 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	67 597,82 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		389 492,22 Kč
termíny	Termín realizace změny:	dle postupu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - rozpočet		