

Protokol o změně díla
Změnový list č.007

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO101.1 - Hromadná garáž		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Doplnění výtahu o modul nouzového dojezdu výtahu v případě výpadku el. energie do nejbližší stanice.			
Odůvodnění změny:			
Změna nastává z důvodu požadavku investora na doplnění výbavy nad rámec zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že Parkovací dům bude v provozu 24 h denně bez stálé/trvalé obsluhy, zvolil investor modul nouzového dojezdu výtahu v případě výpadku el. energie do nejbližší stanice proto, aby uvízlá osoba nemusela čekat dlouhou dobu na příjezd vyprošovacího servisu. Realizací změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Tyto práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi realizovanými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů .			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	35 000,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-	
	celkem v Kč bez DPH	-	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	35 000,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	7 350,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	42 350,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	dle postupu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - rozpočet		