

Protokol o změně díla
Změnový list č.009

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO101.4 - Hromadná garáž - loubí		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
<p>Při realizaci výkopových prací pro základové konstrukce loubí bylo zjištěno, že výkopové práce v části probíhají v hornině tř. 5 namísto projektového předpokladu a VV horniny tř.3</p>			
Odůvodnění změny:			
<p>Při realizaci výkopových prací bylo zjištěno jiné zařazením horniny oproti projektu. Při odkrytí zeminy byla zjištěna nutnost odstranit staré historické základy dřívějších staveb. Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Jiné zařazení horniny lze vidět z přiložené fotodokumentace, která je přílohou tohoto ZL.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	103 129,39 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	39 186,40 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	63 942,99 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	13 428,03 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	77 371,02 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	10. - 12.5. 2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - rozpočet Příloha č. 2 - fotodokumentace		