



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001119

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2021/0012

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/13 Kladrubská spojka - změna a rozšíření územního rozhodnutí

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/12, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8073
právní forma: společnost s ručením omezením
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-0011119 ze dne 19. 1. 2021.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení Článku III. odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb:

Původní znění dle Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v aktualizované příloze č. 1 Smlouvy.

se nahrazuje novým zněním dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v Příloze č. 1 – Specifikace Služeb – aktualizace, tohoto Dodatku č. 1.

3. Dále je předmětem Dodatku č. 1 změna ustanovení Článku IV. odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb:

Původní znění dle Smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:”

Cena bez DPH: 931 600,- Kč

DPH: 195 636,- Kč

Cena včetně DPH: 1 127 236,- Kč

se nahrazuje novým zněním dle Dodatku č. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Cena**“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:”

Cena dle Smlouvy bez DPH:	931 600,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH:	222 640,00 Kč
Cena ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	1 154 240,00 Kč
DPH ve znění Dodatku č. 1:	242 390,40 Kč
Cena ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH:	1 396 630,40 Kč

Příloha č. 2 - Rozpis Ceny Služeb Smlouvy o poskytování služeb se tímto doplňuje Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

II.

Odůvodnění


1. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je doplnění SO 116 Přístupy k údržbě SO 204, SO 221 Nadjezd III/25328 v km 0,354, SO 251 Zárubní zeď, SO 495 Systém DIS – SOS – meteostanice, přeložka v návaznosti na projednání konceptu DSP.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. Objednatele č. 08PT-001119
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
4. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace Služeb - aktualizace
 - Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb - doplnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


 v Praze dne
 2021.07.22
 19:56:20 +02'00'

Příloha č. 1 – Specifikace služeb - aktualizace

I/13 Kladrubská spojka - změna a rozšíření územního rozhodnutí

Předmětem zakázky je:

Zpracování projektové dokumentace pro změnu a doplnění územního rozhodnutí pro:

- SO 101 Úprava napojení stávajícího připojení MÚK Kladruby na I/13 směr Bílina
- SO 101 Změna zářezového tělesa SO 101 v km 2,5 – 3,1 (rozšíření zemními lavičkami)
- SO 101 Terénní úprava SO 101 v km 2,1 – 2,4
- SO 204 Změna technického řešení mostu
- SO 302 Z důvodu existence 2 různých podkladů k vodovodu bude dokumentace obsahovat přeložky obou vodovodů uvedených v dostupných podkladech. SO budou označeny SO 302.1 a SO 302.2.
- SO 303 Změna trasy přeložky vodovodů pro pitnou a užitkovou vodu z důvodu nového záměru v areálu Ford s jiným napojovacím bodem než byl předpokládán v ÚR.
- SO 332 Nová přeložka větve tlakové kanalizace z důvodu kolize s pilířem mostu SO 204
- SO 483 Nová datová přípojka SO 483
- SO 490 Nová elektro přípojka SO 490
- SO 700 Změny výšek protihlukových stěn SO 700
- SO 704 Nová protihluková stěna

Doplněné SO:

- SO 116 Přístupy k údržbě SO 204
- SO 221 Nadjezd III/25328 v km 0,354
- SO 251 Zárubní zeď
- SO 495 Systém DIS – SOS – meteostanice, přeložka

Termín plnění:

koncept DÚR	do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy
doplnění konceptu DÚR	do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č. 1
čistopis DÚR	do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu jako celku
IČ k ÚR	do 4 měsíců od odevzdání čistopisu DÚR

Fakturace: dílčí

70% ceny projektové dokumentace	- po odevzdání konceptu DÚR
30% ceny projektové dokumentace	- po odevzdání čistopisu DÚR
70% ceny IČ	- po podání žádosti o vydání změnu ÚR
30% ceny IČ	- po nabytí právní moci změny ÚR

Počet vyhotovení:

Koncept DÚR	jedno vyhotovení v elektronické podobě
Čistopis DÚR	jedno vyhotovení v elektronické podobě, jedno vyhotovení v tištěné podobě a jedno vyhotovení v tištěné podobě ověřené SÚ
IČ	originál dokladové části a originál územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb - doplnění

I/13 Kladrubská spojka - změna a rozšíření územního rozhodnutí

			hod	jedn.cena	cena
Dodatečné úpravy MÚK Kladrubská:					
SO 200	změna SO 221	nadjezd III/25328 v km 0,354	■	■	■
		* <i>technická zpráva</i>	■		
		* <i>přehledné výkresy</i>	■		
		* <i>vytyčovací výkres</i>	■		
		* <i>postupy výstavby</i>	■		
		* <i>statické posouzení</i>	■		
	nová SO 251	zárubní zeď	■	■	■
		* <i>technická zpráva</i>	■		
		* <i>přehledné výkresy</i>	■		
		* <i>vytyčovací výkres</i>	■		
		* <i>postupy výstavby</i>	■		
		* <i>statické posouzení</i>	■		
Doplnění stavby:					
SO 100	nové SO 116	přístupy k údržbě SO 204	■	■	■
SO 400	nový SO 495	systém DIS – SOS – meteostanice, přeložka	■	■	■
CELKEM					222 640 Kč