

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2121/2020/PAL

ISPROFOND: 500 352 0139/ 542 352 0038

a

IDP spol. s r.o.

se sídlem: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 27279936 , DIČ: CZ27279936

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C22257

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Vladislavem Kašperem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: Sd 02-20

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo je **úprava rozsahu Předmětu smlouvy**, ze které plyne úprava **Lhůty k provedení díla a Cena za provedení díla** a s tím související úprava **Platebních podmínek**.

Důvodem úpravy rozsahu Předmětu smlouvy je požadavek zhotovitele na **doplnění dokumentace o řešení kompletní výměny všech výplní otvorů** na objektu výpravní budovy oproti původnímu návrhu v záměru projektu, kdy bylo počítáno pouze s částečnou výplní otvorů. Kompletní výměna výplní otvorů je dána požadavkem na zachování architektonické hodnoty objektu. Výpravní budova v železniční stanici Bílina je autorským dílem architekta Jana Šrámka a je výrazným a signifikantním zástupcem architektonické tvorby tzv. bruselského stylu. Jedním ze stěžejních výrazových prvků odbavovací haly a celé budovy jsou prosklené stěny v kovových rámech. Pro zachování materiálové a estetické jednoty fasád je třeba osadit okenní otvory výplněmi otvorů s kovovými rámy. Výměna stávajících oken je též nutná z hlediska jejich osazení vzhledem k líci fasády, který po zateplení nebude v nynější pozici.

Vzhledem k tomu, že tyto změny zasáhly výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany, analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění Cena za provedení díla v odst. 5.1. Smlouvy **navýšením o 77.000,- Kč** bez DPH, což představuje navýšení o 4,4% původní hodnoty závazku.

Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku je úprava termínu 4. dílčí etapy – Nabytí plné moci stavebního povolení **o 1 měsíc**. Úprava tohoto termínu vyplývá z termínu vydání stavebního povolení, které bylo vydáno později, než byl původní předpoklad, termín podání žádosti byl dodržen.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo takto:

1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	1 746 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č.1, bez DPH:	+ 77 000,- Kč
Cena Díla celkem dle dodatku č.1, bez DPH	1 823 000,- Kč

slovy: **jeden milion osm set dvacet tři tisíc korun českých**

2) ČI. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.15, ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
 - Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP_DSP PDPS_04 20národní zdroje“**
 - Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky "VTP_DSP+PDPS_13-20národní zdroje"

- c) Zvláštní technické podmínky "ZTP DSP+PDPS+AD Bílina" z 6.4.2020
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění**
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1
 - příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze



29.07.2021 10:06
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem

Datum: 2021.07.26

.....12i37:25 +02'00'.....

Vladislav Kašper
jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2	Geodetické práce	km	■	■	■
3	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
4	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
5	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP. Program OPŽP	hod	■	■	■
6	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
7	Propagace	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad **15** měsíců) v celkovém počtu 60 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 823 000,- Kč	382 830,-Kč	2 205 830,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa dle dod. č. 1	██████████	██████████
8. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem CENA:	1 823 000,- Kč	2 205 830,- Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části a současně předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě pro jednotlivé části díla
3. Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzené podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání projednané PDPS včetně nákladové části ve struktuře ZTP	Předávací protokol k dané dílčí etapě
6. Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh ZTP na realizaci stavby a konečné předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a ZTP	Předávací protokol o provedení Díla v rozsahu etap 1,2,3,5,6
7. Dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy	Změna PDPS – výměna plastových oken Obsah změn PDPS - změna A+B zprávy - změna Architektonicko-stavební část -bourací práce – změna půdorysů, pohledů, technické zprávy -nový stav – změna půdorysů, řezů, pohledů technické zprávy -změna tabulek PSV - změna PENB - změna rozpočtu stavby Do prací a ceny nejsou zahrnuty jakékoliv dopady do ostatních profesí a částí PDPS	Předávací protokol k dané dílčí etapě
8. Dílčí etapa	Předpoklad délky trvání 15 měsíců od zahájení stavby- závisí na datu	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v	Dílčí výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu

	předání staveniště a skutečném průběhu stavby	předpokládané délce 15 měsíců	autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 1 měsíce po ukončení přejímacího řízení stavby	-	Předložení Konečného souhrnného výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)