

**DODATEK č. 5****č. j. KRPK-25782-37/ČJ-2020-1900VZ****ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-25782-3/ČJ-2020-1900VZ uzavřené dne 16. 7. 2020****v kontinuitě s****Dodatkem č. 1 č. j. KRPK-25782-30/ČJ-2020-1900VZ ze dne 14. 8. 2020****Dodatkem č. 2 č. j. KRPK-25782-32/ČJ-2020-1900VZ ze dne 10. 12. 2020****Dodatkem č. 3 č. j. KRPK-25782-31/ČJ-2020-1900VZ ze dne 24. 5. 2021****Dodatkem č. 4 č. j. 25782-35/ČJ-2020-1900VZ ze dne 24. 6. 2021****Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Zastoupena:

**plk. Mgr. Petrem Macháčkem**, ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo:

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO:

72051612

DIČ:

CZ72051612

Kontaktní adresa:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov

Datová schránka:

upshp5u

***jako „objednatel“***

a

**Společnost:****Inženýrská výstavba a pozemní stavby s. r. o.**

Sídlo:

Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5

Zastoupená:

**Bc. Pavel Siváň**, jednatel

IČO:

24257311

DIČ:

CZ24257311

ID datové schránky:

qycjy6

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C 197916

***jako „zhotovitel“***

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

**tento Dodatek č. 5**

**I.**

**Změna termínu dokončení díla**

Z důvodu změny podmínek uvedených v Úředním záznamu Objednatele ze dne 15. 7. 2021 č. j. KRPK-32160-82/ČJ-2018-1900MN, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla **nejpozději do 31. 12. 2021.**

**II.**

**Závěrečné ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a příloha je jeho nedílnou součástí.

Přílohy:



Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-32160-82/ČJ-2018-1900MN ze dne 15. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne.....

V.....dne .....





Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo29601569

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE  
Odbor správy majetku  
Oddělení správy nemovitého majetku



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Č.j.KRPK-32160-82/ČJ-2018-1900MN

Dolní Rychnov 15.července 2021

Počet listů: 1

### Úřední záznam

**„UV955/2016 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení - budova odboru cizinecké policie“, č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0009028**

Dne 16.7.2020 byla podepsána smlouva o dílo č.j. KRPK-25782-3/ČJ-2020-1900VZ na výše uvedenou akci.

Tímto žádáme o sepsání dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku bude prodloužení termínu realizace **do 31.12.2021**.

#### **Odůvodnění:**

Při řešení víceprací a méněprací s OPF MV se řešila problematika atypických výrobků – zařazení položek do URS. Jedna položka není vyřešena (OPF MV požaduje nacenit dle URS 2020/1), u které došlo k meziročnímu skokovému navýšení (zhotovitel nakoupil za zvýšenou cenu). Dle stanoviska OPF MV to v současné době řeší.

Dalším důvodem je vytvoření dostatečné časové rezervy pro podání Žádosti o změnu na SFŽP, následný schvalovací proces a posléze realizaci změn zhotovitelem stavby.

Žádost je podaná z iniciativy OSNM.

Zpracoval:



Schválila:

