

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Lubojaty – oprava havárie kanalizace na zahradě p. Ruska“
ze dne 9. 2. 2021 č.j.: MBC/3279/21/ŽP/Vav

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: **Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**
Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města
[redacted], místostarosta města
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], vedoucí odboru životního prostředí a
územního plánování
Telefon: [redacted]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec**
Číslo účtu: [redacted]
IČO: **00297755**
DIČ: **CZ00297755**
E-mail: [redacted]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **LXM Group a.s.**
Sídlo: **Malostranská 579, 74242 Šenov u Nového Jičína**
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted]
Zastoupen ve věcech technických: [redacted]
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., pobočka Nový Jičín**
Číslo účtu: [redacted]
DIČ: **CZ25849832**
IČO: **25849832**
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 4483.
(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

I.
Nesporné skutečnosti

1. Dne 9.2.2021 uzavřely smluvní strany mezi sebou smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – akce s označením: „Lubojaty – oprava havárie kanalizace na zahradě p. Ruska“. Součástí prací je také likvidace vzniklého odpadu a úklid staveniště. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, muselo dojít v rámci díla k navýšení prací o vícepráce.



II.
Předmět dodatku

1. V souladu s článkem II. odstavce 5. Smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě obou smluvních stran mění v oddíle II. Cena díla, a to vzhledem k odsouhlaseným vícepracím (VCP), které jsou specifikovány v příloze dodatku – položkovým rozpočtem VCP, rekapitulace.

V článku II. Cena díla v bodě 1. se cena díla mění vzhledem k výše uvedeným vícepracím takto:

| | |
|---|------------------------|
| Cena díla dle SoD bez DPH | 2 417 420,00 Kč |
| DPH 21 % celkem dle SoD | 507 658,20 Kč |
| Cena díla dle SoD celkem vč. DPH | 2 925 078,20 Kč |
| | |
| Vícepráce bez DPH | 274 717,00 Kč |
| DPH 21% | 57 690,57 Kč |
| Vícepráce vč. DPH | 332 407,57 Kč |
| | |
| Cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 2 bez DPH | 2 692 137,00 Kč |
| DPH 21 % celkem dle SoD a Dodatku č. 2 | 565 348,77 Kč |
| Cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 2 celkem vč. DPH | 3 257 485,77 Kč |

III.
Ostatní ustanovení

1. **Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené v tomto Dodatku č. 2 zůstávají v nedotčeny.**
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede objednatel. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato tento dodatek smlouvy byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 byl schválen 64. schůzí Rady města Bílovec dne 19.7.2021 usnesením č. RM/1793/64/2021.

V Bílovci, dne **23 .07. 2021**

V Šenově u Nového Jičína, dne **23 .07. 2021**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....


starostka města




předseda správní rady