

číslo Dodatku č. 1 objednatele: **609/OÚR/D3/21**

číslo Dodatku č. 2 zhotovitele: **44/2021**

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(číslo smlouvy objednatele: 314/OÚR/21)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov - Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice
a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referentka oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.
se sídlem: Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 1664

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, ředitel společnosti
- ve věcech technických: xxx, autorizovaný technik
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, vedoucí PÚ 210 – Komunikace a doprava
e-mail: tsh@tsh.cz
D datové schránky: dyjtrwn
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu: 18332791/0100
Identifikační číslo: 25375601
DIČ: CZ25375601

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2021 smlouvu o dílo (číslo objednatele 314/OÚR/21) na provedení stavby číslo 19045 – „Beach volejbal v Havířově“ ve znění Dodatku č. 1 (číslo Dodatku č. 1 objednatele 409/OÚR/D1/21) ze dne 24.6.2021 a Dodatku č. 2 (číslo Dodatku č. 2 objednatele 575/OÚR/D2/21) ze dne 7.7.2021 (dále jen „původní smlouva“)

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy

- SO 01 Hřiště – s ohledem na stav výšky zvodnělých vrstev v okolí hřiště, a k zajištění dostatečného odvodu vod z drenážního systému do okolního terénu došlo k přizvednutí výšky hřiště o 10 cm oproti předpokladu PD. Dále bylo ustoupeno od výkopu dle požadavku PD. Z tohoto důvodu došlo ke snížení objemu položek vztahujících se k zemním pracím a položek vztahujících se k podkladní vrstvě.
- SO 03 Vodovod – snížením hloubky uložení vodovodní přípojky došlo ke snížení objemu položek vztahujících se k výkopovým pracím a následného zásypu výkopu, a to dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele – „Beach volejbal v Havířově“, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 24.5.2021, číslo usnesení 3200/69RM/2021 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 190.237,00 Kč bez DPH (230.186,77 Kč vč. DPH), rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 18.6.2021, číslo usnesení 3321/71RM/2021 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 253.000,00 Kč bez DPH (306.130,00 Kč včetně DPH) a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 19.7.2021, číslo usnesení 3374/72RM/2021 o snížení ceny díla o -475.964,22 Kč bez DPH (-575.916,71 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	6.466.181,12 Kč	1.357.898,04 Kč	7.824.079,16 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.1	190.237,00 Kč	39.949,77 Kč	230.186,77 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	6.656.418,12 Kč	1.397.847,81 Kč	8.054.265,93 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.2	253.000,00 Kč	53.130,00 Kč	306.130,00 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	6.909.418,12 Kč	1.450.977,81	8.360.395,93 Kč

Měněpráce dle Dodatku č.3	- 475.964,22 Kč	-99.952,49 Kč	-575.916,71 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 3	6.433.453,90 Kč	1.351.025,32 Kč	7.784.479,22 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Havířova dne 19.7.2021, číslo usnesení 3374/72RM/2021.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 3, včetně Přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 3. Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv.
5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 3: Změnové listy na méněpráce

Havířov 28.7. 2021

Havířov

30.7. 2021

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora pro investice a chytré město

.....
xxx
ředitel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 30.7. 2021