

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2062995013 uzavřené dne 13. 10. 2020

1. Smluvní strany:

Objednatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Sídlo: Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 166 28
Zastoupený: xxxxx, rektor
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373
Bankovní spojení: xxxxx
č. účtu: xxxxx
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Zlínstav a. s.
Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupený: xxxxx, předseda představenstva Zlínstav a. s.
IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“)

se v souladu s čl. XVI., odst. 2 ve spojení s čl. V., odst. 2 Smlouvy dohodli na její změně a doplnění jak stanoví tento dodatek.

2. Účel dodatku

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v rekonstrukci kancelářských prostor v budově B Zikova ul. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na adrese Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice.
- 2.2 Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a souvisejícího prodloužení termínu plnění z těchto změn vyplývajícího.
- 2.3 Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ nutných pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a

technických listů změn ZL č. 01, 02, 03, 04, které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2.4 Objednatel prohlašuje, že splnil všechny podmínky dle § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ potřebné pro provedení změn závazku ze Smlouvy.

3. Předmět dodatku

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

3.1 V článku IV. se odst. 2 vypouští a nahrazuje se novým odst. 2 následujícího znění:

„2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat Objednateli dokončené dílo se všemi náležitostmi včetně všech podkladů a dokladů nezbytných pro řádné užívání, a to nejpozději do 22. září 2021. Existence drobných vad a nedodělků, které nemají vliv na užívání, nevylučují protokolární předání. Termín výše uvedený je pro Zhotovitele závazný. Objednatel bude považovat nedodržení termínu za podstatné porušení povinností uložených Zhotoviteli touto smlouvou.“

3.2 V článku V. se odst. 1 vypouští a nahrazuje se novým odst. 1 následujícího znění:

„1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

a) Cena bez DPH	135 159 746,93 Kč (dále jen „ <i>cena díla</i> “)
b) 21% DPH	28 383 546, 86 Kč
c) Cena včetně 21% DPH	163 543 293,79 Kč”

3.3 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku – Aktualizovaný harmonogram postupu prací.

4. Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a v platnosti.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.

4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 01, 02, 03, 04

Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram postupu prací

V Praze dne

Ve Zlíně dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
xxxxx, rektor

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

.....
xxxxx, předseda představenstva

Zlínstav a.s.