

Rekapitulace změnových listů Dodatku č. 1 k SoD stavby VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část

Datum revize: 01.04.2021

ZL č.	Popis ZL	cena bez DPH				celkem		absolutní hodnota změny		STAV	Obsaženo v dodatku k SoD č.	Poznámka
		odpočty		připočty		Kč	%	Kč	%			
		Kč	%	Kč	%							
1	Bourací práce a demontáže nad rámec VV	0,00	0,000%	693 560,30	0,525%	693 560,30	0,525%	693 560,30	0,525%	Odsouhlaseno	1	
2	Statika	-669 514,84	-0,507%	2 631 338,47	1,992%	1 961 823,63	1,485%	3 300 853,31	2,498%	Odsouhlaseno	1	
3	Vysekání stávajícího potrubí ÚT	0,00	0,000%	362 899,60	0,275%	362 899,60	0,275%	362 899,60	0,275%	Odsouhlaseno	1	
4	Demontáže VZT	0,00	0,000%	14 608,40	0,011%	14 608,40	0,011%	14 608,40	0,011%	Odsouhlaseno	1	
	Celkem za dodatek odsouhlaseno	-669 514,84	-0,507%	3 702 406,77	2,802%	3 032 891,93	2,295%	4 371 921,61	3,309%			

Rekapitulace ceny díla:	změny v % celkem
Cena dle SoD:	132 126 855,00 Kč
Dodatek č.1	3 032 891,93 Kč 2,295%
Celkem	135 159 746,93 Kč