

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Obec Nové Hradý

se sídlem: Nové Hradý 123, 539 45 Nové Hradý
IČ: 00270598
DIČ: CZ00270598
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Chrudim
číslo účtu: 1234454309/0800
zastoupen ve věcech smluvních: Jaromírem Rabou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

a

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

se sídlem: Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice
IČ: 28778022
DIČ: CZ28778022
bankovní spojení: KB Chrudim
číslo účtu: 43-5586560277/0100
zastoupen ve věcech smluvních: Miroslavem Zemanem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Multifunkční sportovní hřiště v obci Nové Hradý“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 16.09.2020 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Multifunkční sportovní hřiště v obci Nové Hradý**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na navýšení ceny za stavební dílo.

Popis a zdůvodnění změn včetně navýšení ceny obsahuje změnový list č. 1:

Změnový list č. 1

320 065,49 Kč

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH

320 065,49 Kč

Článek 4. Cena za dílo a platební podmínky odstavce 4.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Cena za dílo bez DPH

4 220 267,60 Kč

DPH 21 %

886 256,20 Kč

Cena celkem vč. 21 % DPH

5 106 523,80 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.09.2020 beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Doložka:

Tento dodatek byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Nové Hradky dne 29.7.2021 usnesením č. 4/2021.

V Nových Hradech dne 30.7.2021

V Chroustovicích dne 30. 7. 2021

.....
Jaromír Raba
Starosta obce
za objednatele



.....
Miroslav Zeman
jedenatele INSTAL CHROUSTOVIC s.r.o.
za zhotovitele
Náměstí J. Haška 246
538 63 Chroustovice
IČ 28778022 DIČ: CZ28778022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční sportovní hřiště v obci Nové Hrady

Objekt:

1 - Dodatek č. 1 - více a méně práce SO 01, 03, 05

Místo: prac. č. 434/1, 434,3 a 434/4, Nové Hrady u Skutče

Datum: 31. 7. 2020

Zadavatel: Obec Nové Hrady, 539 45

Projektant: Ing. arch. Tereza Sedílková

Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

320 065,49

HSV - Práce a dodávky HSV

320 065,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-17 563,80

5 - Komunikace pozemní

234 561,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 735,00

998 - Přesun hmot

4 332,43



INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
Háměstí J. Haška 246
538 63 Chroustovice
IČ 28778022 DIČ CZ28778022

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční sportovní hřiště v obci Nové Hrady

Objekt:

1 - Dodatek č. 1 - více a méně práce SO 01, 03, 05

Místo: prac. č. 434/1, 434,3 a 434/4, Nové Hrady u Skutče

Datum: 31. 7. 2020

Zadavatel: Obec Nové Hrady, 539 45

Projektant: Ing. arch. Tereza Sedílková

Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

320 065,49

D	HSV	Práce a dodávky HSV					320 065,49
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-17 563,80
1	K	348272615	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních	m	-40,100	438,00	-17 563,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Změna "A"				
	VV		"viz výkres D.1.1.3, D.1.1.4"				
	VV		"opěrná stěna" - ((6,50+1,00)+(6,00+1,00)+(6,00+7,80+1,40+3,20+1,40+5,80))		-40,100		
D	5	Komunikace pozemní					234 561,86
2	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	712,000	242,80	172 873,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Změna "B"				
3	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-68,450	253,00	-17 317,85
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Změna "C"				
	VV		"viz výkres D.1.1.3, D.1.1.4"				
	VV		"chodník"				
	VV		-((18,50*2,00)+(18,50*1,70))		-68,450		
4	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní	m2	-70,504	205,00	-14 453,32
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba: 36 kus/m2				
	VV		Změna "C" -68,45*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		-70,504		
5	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochv do 50 m2	m2	145,200	253,00	36 735,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Změna "C"				
	VV		(51,10*1,20)+(1,20*1,85)+(18,60*3,00)+(64,65*0,40)		145,200		
6	M	59245321	dlažba plošná betonová 400x400x45mm barevná	m2	148,104	383,00	56 723,83
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Změna "C"				
	VV		145,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		148,104		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					98 735,00
7	K	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	0,900	4 150,00	3 735,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Změna "D"				
	VV		2,00*1,50*0,30		0,900		
8	K	936121	Dodávka + montáž univerzální sada tenis/nohejbal/volejbal	kus	1,000	21 000,00	21 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Změna "E"				
9	K	936122	Dodávka + montáž Streetbalová konstrukce na oplocení	kus	2,000	23 000,00	46 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Změna "E"				
10	K	936123	Dodávka + montáž vestavěné fotbalové branky	kus	2,000	12 500,00	25 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Změna "E"				
11	K	936124	Dodávka + montáž pouzder pro universální sloupky (tenis, nohejbal, volejbal)	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Změna "E"				
D	998	Přesun hmot					4 332,43
12	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	20,436	212,00	4 332,43

ZMĚNOVÝ LIST K PROVEDENÍ STAVBY Č. 1

Stavba: Multifunkční sportovní hřiště v obci Nové Hradky, 539 45 Nové Hradky, parc. č. 434/1, 434/3, 434/4

Objednatel: Obec Nové Hradky, Nové Hradky 123, 539 45 Nové Hradky
 TDO: Mgr. Michal Dobr, Javorníček 6, 566 01 Libecina
 Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o., náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice, IČ 28778022

Označení změny	Stavební objekt	Stavební část	Popis původního návrh dle DPS	Popis nového požadavku objednatel	Odůvodnění změny
A	SO 01	Opěrná stěna ze ztraceného bednění	Opěrná stěna tvořila bariéru pro překonání terénní nerovnosti na rozhraní multifunkčního a WO hřiště	Terénní zlom byl vymodelován stávající zeminou uloženou v místě stavby. Kubatura zdiva (ztraceného bednění) včetně základového pasu byla použita v JV části multifunkčního hřiště, kde vzhledem k vysokému násypu podkladních vrstev mohlo docházet k borcení stěrkových násypů. Zakrytí opěrné stěny z plotových "strážek" byl ze zakázky vypuštěn	Tato úprava přinese zlepšení v oblasti bezpečnosti při užívání hřišť dětmi
B	SO 01	Podkladní štrklové vrstvy	drcené kamenivo 0-32 mm tl. 120 mm drcené kamenivo 32-64 mm tl. 200 mm	drcené kamenivo 0-32 mm tl. 120 mm drcené kamenivo 32-64 mm tl. 200 mm přidáno - drcené kamenivo 63-125 mm tl. 300 mm	Stávající mocnost štrklových vrstev nevyhověla při penetrační statické zátěžové zkoušce, kdy nevyhověla požadovanému modulu přetvárnosti (Eder12) pro potřebu pokládky asfaltových vrstev. Po přidání uvedené vrstvy bylo požadovaného parametru dosaženo
C	SO 01	Zpevněné plochy přiléhající k multifunkčnímu hřišti	Plocha zpevněných ploch byla navržena o ploše 68,45 m ² ve formě zámkové dlažby	Plocha zpevněných ploch byla provedena v rozsahu 145,20 m ² ve formě velkoplošné dlažby	Opatření bylo provedeno za účelem lepší obslužnosti a údržby hřišť
D	SO 01	Vsakovací drenáže	Původní návrh s touto úpravou nepočítal	Ze vsakovacích těles byl proveden havarijní přepad, který byl zaústěn do přílehajícího potoka. Na hraně výtoku bylo provedeno kamenné tělo z lomového kamene o ploše 2,0 x 1,5 m	Opatření zvýší funkčnost vsakovacích těles a celého drenážního systému
E	SO 01	Sportovní vybavení	Původní návrh s těmito prvky nepočítal	Multifunkční hřiště bylo doplněno: ks univerzální sada tenis/nohejbal/volejbal Streetbalová konstrukce na oplocení vestřevné fotbalové branky pouzder pro univerzální sloupky (tenis, nohejbal, volejbal)	Rozšíření multifunkčnosti hřiště

V Chroustovicích dne: 30.7.2024

INSTAL CHROUSTOVICE S.R.O.
 náměstí J. Haška 246
 538 63 Chroustovice
 IČ 28778022, IČO: CZ28778022



