

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO „PD SENINKA KM 0,360-1,200“

č. objednatele: S957/2015/175

č. zhotovitele: 150261

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze dne 31.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] specialista vodního hospodářství,
č. telefonu [REDAKCE]

[REDAKCE] správce toku, č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 427 67 377

DIČ: CZ427 67 377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupená: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

číslo telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na „PD Seninka km 0,360-1,200“ (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:

„**Seninka km 0,360-1,200**“; dále jen „projektová dokumentace“,

na vodním toku: Seninka, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-057, IDVT: 10202946,
ř. km: 0,360 - 1,200, katastrální území: Seninka, Valašská Polanka, Leskovec

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu předání a převzetí díla ve stupni pro vydání stavebního povolení a provádění stavby z důvodu změny požadavku na technické řešení opevnění v úseku podél komunikace (km 0,824 – 0,851) oproti závěrům z jednání na výrobním výboru konaném dne 3.2.2021. Po přepracování je potřeba obnovit veškerá stanoviska dotčených orgánů a organizací k předešlému řešení.
2. Práce vynaložené na nové projednání oproti původnímu technickému řešení jsou důvodem k navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace. Nárok na vícepráce (50% původní částky na investiční činnost) činí 7 500,-Kč.

II. Doba plnění

V článku II. Doba plnění Smlouvy se znění odstavce 2 nahrazuje novým zněním takto:

- a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat objednateli na základě tohoto dodatku řádně provedené dílo, tj. část projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, nejpozději v termínu do **29. 10. 2021**.
- b) Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli pro potřeby dokumentační komise objednatele 2 vyhotovení kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení kompletní dokumentace v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.), a to minimálně ve lhůtě 3 týdnů před uplynutím termínu pro řádné provedení díla podle předchozího odstavce, tj. nejpozději v termínu do **8. 10. 2021**.

III. Cena za dílo a platební podmínky

V článku III. Cena za dílo a platební podmínky Smlouvy se znění odstavce 1 nahrazuje novým zněním takto:

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **292 500,- Kč bez DPH** (slovy: **dvě stě devadesát dva tisíc pět set korun českých bez DPH**).

| | |
|--|---------------------------|
| Původní cena za dílo: | 285 000,- Kč bez DPH |
| <u>vícepráce (50% původní částky na IČ):</u> | <u>7 500,- Kč bez DPH</u> |
| celková cena za dílo: | 292 500,- Kč bez DPH |

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S957/20158/PD/175 zůstávají beze změny
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Zlíně, dne

V Ostravě, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Strakoš
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s. p.

.....
Ing. Zdeněk Legerský
člen představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.