

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A OBSTARÁNÍ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

(dále jen „Dodatek“)

Město Přeštice

IČO: 00257125

se sídlem Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice

zastoupené starostou Mgr. Karlem Naxerou

(dále jako „Objednatel“)

a

ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.,

IČO: 49787454,

se sídlem Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105424,

zastoupena Ing. arch. Pavlem Lejskem, jednatelem

(dále jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

1. Úvodní ujednání

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15.04.2021 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání vydání stavebního povolení, na základě které se Zhotovitel zavázal vypracovat pro Objednatele kompletní projektovou dokumentaci na výstavbu plaveckého bazénu Přeštice, a současně vykonávat pro Objednatele inženýrskou činnost (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. S ohledem na dosavadní průběh spolupráce Smluvních stran při plnění předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění dle Smlouvy a rozhodly se tak uzavřít tento Dodatek, kterým se upravují vybraná ustanovení Smlouvy.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se tímto dohodly, že ustanovení čl. V. odst. 2 první věta Smlouvy bude tímto ujednáním Dodatku zcela nahrazeno a nově zní:
„Zhotovitel je povinen provést dílo, resp. jej předat nejpozději do: 30.07.2021“.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení čl. VII. odst. 3 Smlouvy bude tímto ujednáním Dodatku zcela nahrazeno a nově zní:
„Zhotovitel v rámci výkonu inženýrské činnosti se zavazuje podat žádost o vydání stavebního povolení, na základě kterého bude vydáno stavební povolení na Stavební záměr dle PD, nejpozději do 30.08.2021 a obstarat vydání pravomocného stavebního povolení ke Stavebnímu záměru objednatel podle PD, a to nejpozději do 5 měsíců ode dne podpisu této smlouvy.“
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že v ustanovení čl. III. odst. 5 Smlouvy se tímto Dodatkem za poslední větu doplňuje další věta v následujícím znění:
„Podá-li zhotovitel v souladu a ve lhůtě podle čl. VII. odst. 3 Smlouvy žádost o vydání stavebního povolení, je objednatel oprávněn na základě žádosti zhotovitele fakultativně poskytnout zhotoviteli další zálohu na cenu díla ve výši nejvýše 40 % z ceny ujednané v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá Smluvní strana.
- 3.3. Smluvní strany tímto prohlašují, že se svobodně dohodly na obsahu tohoto dodatku, na důkaz čehož k němu připojily své podpisy.

V Přešticích dne 29. 7. 2021

V Přešticích dne 29. 7. 2021

Město Přeštice

Mgr. Karel Naxera, starosta

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.

Ing. arch. Pavel Lejsek, jednatel