

**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO: „PD JANIŠOVKA  
KM 0,630-0,815 IV.“****č. objednatele: S957/2018/125****č. zhotovitele:180228****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze dne 31.12.2020

ve věcech technických jedná: Ing. Dušan Szabo, specialista vodního hospodářství,

č. telefonu [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 427 67 377

DIČ: CZ427 67 377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupená: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo „PD Janišovka km 0,630-0,815 IV.“ ze dne 19.11.2018 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

#### Název akce:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:  
„**PD Janišovka km 0,630-0,815 IV.**“; dále jen „*projektová dokumentace*“,  
na vodním toku: Janišovka, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-0680,  
IDVT: 10203766, ř. km: 0,630 – 0,815, katastrální území: Rokytnice u Vsetína

1. Předmětem změny smlouvy o dílo č. S957/2018/125 ze dne 19. 11. 2018 na základě tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu předání a převzetí projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a provádění stavby z důvodu nutnosti vypracování samostatného stavebního objektu SO 03 přeložky STL plynovodu a SO 04 přeložky vodovodu. Vypracování je vázáno na uzavření smlouvy mezi majitelem plynovodu, městem Vsetín, investorem Lesy České republiky, s.p. a nájemcem GasNet s.r.o. a následné vydání stanoviska provozovatele plynovodu k projektu. V měsíci červnu roku 2021 probíhal proces schvalování a podpisu smlouvy o přeložce plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související vedené pod č. SML-00169-2021-942.

## II.

### Změna termínu plnění

V článku II. Doba plnění Smlouvy se znění odstavce 1 ruší a nahrazuje novým zněním takto:

- a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat objednateli na základě tohoto dodatku řádně provedené dílo, tj. část projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí a provádění stavby, nejpozději v termínu do **24. 9. 2021**.
- b) Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli pro potřeby dokumentační komise objednatele 2 vyhotovení kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení kompletní dokumentace v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.), a to minimálně ve lhůtě 3 týdnů před uplynutím termínu řádného provedení díla podle předchozího odstavce, tj nejpozději v termínu do **3. 9. 2021**.

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2018/PD/125 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Zlíně, dne .....

V Ostravě, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Libor Strakoš  
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Ing. Zdeněk Legerský  
člen představenstva  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.