

Č. sml. objednatele: 1067-2020-523101
Č. sml. zhotovitele: S21-034-0163

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (PRV)
„Stavba protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sodoměřice“
uzavřené dne 15.10.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa,
vedoucí pobočky Hodonín
Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín
sídlo pobočky: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel. +420 702167656
xxx
e-mail: hodonin.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
xxx
xxx
- na základě plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: amx5p38
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.
(dále jen „zhotovitel“)

Č. sml. objednatele: 1067-2020-523101
Č. sml. zhotovitele: S21-034-0163

ČI. I.

V důsledku organizačních změn se mění zastupující osoby takto :

Objednatel

- Oprávněn jednat ve věcech technických je vedoucí Pobočky Hodonín Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí pobočky Hodonín
- Tel.: +420 702167656

Zhotovitel

- Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat na základě plné moci xxx

ČI. II.

S ohledem na provázanost plnění z této smlouvy a smlouvy o dílo na zhotovení **Stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice** uzavřené dne 15.10.2020 (č. sml. objednatele 1064-2020-523101 a č. sml. zhotovitele S21-034-0162) dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

1. čl. V Doba plnění, odst. 6. nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Termín předání a převzetí místa plnění: | 10.11.2020 |
| b. Termín zahájení díla: | 11.11.2020 |
| c. Termín dokončení díla (výsadba) | 30.11.2022 |
| d. Termín předání a převzetí celého díla (výsadeb)
po ukončení následné péče:
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) | 30.11.2025 |

2. čl. V Doba plnění, odst. 8. nově zní:

Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

1. Rok:od **01.12.2022 do 30.11.2023**
2. Rok:od **01.12.2023 do 30.11.2024**
3. Rok:od **01.12.2024 do 30.11.2025**

ČI. III.

Č. sml. objednatele: 1067-2020-523101
Č. sml. zhotovitele: S21-034-0163

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 30. 7. 2021

V Hodoníně dne 30. 7. 2021

Xxx

xxx

.....
Ing. Renata Číhalová, ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
xxx

SWIETELSKY stavební s.r.o.
(na základě plné moci)

V Hodoníně dne 30. 7. 2021

xxx

.....
xxx
SWIETELSKY stavební s.r.o.
(na základě plné moci)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková xxx