



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 4/IV/956213/2017/1
název akce: RN Lužnice Kalek, ř.km 2,43
uzavřené dne: 2.2.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

PB SCOM s.r.o.

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087

zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 18505

sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice

zastoupený: Ing. Lukášem Saviarem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Kuda

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „RN Lužnice Kalek, ř.km 2,43“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **3 182 699,67 Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a především k souvislé sněhové pokrývce, jež se na lokalitě stavby nachází, nebylo možné předat zhotoviteli staveniště a zahájit práce na stavbě v termínu stanoveném smlouvou o dílo.

Z tohoto důvodu bude staveniště předáno zhotoviteli, až to klimatické podmínky dovolí. Stavební práce budou zahájeny v měsíci srpnu dle přiloženého harmonogramu. Změna termínu pro předání staveniště a zahájení prací na stavbě nebude mít vliv na termín předání a převzetí díla.

Zhotovitel v roce 2017 vyfakturuje celkem 1 400 000 Kč bez DPH.

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplících dne 15 -02- 2017

V Hranicích dne 14 -02- 2017

Lesy České republiky, s.p. [01]
za oddělením Přemyslova 1106/15, Nový Hrádek Králové
500 02 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků
Dr. Vrbenský

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplících

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
Hranice 1 - Město
753 01 Hranice

ing. Lukas Soviar
zmocněnec společnosti
PB SCOM s.r.o

Přílohy:

- 1) Harmonogram prací

