

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2021
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001
zastoupená Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem
bank. spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710
ID datové schránky: **btgjvdm**
(dále jen „objednatel“)

a

PrimaTech s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn.: C 2739
se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor
IČO: 48244694, DIČ: CZ48244694
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 1539278/0300
zastoupená Ing. Jaroslavem Kořánkem, jednatelem
ID datové schránky: **8b3uqgi**
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 29. 6. 2021, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na stavební akci s názvem „Chlazení laboratoře hematologie“, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu, ev. č. IKEM PZ-2021-0000061.
2. Na základě Smlouvy se Zhotovitel zavázal realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí úpravy pro chlazení laboratoří hematologie umístěných ve 4. nadzemním podlaží objektu G v sídle objednatele a další související činnosti, a to v souladu se Smlouvou a předloženou projektovou dokumentací.
3. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo k některým technickým změnám oproti projektové dokumentaci, resp. Smlouvě, sjednávají Smluvní strany tento dodatek č. 1.

II.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu provádění díla, specifikovaného ve Smlouvě, byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které objednatel ani zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat a které jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné provedení a dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Smluvní strany se tedy tímto dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce podrobně specifikované ve změnovém listu č. 1, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
2. Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že předmět díla se omezuje o některé práce, činnosti a dodávky obsažené v uzavřené Smlouvě a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“). Méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 2, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací/víceprací činí 10 412,- Kč (slovy: deset tisíc čtyři sta dvanáct korun českých) bez DPH. Tato částka představuje 2,1 % z ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě. O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla bez DPH.
4. Cena za nerealizované práce/méněpráce činí 56 000 Kč (slovy: padesát šest tisíc korun českých) bez DPH. Tato částka představuje 11,1 % z ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě. O uvedenou částku se snižuje celková cena díla bez DPH.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly, že celková cena díla uvedená v Čl. IV. odst. 1. Smlouvy, po započtení změn uvedených v tomto dodatku č. 1, se mění tak, že nově činí celková konečná cena díla **456 753 Kč** (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc sedm set padesát tři koruny české) bez DPH

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden výtisk s platností originálu. Dodatek v listinné podobě zašle Smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu od podpisu dodatku. V případě, že je dodatek podepisován elektronicky, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle Smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera, případně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), rovněž bez zbytečného odkladu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Rekapitulace změnových listů a změnové listy č. 1 - 2

V Praze dne 30. 07. 2021

za Institut klinické a experimentální medicíny

Ing. Michal
ředitel

V Táboře dne

za PrimaTech s.r.o.

Ing. Jaroslav Kořánek
jednatel



Oddělení stavebních investic a správy budov a objektů
Rekapitulace změnových listů

NÁZEV AKCE: Chlazení laboratoře hematologie

Objekt: G, 4.NP

OBJEDNATEL: Institut klinické a experimentální medicíny

Sídlo: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

ZHOTOVITEL: PrimaTech s.r.o.

Sídlo: Vančurova 2904, 390 01 Tábor

SMLOUVA / OBJ.: SoD ze dne 29.6.2021

DODATKY: ==

Seznam změnových listů:

č.	schváleno	název	cena bez dph
1	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 1 - změny jednotek chlazení	10 412,00 Kč
2	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 2 - odpočet izolace potrubí VZT	-56 000,00 Kč
3	<input type="checkbox"/>	ZL 3	0,00 Kč
4	<input type="checkbox"/>	ZL 4	0,00 Kč
5	<input type="checkbox"/>	ZL 5	0,00 Kč
6	<input type="checkbox"/>	ZL 6	0,00 Kč
7	<input type="checkbox"/>	ZL 7	0,00 Kč
8	<input type="checkbox"/>	ZL 8	0,00 Kč
9	<input type="checkbox"/>	ZL 9	0,00 Kč
10	<input type="checkbox"/>	ZL 10	0,00 Kč
CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY			-45 588,00 Kč -9,1%
VÍCEPRÁCE			10 412,00 Kč 2,1%
MÉNĚPRÁCE			-56 000,00 Kč -11,1%

CENA DLE SOD: 502 341,00 Kč

CENA VČ. DOD.: 502 341,00 Kč

CENA ZL: -45 588,00 Kč

CENA VČ. ZL: 456 753,00 Kč

CENA VČ. ZL (vč.DPH): 552 671,13 Kč



NÁZEV AKCE: Chlazení laboratoře hematologie

Objekt: G_4.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 1

Název: ZL 1 - změny jednotek chlazení

Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:

Ve dvou místnostech laboratoří PLM měly být umístěny nové stropní chladící jednotky, zbývající byly navrženy jako nástěnné.

Popis změny:

Výměna 2 stropních kazetových chladících jednotek za odpovídající 2 nástěnné jednotky + k tomu úprava a doplnění odpovídajících položek

Zdůvodnění změny:

Stropní jednotky nebylo možno realizovat, neboť nešly napojit na rozvody chladiva – stávající velké rozvody VZT probíhají přes celé místnosti a výškově vyplňují beze zbytku prostor od stropní kce pod podhled.

Podklady k návrhu změny:

- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.1) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **10 412,00 Kč**

Navrhovatel změny:

- objednatel
- zhotovitel
- projektant

Vyjádření zhotovitele:

.....
[Redacted]

Vyjádření investičního oddělení:

[Redacted]

Vyjádření objednatele:

[Redacted]

ZÁVĚR:

**Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

V Praze, dne:
26.07.2021

[Redacted]

PrimaTech s.r.o.
Vančurova 2904
360 01 Tábor ©

.....
h Kořánkem
jícího

[Redacted]

za přejímajícího

Zhotovitel nabídky:
Primattech s.r.o., Vančurova 2904, 390 01 Tábor



Objednatel nabídky:

IKEM

	Soupis materiálu a prací	Jedn.	Množ.	J. cena	Cena celkem
1	Vnitřní kazetová jednotka Daikin FXZQ32, chladicí výkon nominální 3,6 kW,	ks	1		
2	Vnitřní kazetová jednotka Daikin FXZQ,50, chladicí výkon nominální 5,6 kW, topný	ks	1		
3	Vnitřní nástěnná jednotka Daikin FXAQ32, chladicí výkon nominální 3,6 kW, topný	ks	1	11 420	11 420
4	Vnitřní nástěnná jednotka Daikin FXAQ50, chladicí výkon nominální 5,6 kW, topný	ks	1	13 092	13 092
5	Plastové potrubí pro odvod kondenzátu HT vč. tvarovek Ø 32	m	50		
6	Krycí lišta bílá pro potrubí kondenzátu vedené po stěně 50x100 mm	m	10		
7	Čerpadlo kondenzátu pro nástěnné jednotky, MiniBlue, 8 l/h, výtlak 8 m	ks	2	2 992	5 984
8	Kabelový žlab MARS 50x125x0,70, vč. víka	m	18	381	6 858
9	Cu potrubí 19,1, včetně izolace	m	26	195	5 070
10	Montážní a instalační materiál	ks	1	850	850
11	Montáž	ks	1	9 490	9 490
12	Doprava	ks	1	3 240	3 240

z ceny 24142,- 20% storno
z ceny 26735,- 20% storno

Cena celkem bez DPH:

10 412 Kč

Montáž

Kabelový žlab MARS 50x125x0,70, vč. víka

Cu potrubí 19,1, včetně izolace

m	18	195	3 510
m	26	230	5 980
			9 490

Doprava

Doprava kabelového žlabu MARS 50x125x0,70, vč. víka a inst. mat.

Doprava/vrácení kazetových jednotek Daikin FXZQ32 a FXZQ50

ks	1	1 450	1 450
ks	1	1 790	1 790
			3 240

Datum: 2.7.2020

Zpracoval



NÁZEV AKCE: Chlazení laboratoře hematologie

Objekt: G_4.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 2

Název: ZL 2 - odpočet izolace potrubí VZT

Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:

Výměna propojovacího potrubí VZT dle PD

Popis změny:

Odečet neprováděných výměn částí VZT

Zdůvodnění změny:

Neprovedeno z důvodů nepřístupnosti nebo nutnosti vyklizení a přerušení provozu laboratoří

Podklady k návrhu změny:


- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.2) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:


- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **-56 000,00 Kč**

Navrhovatel změny:


- objednatel
- zhotovitel
- projektant




Vyjádření zhotovitele:



Vyjádření investičního oddělení:



Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

**Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

V Praze, dne:
26.07.2021




za předávajícího

PrimaTech s.r.o.
Vančurova 2904
150 01 Táborsko



za přejímajícího

Zhotovitel nabídky:
Primattech s.r.o., Vančurova 2904, 390 01 Tábor



Objednatel nabídky:

IKEM -

Soupis materiálu a prací	Jedn.	Množ.	J. cena	Cena celkem
1 Oprava stávající tepelné izolace z minerální vaty tl. 40mm s AL polepem	ks	1		
2 Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	ks	1		
3 Přesun hmot	ks	1		

Cena celkem bez DPH:

Datum: 2.7.2020

Zpracoval:

