

## DODATEK č. 2

# SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová**  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky  
Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky  
Vsetín

+420 702 153 018 / r.nemejcova@spucr.cz

+420 727 956 486 / p.nedoma@spucr.cz

Mgr. Kateřina Odložilíková

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

**STRABAG a.s.**

**Sídlo:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:

Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a

Ing. Jarmilou Považanovou, členem představenstva

stavbu realizuje:

STRABAG a.s. odštěpný závod, Oblast Východ,

Příluky 386, 760 01 Zlín

tel./fax:

x x x x x x x x x x

e-mail:

x x x x x x x x x x,

x x x x x x x x x x

ID DS:

8yuchp8

ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: x x x x x x x x x a

Číslo smlouvy objednatele: 920-2020-525204/2  
Číslo smlouvy zhotovitele: 129/MBJF/20

x x x x x x x x x,  
na základě plné moci  
v technických záležitostech oprávněni jednat: x x x x x x x x x,  
x x x x x x x x x  
tel./fax: x x x x x x x x x  
e-mail: x x x x x x x x x,  
x x x x x x x x x  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,  
a.s., Praha  
číslo účtu: 5061885001/2700  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 15. 9. 2020 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová“ (dále také „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová“ (dále také „stavba č. 1“) a stavby „Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“ a navazující stavby „Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová“ (dále také „stavba č. 2“). Dne 9. 4. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění díla. Důvodem je zastavení stavebních prací na stavebním objektu Polní cesta C8 v důsledku zákazu kácení rozhodnutím ČIŽP a dále nepříznivé klimatické podmínky v jarních měsících roku 2021. Jedná se o nepředvídatelné důvody, které zhotovitel nezpůsobil.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění díla:

#### I.

Dosavadní text bodu 1. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 29. 10. 2022.

Dosavadní text bodu 4. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **17. 09. 2020**
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **24. 09. 2020**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **30. 07. 2022**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **29. 10. 2022**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Dosavadní text bodu 5. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Rozpracovanost stavebních prací dle HMG a objektů:

Hlavní polní cesta C8 – 1%, Polní cesta C44 – 13%, Polní cesta C45 – 13%,  
Odvodňovací prvek OP7 – 1%, Odvodňovací prvek OP8 – 8%, Přeložka vodovodu –  
100%, VRN – 15%

- termín plnění do: 30. 10. 2020

Rozpracovanost stavebních prací dle HMG a objektů:

Hlavní polní cesta C8 – 5%, Polní cesta C44 – 34%, Polní cesta C45 – 22%, Suchý poldr VN2 – 7%,  
Revitalizace melioračního odpadu – 12%, Odvodňovací prvek OP7 –  
21%, Odvodňovací prvek OP8 – 23%, VRN – 30%

- termín plnění do: 31. 05. 2021

Rozpracovanost stavebních prací dle HMG a objektů:

Polní cesta C44 – 100%, Polní cesta C45 – 100%, Suchý poldr VN2 – 90%,  
Revitalizace melioračního odpadu – 90%, Odvodňovací prvek OP7 – 100%,  
Odvodňovací prvek OP8 – 100%, VRN – 80%

- termín plnění do: 30. 10. 2021

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2020, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Číslo smlouvy objednatele: 920-2020-525204/2  
Číslo smlouvy zhotovitele: 129/MBJF/20

**objednatel**

**zhotovitel**

Český republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

STRABAG a.s.  
x x x x x x x x x  
na základě plné moci

STRABAG a.s.  
x x x x x x x x x  
na základě plné moci

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Ve Zlíně dne 30. 7. 2021