

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk, Čelákovice, číslo projektu 521 553 0012, 521 553 0011, 521 553 0009, 521 553 0002
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přístaviště Čelákovice, 51 - PS01 – Přístavní můstek OLD

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

PS 01/1

Pořadové číslo ZBV:

05.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

- 1) Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

2

Zhotovitel

3

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Přístavní můstek OLD: Náprava chybně uvedené jednotkové ceny položky. Na základě kontroly změnových listů a KKS byla odhalena chybně uvedená jednotková cena u jedné položky. Tato chyba byla opravena na jednotkovou cenu dle přílohy Smlouvy. Nejedná se o změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0	221.600,00	221.600,00
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	0 dnů

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A	B	C	D	E
--------------	--------------	--------------	----------	--------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E
 (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

- (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
- (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	datum	Podpis
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	██████████	Datum	Podpis
Supervize	Jméno:	Datum	Podpis
Správce stavby	Jméno: ██████████	Datum	Podpis
Vyjádření: Změnový list č. 5 neřeší změnu stavby, ale pouze opravu jednotkové ceny přesunu hmot ze změnového listu č. 2, kde došlo k záměně jednotkové ceny při kopírování položek rozpočtu.			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Rekapitulace změny ceny akce:

(uvedené částky jsou bez DPH)

Smlouva:		S/RVC/118/R/SoD/2020			Ze dne:	31. 12. 2020
Cena dle Smlouvy: (bez DPH)		27.756.758,59 Kč				
Aktuální cena vč. této ZBV č. 05 (Smlouva + Σ ZBV)		28.159.088,49 Kč				
Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E)		Kč: 402.329,00			%: 1,45	
Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	Kč:				402.329,90	
	%:				1,45	
Mezní limit změny ceny:		15%	30%	30%	není stanoveno	
<p>Limity změny ceny: A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (součet absolut. hodnot) D: max. 50% (dtto jako C)</p> <p>Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.</p>						
ZBV č. 01					772.875,00	
ZBV č. 02					669.252,50	
ZBV č. 03					-919.795,00	
ZBV č. 04					-341.602,60	
ZBV č. 05					221.600,00	

Objednatel	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis

Číslo paré:

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č: 5

Oprava chybně uvedené jednotkové ceny v ZL č.2 - náprava dle přílohy SoD

Stavba:

Přístaviště Čelákovice

Objekt:

51 - PS 01 Přístavní můstek OLD

Místo:

Datum:

04.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Geisler

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle Smlouvy	Množství dle VTD	J.cena dle ZL č.2	J.cena dle Smlouvy	Cena dle Smlouvy	Cena dle ZL č.2	Cena po opravě J. ceny	Rozdíl (ZL 5)
	D	998	Přesun hmot									
10	K	99.01	Přesun hmot	t	9,664	11,080						