

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk, Čelákovice, číslo projektu 521 553 0012, 521 553 0011, 521 553 0009, 521 553 0002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přístaviště Kolín, PS020 – Můstek OLD

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

PS 020

Pořadové číslo ZBV:

06.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

- 1) Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

2

Zhotovitel

3

Supervize

Iniciátor změny: Investor

Popis Změny:

Přístavní můstek OLD Vyjmutí určených položek z tohoto projektu. Jejich realizace bude součástí jiné akce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-505.750,00	0,00	-505.750,00
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	0 dnů

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A	B	C	D	E
--------------	--------------	--------------	----------	--------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

- (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
- (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	datum	Podpis
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	Jméno: ██████████	Datum	Podpis
Supervize	Jméno:	Datum	Podpis
Správce stavby	Jméno: ██████████	Datum	Podpis
<p>Vyjádření: Změnový list řeší změny stavby – vyjmutí určených položek z dodávky Zhotovitele – dle pokynu Objednatele. Správce stavby tyto změny bere na vědomí a nemá k nim připomínky.</p>			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Rekapitulace změny ceny akce:

(uvedené částky jsou bez DPH)

Smlouva:		S/ŘVC/118/R/SoD/2020			Ze dne:	31. 12. 2020
Cena dle Smlouvy: (bez DPH)		27.756.758,59 Kč				
Aktuální cena vč. této ZBV č. 06 (Smlouva + Σ ZBV)		27.653.338,49 Kč				
Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E)		Kč:	-103.420,10		%	-0,37
Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	Kč:				-103.420,10	
	Reálná v %:				-0,37	
	Absolutní v %:				12,36	
Mezní limit změny ceny:		15%			30%	není stanoveno
Limity změny ceny: A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.						
ZBV č. 01 (OLD Poděbrady)					772.875,00	
ZBV č. 02 (OLD Čelákovice)					669.252,50	
ZBV č. 03 (OLD Kolín)					-919.795,00	
ZBV č. 04 (OLD Nymburk)					-341.602,60	
ZBV č. 05 (OLD Čelákovice)					221.600,00	
ZBV č. 06 (OLD Kolín)					-505.750,00	

Objednatel	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis

Číslo paré:

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č: 6 - odpočet položek dle pokynů investora

Stavba: 451 Rekreční přístav Kolín
 Rozpočet: PS 020 Můstek a nástupní lávka OLD - ŘVC ČR

Datum: 07.06.2021

Vypracoval: Geisler

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství dle DVZ a změn	Cena (CZK bez DPH)	
						Jednotková	Celkem dle DVZ a změn
1	2	3	4	5	6	8	9

Náklady soupisu celkem **-505 750,00**

3			Svislé konstrukce	0,00			
4	34215		STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT CELKEM VC. ZMĚN	M3	0,00	425 000,00	0,00
4	34215		STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT	M3	1,19	425 000,00	505 750,00
			dodávka a montáž vstupní portál - samonosná prostorová laminátová konstrukce se zalaminovanými ocelovými prvky pro spojení s kotevnými sloupky, tl. stěny 8 mm, včetně povrchové úpravy (nátěry), bez proskleného informačního butonu výkres č. 3.4.1, 3.4.2.1 + Technická zpráva $0,2*(0,8+0,7)*0,5*2,2*2+0,2*(0,7+0,4)*0,5*1,65*2+0,3*0,2*2,74=1,19 [A]$				
			- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
4 - ZL 6	34215		STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT	M3	-1,19	425 000,00	-505 750,00

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č: 6 - odpočet položek dle pokynů investora

Stavba: 451 - Rekreační přístav Kolín

Varianta: 004 - Rekreační přístav Kolín - jiné náklady - ŘVC ČR

Odbytová cena: 0,00
OC+DPH: 0,00



Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH			
Hlava I	Projektové a průzkumné práce - ŘVC ČR	0,00	0,00	0,00			
Hlava IX	Ostatní náklady - ŘVC ČR	0,00	0,00	0,00			
Hlava VI	Vedlejší náklady - ŘVC ČR	0,00	0,00	0,00			

Varianta: 005 - Rekreační přístav Kolín - stání pro osobní lodní dopravu - ŘVC ČR

Odbytová cena: 9 791 780,70
OC+DPH: 9 791 780,70

**Cena po
změnách**

ZL 3

ZL 6

8 366 235,70

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH			
PS 011	Osvětlení stání pro OLD - ŘVC ČR		0,00				
PS 012	Kamerový systém stání pro OLD - ŘVC ČR		0,00				
PS 013	Plavební znaky přístaviště OLD - ŘVC ČR		0,00				
PS 020	Mústek a nástupní lávka OLD - ŘVC ČR		0,00			-919 795,00	-505 750,00
SO 010	Břehové patky stání pro OLD - ŘVC ČR		0,00				
SO 012	Rozvody elektroobjektů stání pro OLD - ŘVC ČR		0,00				

Varianta: 006 - Rekreační přístav Kolín - přístaviště malých plavidel - ŘVC ČR

Odbytová cena: 0,00
OC+DPH: 0,00

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH			
PS 01	Elektroobjekty a osvětlení přístaviště MP - ŘVC ČR	0,00	0,00	0,00			
PS 010	Molo pro malá plavidla - ŘVC ČR	0,00	0,00	0,00			
PS 02	Kamerový systém přístaviště MP - ŘVC ČR	0,00	0,00	0,00			
PS 03	Rozvody vody přístaviště MP - ŘVC ČR	0,00	0,00	0,00			
PS 04	Plavební znaky přístaviště MP - ŘVC ČR	0,00	0,00	0,00			
SO 01	Vodící dalby pro molo MP - ŘVC ČR	0,00	0,00	0,00			
SO 02	Břehové patky přístaviště MP - ŘVC ČR	0,00	0,00	0,00			
SO 03	Vodovodní přípojka přístaviště MP - ŘVC ČR	0,00	0,00	0,00			
SO 04	Přípojka nn pro přístaviště MP - ŘVC ČR	0,00	0,00	0,00			
SO 05	Rozvody elektroobjektů přístaviště MP - ŘVC ČR	0,00	0,00	0,00			