



Harmonogram průběhu prací

Akce: Repase hangárových vrat - Hangár E - Letiště Ruzyně

Popis činnosti	Termín provádění
Přesné zaměření vrat a všech dílů	01.04. - 10.04.2016
Projektová příprava	10.04. - 08.05.2016
Materiálně technické zabezpečení potřebných materiálů, výroba potřebných částí	08.05. - 08.06.2016
Začátek prací na letišti, odstrojování křídel, svěšování, přemísťování do pracovního stanu, pískování, nátěr	01.06. - 01.08.2016
Navěšování repasovaných křídel, kompletace (plechy, Makrolon, izolace)	01.8. - 01.09.2016
Kompletace a zprovoznování výklopných vrátní	15.08. - 14.09.2016
Zkušební provoz	14.09. - 27.09.2016