



DODATEK č. 1/2021 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006819

Číslo smlouvy poskytovatele: 21-006-A1-PDPS

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: **D1 mosty ev.č. 151 a 152 – aktualizace PDPS, ZD, AD**
uzavřená dne 23. 2. 2021 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: vedeného KS v Brně oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb **D1 mosty ev.č. 151 a 152 – aktualizace PDPS, ZD, AD**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
2. Zdůvodnění dodatku: předmětem tohoto Dodatku č. 1/2021 je aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby na základě změny dopravně inženýrských opatření z důvodu posunu termínu realizace stavby.

II.

Změny Smlouvy

Změna v: **Článku 5. - Lhůty plnění**

1.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- 1.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (PDPS) – koncept aktualizace: Nejpozději do 30. 9. 2021.
- 1.1.2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (PDPS) – čistopis aktualizace: Nejpozději do 2 týdnů od schválení (předání připomínek) konceptu aktualizace Objednatelem.
- 1.1.3. Výkon autorského dozoru: Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Změna v: **Článku 6. - Cena za poskytování služeb**

- 1.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 764 000,- Kč bez DPH. Navýšení z dodatku č. 1/2021 činí 165 600,- Kč bez DPH. Tabulka s navýšením ceny je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1/2021 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1/2001 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.07.30
11:09:55 +02'00'

c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-46347488,
o=Dopravoprojekt Brno a.s.,

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1/2021

činnost aktualizace PD			
zaměření terénu pro sjezd před PHS a příjezd u mostu 152			
přepracování DIO			
úprava PZ, STZ, situací, obvodu stavby dle DIO			
úpravy dokumentace mostů (DIO, omezení zásahů do svodidel)			
úprava rozpočtu (DIO, svodidla)			
projednání (správce toku, VAS Jihlava)			
doplnění Záborového elaborát (pro smlouvy)			
Cena celkem bez DPH			165600
DPH 21%			34776
Cena celkem vč. DPH			200376