

Dodatek č. 1/2021

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 10.2.2020 na realizaci akce
„Oprava oplocení – úpravna vody Starý Ples, na pozemk. parc. č. 347/4, 347/6, k.ú. Starý Ples“.

Smluvní strany:

1. Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, se sídlem 5. května 148, 551 02 Jaroměř, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10874, IČ: 252 60 952, DIČ: CZ25260952, bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX, zastoupená XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem,
(dále také „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

2. XXXXXXXXXXXXXXXX – stavební práce, se sídlem XXXXXXXXXXXXXXXX, IČ: 459 13 838, DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXX, bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále také „**Zhotovitel**“ na straně druhé),

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále také „**Dodatek**“) smlouvy o dílo, uzavřené mezi oběma smluvními stranami dne 10.2.2020 (dále také „**Smlouva**“).

1. Do článku II. Smlouvy se vkládá bod č. 6 v následujícím znění:

6. Sjednaná cena dle bodu 1. tohoto článku může být změněna z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

a) vyskytnou-li se při provádění díla skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známe, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili a/nebo nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu (např. výrazný nárůst cen materiálů apod.);

b) bude-li objednatel požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy ve výběrovém řízení (vícepráce), a naopak, nebude-li objednatel požadovat některé práce, které byly ve výběrovém řízení obsaženy (méněpráce);

c) vyskytnou-li se při provádění díla skutečnosti výrazně odlišné od skutečností, které byly oběma smluvními stranám v době sjednání smlouvy známe, nebo výrazně odlišné od projektové dokumentace, byla-li tato k dispozici a byla-li předána zhotoviteli;

d) změna ceny dle písm. a) až c) tohoto článku je možná v případě, nejde-li o podstatnou změnu závazku ze smlouvy; co je či není považováno za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, lze dovodit např. z formulace ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; změna ceny musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhá souhlasu obou smluvních stran (např. ve formě dodatku ke smlouvě, písemné objednávky či jiného oboustranně vyjádřeného souhlasu apod.).

2. Do článku III. Smlouvy se vkládá bod č. 4.1. v následujícím znění:

4.1. Do doby realizace dle bodu 4. tohoto článku není započítávána doba, po kterou zhotovitel nemohl objektivně a bez svého zavinění pracovat na realizaci díla, zejména z důvodu výjimečných a oběma smluvními stranami nezaviněných skutečností, majících vliv na průběh a dobu plnění díla. Za takové skutečnosti obě smluvní strany považují například mimořádné a/nebo nevhodné klimatické podmínky (např. sníh, mráz, dlouhotrvající deště apod.), havarijní a/nebo kalamitní situace (např. povodeň, sněhová kalamita, požár, sucho apod.), situace ohrožující řádný provoz a/nebo majetek a/nebo zdraví či životy osob (např. epidemie, pandemie apod.), případně jiné zde neuvedené výjimečné situace, které

lze považovat za mimořádné, havarijní, nouzové apod., které smluvní strany nezavinily ani nemohly svým konáním ovlivnit.

3. Do článku III. Smlouvy se vkládá bod č. 4.2. v následujícím znění:

4.2. Sjednaná doba realizace dle bodu 4. tohoto článku může být změněna z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

a) vyskytnou-li se při provádění díla skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známe, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili a/nebo nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou dobu realizace;

b) bude-li objednatel požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy ve výběrovém řízení (vícepráce), a naopak, nebude-li objednatel požadovat některé práce, které byly ve výběrovém řízení obsaženy (méněpráce);

c) vyskytnou-li se při provádění díla skutečnosti výrazně odlišné od skutečností, které byly oběma smluvním stranám v době sjednání smlouvy známe, nebo výrazně odlišné od projektové dokumentace, byla-li tato k dispozici a byla-li předána zhotoviteli;

d) změna doby realizace dle písm. a) až c) tohoto článku je možná v případě, nejde-li o podstatnou změnu závazku ze smlouvy; co je či není považováno za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, lze dovodit např. z formulace ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; změna doby realizace podléhá souhlasu obou smluvních stran (např. ve formě dodatku ke smlouvě, písemné objednávky či jiného oboustranně vyjádřeného souhlasu apod.).

4. Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 10.2.2020 se nemění.

5. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, plně mu rozumí, a že odpovídá jejich vážné a svobodné vůli, na důkaz čehož jej podepisují. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

V Jaroměři, dne 1.7.2021

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel