

## Příloha č. 1

## Vyčíslení změn v tabulce č. 7 - SOP Kocába

Název vodního toku	Délka řešeného úseku toku [km] tabulka č. 7 původní	Délka řešeného úseku toku [km] tabulka č. 7 po změně	Rozdíl v délce řešeného úseku toku [km] +	Rozdíl v délce řešeného úseku toku [km] -	Délka řešeného úseku toku [km] - mimo Metropolitní oblast tabulka č. 7 po opravě	Délka řešeného úseku toku [km] - mimo Metropolitní oblast tabulka č. 7 po změně	Rozdíl v délce řešeného úseku toku mimo Metropolitní oblast [km] +	Rozdíl v délce řešeného úseku toku mimo Metropolitní oblast [km] -
Kocába	48,0	47,6	-	-0,4	9,7	9,2	-	-0,5
Voznický potok	10,0	7,5	-	-2,5	0,0	0,0	-	0,0
Sychrovský potok	12,0	11,2	-	-0,8	3,6	3,6	-	0,0
Kotenčický potok	3,0	9,5	6,5	-	7,5	7,5	-	0,0
Lipižský potok	5,0	0,0	-	-5,0	0,0	0,0	-	0,0
Trnovský potok	2,0	0,0	-	-2,0	0,0	0,0	-	0,0
Bytízský potok	2,0	1,5	-	-0,5	2,7	1,5	-	-1,2
Budský potok	2,0	2,8	0,8	-	3,2	2,8	-	-0,4
Drásovský potok	3,0	4,8	1,8	-	4,8	4,8	-	0,0
IDVT 10255976 (přítok Bytízského potoka)	-	2,1	2,1	-	-	2,1	2,1	-
<b>Celkem</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>	<b>11,2</b>	<b>-11,2</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>	<b>2,1</b>	<b>-2,1</b>

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:  
Povodí Vltavy, státní podnik  
PVL-258/2021/SML

číslo smlouvy zhotovitele:  
SHDP + VRV  
11-0185-0100

### SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:****Povodí Vltavy, státní podnik**

Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
Zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
Zástupci ve věcech technických: XX  
(dále jen „objednatel“)

**ZHOTOVITEL:****Společnost „SHDP + VRV“**

zastoupená na základě plné moci ze dne 3. 9. 2020 vedoucím Společníkem č. 1 společností Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo Společnosti: Tábořská 31, 140 16 Praha 4

**Společník č. 1:****Sweco Hydroprojekt a.s.**

Sídlo: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 140 16  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326  
IČO: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha 4  
č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Statutární orgán: Ing. Vladimír Mikule, předseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Mikule, předseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společník č. 2:	<b>Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.</b>
Sídlo:	Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
IČO:	47116901
DIČ:	CZ47116901
Statutární orgán:	Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva; Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva; Ing. Jiří Valdhan, člen představenstva; Ing. Jiří Frýba, člen představenstva; Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Cihlář, člen představenstva Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají tento dodatek č. 1:**

### **Článek I. Úvodní ustanovení**

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 9. 3. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Studie odtokových poměrů v povodí Kocáby – ORP Příbram, Dobříš, Černošice**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější

Výše uvedené smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je

- (a) oprava zjevné textové chyby v tabulce č. 7 přílohy č. 1 smlouvy o dílo, kterou nedochází ke změně závazku ze smlouvy, jelikož správné hodnoty vyplývají z dalších příloh smlouvy, a tato změna tak
- i. neumožňuje účast jiných dodavatelů, ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele,
  - ii. nedochází jejím provedením k úpravě ceny, a tak ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy,
  - iii. nevede ani k rozšíření plnění podle uvedené smlouvy o dílo; a
- (b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Přesné vyčíslení změn podle písm. b) výše provedené tímto dodatkem č. 1 vyplývá z jeho přílohy č. 1. Důvodem sjednání v písm. b) výše uvedené změny závazku ze smlouvy o dílo je skutečnost, že na původních úsecích vodních toků nebyly na základě terénního šetření a konzultací se zástupci správců vodních toků zjištěny problémy z hlediska povodňového ohrožení, a naopak byly identifikovány v jiných upřesněných a nově navržených lokalitách.

## **Článek II.** **Předmět dodatku**

Tento dodatek č. 1 opravuje zjevnou textovou chybu v příloze č. 1 Smlouvy o dílo nazvané „Podklady pro zpracování „Studii odtokových poměrů“ v metropolitní oblasti Prahy pro povodí Kocáby“ tabulku č. 7 následovně:

Tab. č. 7: Vybrané úseky vodních toků pro zpracování hydrodynamických modelů - oprava

Název vodního toku	Délka řešeného úseku toku [km]	Délka řešeného úseku toku [km] - mimo Metropolitní oblast
Kocába	48,0	9,7
Voznický potok	10,0	0,0
Sychrovský potok	12,0	3,6
Kotenčický potok	3,0	7,5
Lipižský potok	5,0	0,0
Trnovský potok	2,0	0,0
Bytízský potok	2,0	2,7
Budský potok	2,0	3,2
Drásovský potok	3,0	4,8
<b>Celkem</b>	<b>87,0</b>	<b>31,5</b>

## **Článek III.** **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.:

1. Vyčíslení změn v tabulce č. 7 - SOP Kocába

OBJEDNATEL:

V Praze dne

ZHOTOVITEL:

V Praze dne

.....  
RNDr. Petr Kubala  
generální ředitel  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Ing. Vladimír Mikule  
předseda představenstva  
Sweco Hydroprojekt a.s.  
zástupce „SHDP + VRV“

V Praze dne

.....  
Ing. Nikola Gorelová  
členka představenstva  
Sweco Hydroprojekt a.s.  
zástupce „SHDP + VRV“