

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 150/2016
 Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 16Zak00015

I.**Smluvní strany****1. Město Vsetín**

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
 zastoupeno: Jiřím Čunkem, starostou
 IČ: 00304450
 Kontaktní osoba: Ing. Ivo Šnevajs, vedoucí odboru
 Ing. Milada Chudárková, stavební technik

dále jen „objednatel“

2. MSS – projekt s.r.o.

se sídlem: Michelská 580/63, 141 00 Praha4 – Michle
 provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
 jednající: Alena Válková, jednatelka
 Ing. Martin Minařík, jednatel
 zápis v OR: spis. zn. C 123163, vedená u městského soudu v Praze
 IČ: 26849836
 DIČ: CZ 26849836
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu: 1418329369/0800
 kontaktní osoba: Alena Válková, jednatelka
 e-mail: valkova@mss-projekt.cz

dále jen „zhotovitel“

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Stavební úpravy MK Hanžlov, III. etapa – PD“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 07. 04. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele je 150/2016, dále jen „smlouva o dílo“ a dne 22. 09. 2016 dodatek č. 1 smlouvy na rozšíření předmětu díla. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy MK Hanžlov, III. etapa - PD“, na kterou zhotovitel předložil cenovou nabídku.

Čl. I

1. Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle uzavřené smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 vyplynula nutnost projednání a uzavření potřebných smluv, opravňujících město provést stavbu se závazkem budoucího majetkového vypořádání na pozemcích soukromých vlastníků a z důvodu složitých jednání s majiteli těchto dotčených pozemků, je nutné prodloužit termín dokončení předmětu díla.
2. Smluvní strany se tedy dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

článek IV. odstavec 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech:

- *v termínu do 31. 12. 2017, (vyjma zajištění případného povolení o kácení dřevin od příslušného správního orgánu, které bude dodáno nejpozději do 28. února 2018).*
- *autorský dozor - zahájí činnost až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.) kolaudačního souhlasu.*

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její platné uzavření, stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Zastupitelstvo města Vsetín schválilo na svém 9. zasedání, konaném dne 12. 12. 2016, pod číslem usnesení 18/16/ZM/2016, prostředky na úhradu dopracování projektové dokumentace akce: „Stavební úpravy MK Hažlov, III. etapa – PD“.
3. Tento dodatek č. 2 podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednatel provede uveřejnění tohoto dodatku na své náklady.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 44. zasedání Rady města Vsetín, konaného dne 24. února 2017, pod číslem usnesení 26/44/RM/2017

Za objednatele:
Ve Vsetíně, dne
20-03-2017

Za zhotovitele: **MSS - projekt s.r.o.**
Ve Vsetíně, dne
pobočka
Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
IČ: 268 49 836, DIČ: CZ26849836
5

Město Vsetín
Jiří Čunek
starosta města



MSS – projekt s.r.o.
Alena Válková
jednatelka