

DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 180/2020 ve znění dodatků č. 1 až 4 uzavřené dle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník) na stavbu

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně, Nové Město nad Metují

mezi:

Objednatel:	Město Nové Město nad Metují
se sídlem	náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupen:	starostou Petrem Hablem
IČO:	00272876
DIČ:	CZ00272876
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-927551/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Petr Hable, starosta
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Simona Vojnarová
E-mail:	vojnarova@novemestonm.cz
Telefon:	+ 420 491 419 695, 733 133 293

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	STAVIBET s.r.o.
se sídlem	Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
zastoupeným	██████, jednatelem společnosti
IČ:	27472922
DIČ:	CZ27472922
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	4301323389/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	██████, jednatel společnosti
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	██████, stavbyvedoucí

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21049.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

- 1.1. Předmět Smlouvy dle článku I Smlouvy se upravuje o více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha změnový list č. 5
- 1.2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku IV odst. 4.1 Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1.1 tohoto dodatku. Článek IV. odst. 4.1 Smlouvy tedy zní takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Celková cena dodatku č.5 činí:

Cena méněprací bez DPH celkem	-20 740,00Kč
<u>Cena víceprací bez DPH celkem</u>	<u>45 504,52 Kč</u>
Celková cena dodatku č.5 celkem bez DPH:	24 764,52 Kč
DPH:	5 200,52 Kč
Celková cena dodatku č.5 celkem s DPH:	29 965,07 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.5

Cena díla dle SOD + dodatku č.3,4 bez DPH	5 820 267,10 Kč
<u>Cena díla dle dodatku 5 bez DPH</u>	<u>24 764,52 Kč</u>
Cena díla včetně dodatku č.5 bez DPH	5 845 031,62 Kč
DPH:	1 227 456,43 Kč
Cena díla včetně dodatku č.5 s DPH:	7 072 487,05 Kč

- 1.3. Na základě oboustranné dohody se doba plnění z důvodů nabytí právní moci stanovení dopravního značení a kolaudace stavby dle článku III odst. 3.6. Smlouvy o dílo mění na:

Termín řádné realizace díla

- **stavební práce březen 2021 – červenec 2021**
- **trvalé dopravní značení, všechny doklady pro kolaudaci stavby nejpozději do 20. 08. 2021.**

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
- 2.2 Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku, se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.5.
- 2.6 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.7 Tento dodatek byl schválen Radou města dne 28. 06. 2021 usnesením č. RM 68-3902/21.

V Novém Městě nad Metují dne 07. 07. 2021

V Českém Meziříčí dne 19. 07. 2021

.....
Petr Hable, v. z. Ing. Libor Hovorka v. r.,
starosta města
Nové Město nad Metují

.....

jednatel společnosti
STAVIBET s.r.o