

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby
OPRAVA STŘECHY KOSTELA SV.JANA KŘTITELE V
HORAŽDOVICÍCH

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: STAFIS – KT s.r.o.
se sídlem: Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 9622
statutární zástupce: Ing. Libor Smolík
IČO, DIČ: 25219090, CZ25219090
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

S ohledem k odhalení vad v plechové střešní krytině věže kostela a z toho vyplývající potřebnosti akutně řešit odstranění zjištěných vad za účelem zabránění poškozování stávajících dřevěných konstrukcí, dohodly se obě smluvní strany na změně termínu dokončení celého díla.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:

a) předání staveniště a zahájení prací	10.05.2021
b) dokončení a předání celého díla	15.09.2021
c) úprava a úplné vyklizení staveniště	17.09.2021

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 15.03.2021.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 64. zasedání dne 12.07.2021.

V Horažďovicích, dne 19.07.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing. Libor Smolík
jednatel společnosti