

## Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 20205-001

Název stavby: „Dopravní terminál v Jablunkově“

Smluvní strany:

### **Město Jablunkov**

IČO: 00296759  
DIČ: CZ00296759  
se sídlem: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov  
zastoupeno ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou  
Lubošem Čmielem, místostarostou města  
b) technických: Ing. Radimem Sikorou, vedoucím Odboru správy majetku  
a rozvoje města Městského úřadu Jablunkov  
c) dotací: Ing. Monikou Motykovou, Ph.D., projektovou managerkou  
Kanceláře tajemníka Městského úřadu Jablunkov  
telefon: 558 340 646  
e-mail: [radim.sikora@jablunkov.cz](mailto:radim.sikora@jablunkov.cz)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
pobočka: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00  
číslo účtu: 27-1681984379/0800

**(dále jen objednatel)**

a

### **IMOS Brno, a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257  
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zastoupena ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva,  
b) technických: Ing. Michalem Janevským, stavbyvedoucím  
telefon: +420 548 129 111  
fax: +420 548 129 390  
e-mail: [imos@imosbrno.eu](mailto:imos@imosbrno.eu)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 2173132/0800

**(dále jen zhotovitel)**

I.

### Úvodní ustanovení

Tímto „*Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo č. 20205-001*“ (dále jen „**tento dodatek**“), se dále uvedeným způsobem mění Smlouva o dílo č. 20205-001, kterou spolu výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12.10.2020 na provedení stavby s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ“ (dále jen „**smlouva o dílo**“), ve znění pozdějšího „*Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo*“ ze dne 28.12.2020 (dále jen „**dodatek č. 1**“) a „*Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20205-001*“ (dále jen „**dodatek č. 2**“).



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## II.

### Změna předmětu smlouvy o dílo

- 1) Z důvodu zajištění lepších technických parametrů asfaltových vrstev se smluvní strany dohodly, že zhotovitel v rámci plnění díla podle výše uvedené smlouvy o dílo dodá objednateli namísto původně sjednaných asfaltových vrstev nově živičné vrstvy z modifikovaného asfaltu, a to za stejnou cenu.
- 2) Předmět díla se tímto dodatkem mění o vícepráce v celkové hodnotě 412.403,76 Kč bez DPH a zároveň také o méněpráce v celkové hodnotě 412.403,76 Kč bez DPH, tak, jak jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „**Změnový list č. 2**“). Celková cena díla ani sjednané termíny plnění zhotovitele se tedy z důvodu změny předmětu díla podle tohoto dodatku nemění.

## III.

### Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo, ve znění pozdějších dodatků č. 1 a 2, nezměněna.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.
- 3) Tento dodatek byl schválen Radou města Jablunkov na její <sup>64.</sup> schůzi konané dne <sup>14.7.</sup> 2021 usnesením č. <sup>64.</sup> / <sup>12.04</sup>
- 4) Objednatel zajistí nejpozději do 30. dnů od uzavření tohoto dodatku jeho uveřejnění v registru smluv.
- 5) Oba účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku se seznámili a s tímto dodatkem bez výhrad souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prostě jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

V Jablunkově dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří  
Hamrozi

Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Hamrozi  
Datum: 2021.07.23  
08:19:45 +02'00'

Ing. Jiří Hamrozi  
starosta Města Jablunkova

Luboš  
Čmiel

Digitálně podepsal  
Luboš Čmiel  
Datum: 2021.07.23  
08:20:49 +02'00'

Luboš Čmiel  
místostarosta Města Jablunkova

Ing. Robert  
Suchánek

Digitálně podepsal  
Ing. Robert  
Suchánek  
Datum: 2021.07.28  
11:08:58 +02'00'

Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**REKAPITULACE STAVBY- Změnový list č.3**
**ZL3**

Kód 01

**Stavba: Dopravní terminál v Jablunkově**

 Kód 80161 15  
 Místo Obec Jablunkov

Číslo účtu Datum 17.12.2020

 Objednatel  
 Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov

 IČ 00296759  
 DIČ CZ00296759

 Zhotovitel  
 IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno

 IČ 25322257  
 DIČ CZ25322257

**Cena bez DPH 0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH Změnový list č.3 v CZK 0,00**
**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ- Změnový list č.3**

Kód 01

**Stavba: Dopravní terminál v Jablunkově**

Místo Obec Jablunkov Datum 22.06.2021

Zhotovitel Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov

Vzneseč IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SO05	Komunikace a parkoviště - méněpráce	-412 403,76	-412 403,76	STA
SO05	Komunikace a parkoviště - vícepráce	412 403,76	412 403,76	STA



