

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0309/21

„SILNICE III/05720: KRHOVÁ, OPRAVA KANALIZACE“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Správa a údržba silnic Valašska, s r.o.
Adresa:	Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 27627
IČ:	268 20 218
DIČ:	CZ26820218
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0309/21 ze dne 13. 5. 2021 z těchto důvodů:

Vzhledem k prodloužení dodávek prefabrikovaných dílů kanalizace ze strany výrobce není možné splnit termín dokončení stavby dle Smlouvy o dílo. Proto se tento termín posouvá na 31.8.2021. Tento časový posun nebude překážkou pro stavbu ŘSD ČR na silnici I/35.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV., Čas a místo plnění díla, odst. 1

Dosavadní text je vypuštěn a plně nahrazen textem:

Termín splnění díla: do 31. 8. 2021

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně 15. 7. 2021

.....

.....