



MHMPXPFSC195

Kontrolní číslo: K-966-125-590

Stejnopis č. 1

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace

ke stavbě č. 0211 Lipnická – Ocelkova

číslo smlouvy objednatele: **DIL/22/04/000257/2017**

číslo smlouvy zhotovitele: **D-17-031.Sd01.d02**
(dále jen „SOD“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

pro činnosti a dodatky dle této smlouvy zastoupeno:

VIS, a. s., Bezová č. p. 1658/1, 147 01 Praha 4

IČO: 60192712

DIČ: CZ60192712

na základě příkazní smlouvy č. PRK/22/04/000373/2018 ze dne 14. 5. 2018 a dle plné moci ze dne 14. 5. 2018

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2257

zastoupená: předsedou představenstva Ing. Petrem Kalabisem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „SG: Lipnická – Ocelkova“ zastoupena vedoucím společníkem PUDIS, a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zapsána: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 105026522/0300

zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku jsou následující změny a doplnění:

II.

Předmět dodatku č. 4 smlouvy o dílo

1. Při projednávání předprojektových stupňů dokumentace (DUR a DSP) stavby č. 0211 Lipnická – Ocelkova byl opakovaně ze strany MČ Praha 14, MČ Praha - Kbely a MČ Praha – Letňany vznesen požadavek na vybudování cyklolávky, která by v místě křížení komunikace Lipnická – Ocelkova s drážním mostem mimoúrovňově převáděla cyklodopravu.

Předmětem dodatku č. 4 je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) včetně vypracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu, zajištění potřebných povolení pro realizaci v rámci inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru při realizaci stavby, vyhotovení mostního listu a zajištění první hlavní mostní prohlídky.

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena za zhotovení díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele ze dne 31.3.2021 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

Fáze	Dodatečné projektové práce a inženýrská činnost	cena bez DPH v Kč	DPH 21% Kč	celkem vč. DPH v Kč
V.	Průzkumné práce	211 400,00	44 394,00	255 794,00
VI.	DUSP	869 400,00	182 574,00	1 051 974,00
VII.	IČ k UR a SP	243 800,00	51 198,00	294 998,00
VIII.	DZS	377 200,00	79 212,00	456 412,00
IX.	AD při realizaci	92 000,00	19 320,00	111 320,00
X.	Mostní list	23 000,00	4 830,00	27 830,00
XI.	1. hlavní mostní prohlídka	32 200,00	6 762,00	38 962,00
	Celkem	1 849 000,00	388 290,00	2 237 290,00

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za číslem a názvem stavby kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy. Pokud faktura – daňový doklad **ne**bude obsahovat kontrolní číslo, faktura bude vrácena zhotoviteli k přepracování.

Zhotovení díla je členěno na sedm fází v návaznosti na časové a věcné hledisko.

V. Fáze – průzkumné práce

Faktura – daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu V. fáze. Všechny podklady (doplňkový inženýrsko-geologický a korozní průzkum, geodetické doměření lokality) budou v listinné podobě předány objednateli spolu s Protokolem o předání a převzetí těchto podkladů. Originál Protokolu se jmény a podpisy předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu.

VI. Fáze – projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Faktura – daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu VI. fáze, tj. předání čistopisu

dokumentace. K faktuře bude přiložen originál Protokolu o předání a převzetí dokumentace s uvedením jmen a podpisů předávajícího a přejímajícího. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu.

VII. Fáze – inženýrská činnost ke společnému rozhodnutí – povolení

Faktura – daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu VII. fáze, tj. po vydání společného povolení. Tento doklad s vyznačením právní moci bude přílohou faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude datum nabytí právní moci společného povolení.

VIII. Fáze – projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

Faktura – daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu VIII. fáze, tj. po zpracování a předání dokumentace pro výběr zhotovitele vč. vypracovaného soupisu prací a kontrolního rozpočtu. K faktuře bude přiložen originál Protokolu o předání a převzetí dokumentace s uvedením jmen a podpisů předávajícího a přejímajícího. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu.

IX. Fáze – výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována pololetně k 30. 6. a 31. 12., poslední faktura k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným objednatelem či příkazníkem objednatele za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru hlavním inženýrem projektu činí 920,- Kč bez DPH a za výkon autorského dozoru výkonným projektantem činí 750,- Kč bez DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

X. Fáze – mostní list

Faktura – daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu X. fáze, tj. po vypracování elaborátu - mostního listu. K faktuře bude přiložen originál Protokolu o předání a převzetí elaborátu s uvedením jmen a podpisů předávajícího a přejímajícího. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu.

XI. Fáze – 1. hlavní mostní prohlídka

Faktura – daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu XI. fáze, tj. po vypracování elaborátu o 1. mostní prohlídce dle ČSN 73 6221. K faktuře bude přiložen originál Protokolu o předání a převzetí elaborátu s uvedením jmen a podpisů předávajícího a přejímajícího. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu.

Ostatní ustanovení ve znění základní smlouvy a dodatků č. 1 až 3 zůstávají beze změny.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), do tohoto dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1 ke smlouvě), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).

Dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek č. 2 ke smlouvě je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě k němu Smluvní strany připojily své podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem uzavřely tento dodatek.

Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku smlouvy byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy (dodatku) a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21.6.2021 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha č.1 – Nabídka PUDIS, a. s. ze dne 31.3.2021

ZA OBJEDNATELE:

V Praze dne

30/7/21



Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy




ZA ZHOTOVITELE:

V Praze dne 26-07-2021



Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.



Ing. Jan Vlček
člen představenstva PUDIS a.s.



Stavba č. 0211 Lipnická – Ocelkova, et. 0002 cyklolávk

zpracování PD, zajištění IČ, AD aj.

NABÍDKA

PUDIS a.s.

se sídlem

IČ

zastoupený:

Registrace:

Bankovní spojení:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

45272891

Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva,

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

ČSOB a.s., č. účtu: 105026522/0300

pro objednatele

Hlavní město Praha

Odbor investiční MHMP

se sídlem

IČ

Kontaktní osoba:

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

00064581

Ing. Karel Fröhlich, tel: 236 00 4572, e-mail: karel.froehlich@praha.eu

nabízí pro shora uvedenou investiční akci zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně vypracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu, zajištění potřebných povolení pro stavbu (společné povolení – IČ SP).

Nabídka obsahuje dále autorský dozor v průběhu výstavby (AD), vyhotovení mostního listu (ML) a zajištění 1. hlavní mostní prohlídky (1.HMP).

Termín plnění:	1a) koncept DUSP	16 týdnů od objednání / výzvy
	1b) čístopis DUSP vč. průzkumů	3 týdny od předání připomínek k 1a)
	2) IČ ke společnému povolení (podání)	12 týdnů od 1b)
	3a) PDPS – koncept	10 týdnů od pravomocného SP
	3b) PDPS – čístopis	3 týdny od předání připomínek k 3a)
	4) AD	v průběhu výstavby
	5a) mostní list	před kolaudací
	5b) 1.hlavní mostní prohlídka	před kolaudací

Výstup:	1a) koncept DUSP	1x elektronicky
	1b) čístopis DUSP vč. průzkumů	6x v listinné formě + 2x elektronicky

2) IČ ke společnému povolení	4x v listinné formě + 2x elektronicky
3a) PDPS – koncept	1x elektronicky
3b) PDPS – čistopis	6x v listinné formě + 2x elektronicky
4) AD	periodické pracovní výkazy po dobu výstavby
5a) mostní list	3x v listinné formě + 2x elektronicky
5b) 1. hlavní mostní prohlídka	3x v listinné formě + 2x elektronicky

Nabídková cena:	celkem bez DPH:	1 849 000 Kč
	DPH 21 %:	388 290 Kč
	cena celkem vč. DPH:	2 237 290 Kč

kalkulace nabídkové ceny

POPIS POLOŽKY	m.j.	Kč/m.j.	Počet m.j.	CELKEM KČ (bez DPH)
Průzkumné práce (mj. zajištění podkladů, doplňkový IG a korozní průzkum, geodetické doměření lokality)	kpj.			
PD DUSP v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb.	hod.			
IČ ke společnému povolení	hod.			
PD PDPS v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb.	hod.			
Autorský dozor projektanta	hod.			
Mostní list	hod.			
1. hlavní mostní prohlídka dle ČSN 73 6221	hod.			
Celkem bez DPH				1 849 000

Platební podmínky: Dílo bude fakturováno postupně po jednotlivých shora uvedených ukončených etapách fakturou se splatností 30 dnů.

Děkujeme za projevenou poptávku a jsme v očekávání Vaší reakce.


Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.