

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-285/1073/OST/20/2019

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Oprava silnice III/3124 Rozsocha – Velká Skrovnice, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

1. Objednatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
**Doubravice 98**  
**533 53 Pardubice**  
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031  
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Právní forma: příspěvková organizace  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDACTED]  
jmenovaný zástupce statutárního orgánu [REDACTED]  
LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

2. Zhotovitel: **MDS projekt s.r.o.**  
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973  
Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti  
Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 274 87 938  
DIČ: CZ 274 87 938  
Bankovní  
spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Tel./fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Zástupce

jednání :

- a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
- b) technických : Ing. Jan Bursa

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.11.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-285/1073/OST/20/2019, dne 30.7.2020 dodatek č. 1 a dne 4.12.2020 dodatek č. 2 na „Oprava silnice III/3124 Rozsocha – Velká Skrovnice, PD „( dále jen „Smlouva“ ).

**Odůvodnění:** na základě komplikací s projednáváním PD (žádost o vypracování dodatku)

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění mění takto:**


Předpokládaný termín dokončení plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:

**do 31.10.2021.**

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je žádost o vypracování dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopis dva.


Ve Vysokém Mýtě dne : 26.7.2021  
Zhotovitel:



Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti

V Pardubicích dne : 26.7.2021  
Objednatel:



Ing. Miroslav Němec

ředitel organizace

**26.07.2021** **Dodatek č. 3** na vypracování dokumentace DÚSP, PDPS na akci:

## Oprava silnice III/3124 Rozsocha – Velká Skrovnice PD

### 1. Úvod

Na základě komplikací s projednávání projektové dokumentace na uvedenou akci Vás žádáme s touto souvislostí o dodatek č.3 ke SMLO-285/1073/OST/20/2019 na termín.


#### Důvody pro žádost o prodloužení termínu:

- k 26.7.2021 ještě chybí 10 z 23 souhlasů vlastníků (případné požadavky vlastníku se budou zapracovávat do PD)
- budou se podávat tyto žádosti:
  - žádost o odnětí ze ZPF chybí souhlasy 4 vlastníků
  - žádost o úpravu sjezdů – odbor dopravy Ústí nad Orlicí (paní Bartošová) chce dle telefonické konzultace podat žádost k jakékoli změně sjezdu ....
  - na základě požadavku na zatrubnění příkopu podél komunikace Ing. Žáka (vlastníka dotčeného pozemku), vznikl nový SO, ke kterému se musí znovu vyjádřit vodoprávní úřad Ústí nad Orlicí

Předpokládaný termín dokončení projektových prací je do 31.10.2021.

### 2. Závěr

Touto cestou Vás žádáme o vypracování dodatku na úpravu termínu.



S přátelským pozdravem  
**Ing. Jan Bursa**  
jednatel společnosti