

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-263/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„II/310 Kameničná, prostorová úprava křižovatky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDACTED]
jmenovaný zástupce statutárního orgánu, [REDACTED]
LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH
2. Zhotovitel: **MDS projekt s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel./fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Zástupce

jednání :

- a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
b) technických : Ing. Jan Bursa

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.8.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-263/1073/OST/20/2020 a dne 19.1.2021 dodatek č. 1 na vypracování projektové dokumentace na „**II/310 Kameničná, prostorová úprava křižovatky**“ (dále jen „Smlouva“).

Odůvodnění: Na základě komplikací s projednávám PD (žádost o vypracování dodatku).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění mění takto:

Předpokládaný termín dokončení plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:


Předpokládaný termín dokončení projektových prací ve stupni DUSP, PDPS je do 31.10.2021.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je žádost o vypracování dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Ve Vysokém Mýtě dne : 26.7.2021

Zhotovitel:




Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti

V Pardubicích dne : 26.7.2021

Objednatel:



Ing. Miroslav Němec

ředitel organizace

26.7.2021 Dodatek č. 1

na vypracování dokumentace DSP, PDPS na akci:

**II/310 Kameničná, prostorová úprava křižovatky
PD****1. Úvod**

Na základě komplikací s projednávání projektové dokumentace na uvedenou akci Vás žádáme s touto souvislostí o dodatek č.2 ke SMLO-263/1073/OST/20/2020 na termín a změnu stupně PD z DSP na DUSP.

Důvody pro žádost o prodloužení termínu:

- i po několika urgentních Lesů ČR (Ing. Švestková) stále nedorazilo vyjádření na základě kterého se bude ještě žádat o souhlas dle §17 vodního zákona (žádost podána 28.4.2021) a získám souhlas vlastníka se stavbou – Lesy ČR
- + ještě se řeší souhlas s umístěním sítí a zřízením sjezdu se Správou silnic Královéhradeckého kraje, dle tel. hovoru s p. Rjabakem jsou v přípravě smlouvy, které se budou oboustranně podepisovat a až poté Správa silnic Královéhradeckého kraje udělí souhlas vlastníka se stavbou

Předpokládaný termín dokončení projektových prací ve stupni DUSP, PDPS je do 31.10.2021.

2. Závěr

Touto cestou Vás žádáme o vypracování dodatku na úpravu termínu a změnu stupně PD.



S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti