

D o d a t e k č. 1
k realizační smlouvě č. 2020/1287/ODaS ze dne 21.8.2020

Objednatel: **Statutární město Kladno**
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Klika & Dvořák, s.r.o.**
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený: Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou - jednatelem
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

I.

- Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „**Realizace chodníků v rámci rekonstrukce silnice II/118 v ulici Milady Horákové v úseku ulice Železničářů - 7. etapa**“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 21.8.2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst. 6.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

- Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1
- Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

Cena za dílo - méněpráce (bez DPH):	- 377 761,52 Kč bez DPH
Cena za dílo - vícepráce (bez DPH):	227 505,73 Kč bez DPH
Rozdíl ceny za dílo bez DPH:	- 150 255,79 Kč bez DPH

- V důsledku výše uvedených skutečností se v článku III. Cena za dílo, text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH):	2 265 804,98 Kč
DPH	475 819,04 Kč
Cena díla celkem s DPH	2 741 623,- Kč s DPH“.

- Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1.

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:
Statutární město Kladno

.....
Mgr. Milan Volf
Primátor Statutárního města Kladna

Za zhotovitele:
Klika & Dvořák, s.r.o.

<p>..... Ing. František Klika</p>	<p>Digitálně podepsal Pavel Klika Datum: 2021.07.15 15:09:03 +02'00'</p> <p>..... Ing. František Klika, Pavel Klika Jednatelé společnosti</p>
---	--

Název stavby: Realizace chodníků v rámci rekonstrukce silnice II/118 v ulici Milady Horákové v úseku ulice Železničářů – 7.etapa

Změnový list č.1


		Příloha k dodatku č.1 Realizační SoD č. 2020/1287/ODaŠ	Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
			Jednot.									
C	Kód	Zkrácený popis	M	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
Odpočet položek dle SoD -												
23	58	Ruční rozebrání bet dlažec komunikací vč. obšíření a napaetování	m2	172,440	130,00	22 417,20	30,00	130,00	3 900,00	-142,44	130,00	-18 517,20
43	182	Hloubení rýhy pro obrubníky	m	404,400	75,00	30 330,00	347,00	75,00	26 025,00	-57,400	75,00	-4 305,00
83	15	Podklad ze šetrkodně ŠD do ø 100 mm	m2	662,824	98,00	64 956,75	510,00	98,00	49 950,00	-182,824	98,00	-17 916,75
72	319	Podklad ze šetrkodně ŠD do ø 150 mm	m2	702,724	130,00	91 354,12	510,00	130,00	66 300,00	-182,724	130,00	-25 054,12
43	145	Podklad ze směsi smíšené cementem (KSC II) d. do 120 mm	m2	210,500	225,00	47 362,50	74,00	225,00	16 650,00	-136,500	225,00	-30 712,50
41	140	Kladecí vrstva ze šetrkodně f:4/8 ø 40 mm	m2	210,340	75,00	15 775,50	595,00	75,00	44 730,00	-124,340	75,00	-9 325,50
59	254	Lože pod obrubníky z emě š Ø 3, H: 0,1 m	m	404,400	132,00	53 380,80	347,00	132,00	45 824,00	-67,400	132,00	-7 576,80
13	15	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO Ø (ABU) d. do 50 mm š. do 3 m z nerezocizovaného asfaltu	m2	240,000	245,00	58 800,00	125,00	245,00	30 625,00	-115,000	245,00	-28 175,00
20	26	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	83,400	130,00	10 842,00	16,00	130,00	2 060,00	-72,400	130,00	-9 412,00
14	17	Kladebí zámkové dlažby ø 60 mm	m2	638,340	165,00	105 326,10	510,00	165,00	84 150,00	-126,840	165,00	-30 614,40
49	101	Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně ododávky třemčastého písku	m2	720,340	90,00	64 830,60	555,00	90,00	49 950,00	-165,340	90,00	-14 880,60
19	27	Dodávka obrubník betonový svislý přírodní řezá 100x15x25 cm	kus	73,440	150,00	11 016,00	21,42	150,00	3 213,00	-52,020	150,00	-7 803,00
21	26	Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 50x5x20 cm	kus	90,180	93,00	8 387,54	22,84	93,00	1 077,12	-57,338	93,00	-1 898,42
17	20	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	811,037	160,00	130 565,92	468,68	160,00	75 148,80	-141,357	160,00	-22 617,12
18	19	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	42,024	460,00	19 331,04	38,11	460,00	17 530,60	-3,914	460,00	-1 802,44
35	56	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	75,705	305,00	23 090,03	45,00	305,00	13 725,00	-30,705	305,00	-9 365,03
45	157	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	8 300	567,00	4 706,10	0,00	567,00	0,00	-5,000	567,00	-4 536,00
29	53	Dodávka litinový poklop čerčarový pojezdový 800x500 mm DN 400	kus	1,000	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	-1,000	3 350,00	-3 350,00
82	214	Rezaní stávajícího betonového krytu tl. do 200 mm	m	15,960	303,00	4 835,88	0,00	303,00	0,00	-15,960	303,00	-5 454,00
80	265	Rezaní spár pro vytvoření komůrky š. 10 mm hl. 25 mm pro těsnící závluku v živčném krytu	m	33,000	95,00	3 135,00	30,00	95,00	2 850,00	-3,000	95,00	-285,00
83	215	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š. 10 mm hl. 25 mm s těsnícím profilem	m	33,000	58,00	1 914,00	30,00	58,00	1 740,00	-3,000	58,00	-174,00
42	144	Montáž koše včetně ododávky	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	-1,000	12 000,00	-12 000,00
50	104	Výsadba keře dle ČSN 48 4902 (404002) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně ododávky kompletní (Keře solitérní - kontejnerované (s balen) výška v on 80-100)Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, závluka a zamulčování Ú st	kus	20,300	2 100,00	42 630,00	0,00	2 100,00	0,00	-20,300	2 100,00	-42 000,00
51	212	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpust. do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	4,00	1 200,00	4 800,00	-2,000	1 200,00	-2 400,00
63	266	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpust. do 200 mm zvýšením nebo snížením oklopu	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	0,00	2 100,00	0,00	-2,000	2 100,00	-4 200,00
69	260	Isolace prot. zemní vlhkost stěn těsnění povovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	105,000	145,00	15 225,00	65,00	145,00	9 425,00	-40,000	145,00	-7 400,00
73	328	Zahřívání stávajících sítí max. øo 1,2 m s DN max. 200	m	30,000	900,00	27 000,00	0,00	900,00	0,00	-30,000	900,00	-27 000,00
25	45	Statkové zkoušky hutnění konstrukční pláně	kus	3,500	3 500,00	12 250,00	0,00	3 500,00	0,00	-6,000	3 500,00	-21 000,00
1 0		VŘN	%	0,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	17 088,04	-17 088,04
											-377 761,52	
Připočet položek dle SoD -												
40	139	Ruční sbitení betonu	m3	1,500	2 500,00	3 750,00	3,00	2 500,00	7 500,00	1,500	2 500,00	3 750,00
31	71	Ruční sbitení želece	m3	0,750	2 300,00	1 725,00	4,000	2 300,00	9 200,00	3,250	2 300,00	7 475,00
8 2		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině š. 3 objem do 100 m3	m3	314,750	165,00	51 933,75	330,900	165,00	54 601,50	15,241	165,00	2 433,50
11	12	Úprava pláně v zářezech se zřutněním	m2	1 012,200	23,00	23 280,60	1 027,00	23,00	23 611,00	7,722	23,00	172,22
82	113	Doplnění zeminy nebo substrátu na zramovaných plochách ø 50 mm rovina a ve svahu do 1:1	m2	630,000	58,00	36 540,00	1 200,00	58,00	70 800,00	678,000	58,00	33 850,00
33	23	Podklad ze šetrkodně ŠD do ø 200 mm	m2	210,500	182,00	38 311,00	216,00	182,00	39 330,00	4,500	182,00	810,00
34	55	Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby, vč. obšíření z dlažby, napaetování, hutnění, položení kladecí vrstvy a zapískování	m2	348,360	360,00	125 409,60	422,00	360,00	160 360,00	75,64	360,00	26 743,20
44	147	Postřik živčným infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	9 300	21,00	195,30	74,00	21,00	1 554,00	65,00	21,00	1 365,00
80	126	Asfaltový beton ACO 11 ø 40 mm	m2	9 300	370,00	3 441,00	134,00	370,00	49 860,00	125,00	370,00	48 250,00
18	26	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	315,000	210,00	66 150,00	347,00	210,00	72 870,00	31,00	210,00	6 510,00
15	15	Kladebí zámkové dlažby ø 60 mm	m2	81,500	200,00	16 300,00	26,00	200,00	5 200,00	4,500	200,00	900,00
80	263	Řez dlažby	m	85,000	100,00	8 500,00	105,00	100,00	10 500,00	20,00	100,00	2 400,00

56	247	Dodávka obrubník 100x5x25 cm přírodní	kus	223,480	105,00	23 890,40	242,35	105,00	25 445,95	13,972	105,00	1 455,59
57	224	Dodávka obrubník 50x6x25 cm přírodní	kus	40,900	65,00	2 662,80	60,188	65,00	5 951,02	49,363	65,00	3 259,29
84	321	Dodávka dřážba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	4,800	374,00	1 795,20	16,00	374,00	5 954,00	11,20	374,00	4 189,80
55	221	Řezání stávajícího živičného krytu H do 100 mm	m	15,000	72,00	1 080,00	45,00	72,00	3 240,00	30,00	72,00	2 160,00
56	223	Řezání stávajícího betonového krytu H do 100 mm	m	15,000	154,00	2 310,00	45,00	154,00	6 930,00	30,00	154,00	4 820,00
74	358	Výsadba stromů ČSN 46 4902 (464902) - Výpěsky okrasných dřevin, včetně doplnky kompletní (Stromy stejné výšce okuseny pro osazení ulic, se zemním balen - velikost (obvod kmínku) - 10-15 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm/Hloubení jamek, výsadba d	kus	9,000	8 500,00	76 500,00	11,00	8 500,00	93 500,00	2,00	8 500,00	17 000,00
81	258	Vodorovná doprava vybouraných hmot beton živiče do 1 km	t	149,860	537,00	80 474,82	181,38	537,00	97 300,32	31,50	537,00	16 815,50
84	277	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton živiče	t	1 342,740	20,00	26 874,80	1 832,24	20,00	32 644,80	283,50	20,00	5 870,00
23	43	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovně)	t	60,750	62,00	5 826,50	122,28	62,00	7 579,50	31,50	62,00	1 953,00
1	0	VRN	%	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,584,11	9 584,11
201 266,23												
Položky rozpočtu neobsažené v SoD -												
53		Frézování živičného krytu do tl 200 mm	m2	0,000	0,00	0,00	102,00	245,00	24 900,00	102,00	245,00	24 990,00
1	0	VRN	%	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	1 249,50	1 249,50
26 239,50												

Cena díla bez DPH dle Realizační smlouvy o dílo č. 2020/1287/ODaS	2 416 060,77	Rozdíl a odpočty bez DPH	-150 255,79
DPH 21%	507 372,76	DPH 21%	-31 553,72
Cena díla včetně DPH (v Kč)	2 923 433,53	Rozdíl včetně DPH	-181 809,50

Cena díla ve znění dodatku č.1	2 265 804,98 Kč
DPH 21%	475 819,04 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH	2 741 623 Kč

Zhotovitel/ dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Klika & Dvořák, s. r. o.		

Schválí:

Objednatel / investor:	Podpis	Datum
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO		

56	247	Dodávka obrubník 100x9x25 cm přírodní	kus	223,480	105,00	23 990,40	242,33	105,00	25 448,94	13,872	105,00	1 456,58
57	224	Dodávka obrubník 50x9x25 cm přírodní	kus	49,800	69,00	2 892,80	80,188	69,00	5 951,08	48,363	69,00	3 259,20
84	321	Dodávka dlažba 20 x 10 x 9 cm barevná	m2	4,800	374,00	1 795,20	16,00	374,00	5 984,00	11,20	374,00	4 188,80
55	221	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm	m	15,000	72,00	1 050,00	45,00	72,00	3 240,00	30,00	72,00	2 160,00
56	223	Řezání stávajícího betonového krytu tl do 100 mm	m	15,000	154,00	2 310,00	45,00	154,00	6 930,00	30,00	154,00	4 820,00
74	358	Výsadb stromů ČSN 48 4902 (404002) - Výpěšky okrasných dřevin, včetně osádky kompletní (Stromy alejové vysoce olomary pro osazení ulic, se zemním balem - ve /kosi (obvod kmínku) - 16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, výsadb a d	kus	9 000	8 500,00	76 500,00	11,00	8 500,00	93 600,00	2,00	8 500,00	17 000,00
81	258	Vodorovná doprava vybouraných hmot beton živice do 1 km	t	149,800	537,00	80 478,82	181,34	537,00	97 300,32	31,50	537,00	16 915,50
84	277	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton živice	t	1 348,740	20,00	26 974,80	1 632,24	20,00	32 644,80	293,69	20,00	5 870,00
23	43	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovně)	t	60,750	62,00	5 826,50	122,25	62,00	7 579,50	31,50	62,00	1 953,00
1	0	VRN	%	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	9 584,11	2 584,11
201 266,23												
Položky rozpočtu neobsažené v SoD -												
63		Frézování živičného krytu do tl 200 mm	m2	0,000	0,00	0,00	102,00	245,00	24 990,00	102,00	245,00	24 990,00
1	0	VRN	%	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	1 249,50	1 249,50
26 239,50												

Cena díla bez DPH dle Realizační smlouvy o dílo č. 2020/1287/ODaS	2 416 060,77	Rozdil a odpočty bez DPH	-150 255,79
DPH 21%	507 372,76	DPH 21%	-31 553,72
Cena díla včetně DPH (v Kč)	2 923 433,53	Rozdil včetně DPH	-181 809,50

Cena díla ve znění dodatku č.1	2 265 804,98 Kč
DPH 21%	475 819,04 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH	2 741 623 Kč

Zhotvitel/ dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Klika & Dvořák, s. r. o.	Ing. František Klika Digitálně podepsal Ing. František Klika Datum: 2021.07.15 15:09:53 +02:00	Pavel Klika Digitálně podepsal Pavel Klika Datum: 2021.07.15 15:10:07 +02:00

Schwält:

Objednatel / investor:	Podpis	Datum
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO		