

## Dodatek č. 3

# S M L O U V Y O D Í L O

## „Doplnění VO kopec Tišnov - Hajánky“

uzavřen dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

### **Město Tišnov**

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Suchomel, pověřen vedením Odboru správy majetku a komunálních služeb

zástupce ve věcech technických: Dana Kadlecová

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### **JICOM, spol. s r.o.**

se sídlem Jarní 1116/50, 614 00 Brno

zastoupený p. Petrem Zedníkem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Petr Zedník, jednatel

zástupce ve věcech technických: Pavel Kudláček

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČ: 49432095

DIČ: CZ49462095

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11604

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I.

#### Rozsah dodatku


1. Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo (dále jen Smlouvy) společně dohodli na tomto Dodatku č. 3.
2. Obě smluvní strany se dohodly na změně Článku II. **Doba plnění.**

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době do **31. 10. 2021**.

**Článek III.  
Ostatní ujednání**


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 3.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 3 a s celým obsahem Dodatku č. 3 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Tišnově dne 19. 07. 2021



Za objednavatele  
Ing. Ladislav Šuchme

V Tišnově dne 19. 07. 2021



Za zhotovitele  
Petr Zedník