



1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 14/2016/I/Hol uzavřené dne 20.09.2016 na realizaci akce „Demolice oplocení, zpevněných ploch a rekonstrukce chodníkového tělesa v místní části Bravinné“ – vícepráce č. 1, takto :

**Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto :**

Položkový rozpočet se upravuje viz příloha - položkový rozpočet.

Tímto dodatkem se navyšují položky žulová přídlažba, úprava uliční vpusti.

**Článek II. Cena, se doplňuje takto :**

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla	84 998,64 Kč	17 849,71 Kč	102 848,35 Kč
Dodatek č. 1	26 404,77 Kč	5 545,00 Kč	31 949,77 Kč
<b>Konečná cena díla</b>	<b>111 403,41 Kč</b>	<b>23 394,71 Kč</b>	<b>134 798,12 Kč</b>

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

4) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

5) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Bílovci dne: 01. 12. 2016

...

Mgr. Pavel Mrva

V

...

Ondřej Chytil, jednatel firmy