



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo smlouvy: 13870/SOPK/17

Číslo zhotovitele: 21-7108-0100
Dotační titul:

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 3

UZAVŘENÉ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: RNDr. František Pelc

IČO: 629 335 91

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Ing. _____, (tel. _____, _____),
(_____), Ing. _____ (tel. _____, _____), zástup Ing. _____

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Sweco Hydroprojekt, a.s.

Sídlo: Tábořská 31, 140 16, Praha 4

Zastoupený: Ing. Vladimírem Mikulem, předsedou představenstva

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4, č.ú.: 1700041/0100

IČO: 26475081

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským/Krajským soudem v Praze, sp.zn. B 7326

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany spolu dne 30. 10. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), č. 13870/SOPK/17, resp. č. 21-7108-0100, ve znění dvou pozdějších dodatků. V souvislosti s pandemickou situací došlo k časovému prodloužení administrace žádosti o přidělení dotace a s ní souvisejícími právními úkony, a tím i posunutí realizace samotného projektu. V rámci přípravy projektu byla zajištěna všechna potřebná povolení. Vzhledem k posunutí realizace projektu je nutné předmětná povolení zajistit opětovně. V souvislosti s touto situací vznikla mimořádná potřeba aktualizace inženýrských činností. Pro účely splnění předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Do článku II., bod 2.2. Smlouvy a navazujících článků je zapracován bod d) týkající se aktualizace inženýrských činností.

III. Změny Smlouvy

3.1 Čl. II bod 2.2. Smlouvy se doplňuje o bod d) v tomto znění: aktualizace inženýrských činností skládající se z aktualizace sedimentů pro povolení o nakládání s vodami, aktualizace žádosti o prodloužení stavebního povolení a zajištění technické konzultace v rozsahu 10 hodin při výběru zhotovitele.

3.2. Čl. III bod 3.1 Smlouvy se doplňuje o bod d) smlouvy v tomto znění: aktualizace inženýrských činností skládající se z aktualizace sedimentů pro povolení o nakládání s vodami, aktualizace žádosti o prodloužení stavebního povolení a zajištění technické konzultace v rozsahu 10 hodin při výběru zhotovitele. Termín plnění bodu d) žádost bude podána do 31.8.2021.

3.3. Čl. IV. bod 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

4. 1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem a je dohodnuta jako cena maximální a nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze po dohodě smluvních stran formou dodatku.

3.4. Čl. IV bod 4.2. Smlouvy se ruší (Celková cena je proti Smlouvě tímto Dodatkem navýšena o 36.700,- Kč bez DPH, resp. o 44.407,- Kč s DPH. Kalkulace jednotlivých položek je přiložena k tomuto dodatku jako příloha 1. a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

4. 2. Cena je stanovena:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>679 700,00 Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>142 737,00 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH:</i>	<i>822 437,00 Kč</i>

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.5. Čl. IV bod 4.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým, následujícím zněním:

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a povolení nakládání s vodami.	453 000,00 Kč	548 130,00 Kč
b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu	140 000,00 Kč	169 400,00 Kč
c) výkon autorského dozoru	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč
d) aktualizace inženýrských činností skládající se z aktualizace sedimentů pro povolení o nakládání s vodami, aktualizací žádosti o prodloužení stavebního povolení a zajištění technické konzultace v rozsahu 10 hodin při výběru zhotovitele	36 700,00 Kč	44 407,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

5.2 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

5.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.

5.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

5.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

V Praze, dne

V Praze, dne 23.7.2021

RNDr. František Pelc

AOPK ČR, ředitel

(objednatel)

Ing. Nikola Gorelová

členka představenstva

(zhotovitel)

Příloha č. 1 Aktualizace inženýrských činností

a) aktualizace sedimentů pro povolení o nakládání s vodami, a	17 600,- Kč
b) aktualizací žádosti o prodloužení stavebního povolení	8 100,- Kč
c) zajištění technické konzultace v rozsahu 10 hodin (max, účtováno dle skutečnosti) při výběru zhotovitele	11 000,- Kč
Celkem	36 700,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Pověření k jednání za společnost Sweco Hydroprojekt a.s.

Představenstvo společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. v souladu s ustanovením svých stanov schválených rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady notářským zápisem dne 2. listopadu 2016 a zápisem pod spisovou značkou B 7326 v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze

pověřuje

členku představenstva Ing. Nikolu Gorelovou, narozenou 14. května 1981

k zastupování společnosti a podepisování za společnost Sweco Hydroprojekt a.s. samostatně. Toto pověření bylo schváleno na zasedání představenstva společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. dne 15. 2. 2021.

V Praze dne 16. 2. 2021

.....
Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Prohlášení o pravosti podpisu na listině sepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 001033/227; 228/2021/V.

Já, níže podepsaný JUDr. Bohumil Růna, advokát se sídlem v Říčanech, Kamlerova 795, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 08755 prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sám sepsal, přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsali

1. pan Ing. MILAN MORAVEC, Ph.D., narozený 8. srpna 1975, trvalé bydliště Lucemburků 2742, 440 01 Louny, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 209412343
 2. pan Ing. VLADIMÍR MIKULE, narozený 12. ledna 1958, trvalé bydliště Mláďí 2762/24, Stodůlky, 155 00 Praha 5, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200895642
- V Praze, dne 16. února 2021

JUDr. Bohumil Růna



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **136183408-15240-210224133450**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: **Městská část Praha 4**
Pracoviště: **IC Náměstí Hrdinů**
V Praze dne **24.02.2021**



136183408-15240-210224133450