

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2021/03/10
ze dne 23.3.2021

na provedení stavby :

„ATS Salaš + propoj vodovodu – výměna potrubí z PE DN60 na PE DN100“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Vodovody a kanalizace a.s.**
Tř.T.Batí 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Ing. Svatoplukem Březíkem
předsedou představenstva

IČ : 49454561
DIČ : CZ49454561

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel : **RIS-MONT s.r.o.**
Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem
jednatelem společnosti

IČ : 26238616
DIČ : CZ 26238616

registrace : KS Brno, odd.C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

II. Změny

mění se čl. 4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: "ATS Salaš + propoj vodovodu – výměna potrubí z PE DN60 na PE DN100"

Cena celkem bez DPH 2.950.000,- Kč bude navýšena o 280.000,- Kč

Konečná celková cena díla bez DPH **3.230.000,- Kč**

4.2. Důvod navýšení ceny díla :

Jelikož nebylo možno použít zamýšlenou mechanizaci (jeřáb nosnost 30t) z důvodu minimální manipulační plochy pro demontáž a montáž vodojemu, bylo nutno použít jeřáb o nosnosti 200t.

Dále byla nutná výměna potrubí pr.1690/6 o délce 4,5m včetně materiálu z důvodu úbytku nosné oceli z původních 6mm na 4,2mm dřívků vodojemu.

III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
- 3.2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.1 řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojili vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 2.8.2021

za objednatele

za zhotovitele