
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky:

„Opava – Komárov, nádražní budova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4007/2020

Sub. ISPROFIN: 5813520070

a

KOHL Architekti s.r.o.

se sídlem: 28. října 960/178, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 28597931, DIČ: CZ28597931

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C 33846

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. arch. Danielem Labuzíkem

Korespondenční adresa: 28. října 960/178, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2020_KOMÁROV

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a projednání požadavků Objednatele dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, které spočívá ve změně rozsahu plnění předmětu Díla a úpravě termínu plnění Díla.

Předmětem dodatku je přepracování projektové dokumentace a ekonomického hodnocení, jenž vyplynulo z důvodu změny dispozičního řešení s ohledem na požadavek odkupu části budovy, které se předmět plnění týká.

- 1.3 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, stejně tak na změně Příloha č. 1 Specifikace Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.4 Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly na změně korespondenčních adres pro zasílání Faktur.

Zhotovitel bude s účinností od 1. 7. 2021 Faktury vystavené podle Smlouvy doručovat Objednateli některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 28.7.2021

V Ostravě dne 30.7.2021

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. arch. Daniel Labuzík
jednatel

Příloha č. 1

Specifikace díla

Předmětem VZ je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb dle zadávacích podmínek Objednatele pro následující stavbu: „**Opava - Komárov, nádražní budova**“ konkrétněji specifikováno ve Zvláštních technických podmínkách pro tuto stavbu.

Součástí plnění je:

- Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), příp. dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
- Zpracování ekonomického hodnocení stavby (EH) vč. finanční analýzy
- Zajištění kompletních dokladů pro vydání stavebního povolení, příp. společného povolení
- Zajištění ES prohlášení o ověření subsystému
- Projektová dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80,81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012
- Výkon autorského dozoru (AD)

Hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné železniční stavby bude zpracováno dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.

V rámci projektu bude navrženo stavebně technické řešení zahrnující demolici části budovy, ponechání technologické části a její oddělení, aby byl možný její odprodej. Dále bude navržena novostavba technologického objektu, který bude umístěn na ploše po demolici stávající halové části výpravní budovy.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1.1 dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **DSP a PDPS vč. EH k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **80%** ceny díla za zpracování DSP a PDPS

1.2 dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **DSP a PDPS vč. EH k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 01. 09. 2021**
- **bez fakturace**

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, EH, posouzení ES, všemi podklady pro SP a vyplněné žádosti**

- bude dokončeno a předáno **do 20.12.2021**
- **fakturováno** bude **20%** ceny díla za zpracování DSP+PDPS

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu –
výkon AD při realizaci stavby

- bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpoklad 6 měsíců v roce 2022), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby za dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla:

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené + otevřené formě

DSP a PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 2x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

DSP a PDPS je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné (3x autorizováno)
- 1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI)
- 4x v digitální formě
 - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
 - 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
 - 1x v uzavřené formě (formát pdf)
- 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě