



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO


uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0407/2020/KS

Číslo smlouvy zhotovitele: 20081070175

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tr. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

ZHOTOVITEL:

Název:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
IČO:	25869523
Číslo autorizace:	1103975 – Ing. Tomáš Matušek
Sídlo:	Albertova 21, 779 00 Olomouc
Zastoupený ve věcech smluvních:	Vladimír Dvořák, člen představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	



Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „Úprava nábreží – rekreační přístav Veselí nad Moravou“ ze dne 08.12.2020 tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých článcích tohoto dodatku.

Článek III. Vícepráce a méněpráce

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovených smlouvou o dílo.
2. Rozsah víceprací:
 - a) zřízení ploch pro odpočinkové místo a grillpoint s platovým povrchem a vymezeným jednořádkem ze žulových kostek,
 - b) doplnění přístavu městským mobiliářem – 8 ks odpadkových košů a 30 ks stojanů na kola,
 - c) stavební práce na obložení obou stran břehů pod mostem lomovým kamenem,
 - d) terénní vyrovnaní a dosypání zeminou prostoru kempu,
 - e) likvidace deponie,
 - f) realizace betonových patek pro osazení informačního systému v přístavu,
 - g) dodávka a montáž včetně přípojky elektro energosloupů pro karavanová stání,
 - h) elektro – montážní práce a materiál.
3. Rozsah méněprací:
 - a) PS 02 Přeložka IS ŘVC - Čerpání vody
 - b) PS 03 Přeložka Výtlačné kanalizace - Čerpání vody, odpočet vyhledávacího vodiče
 - c) SO 01 Hlavní chodník přístavu – změna materiálového složení podkladu ze šterkodrti tl. 200 mm, odpočet žulového materiálu
 - d) SO 02 Chodník na molo - změna materiálového složení podkladu ze šterkodrti tl. 200 mm, odpočet žulového materiálu
 - e) SO 03 Centrální plocha - změna materiálového složení podkladu ze šterkodrti tl. 200 mm, odpočet založení trávníku v elipse
 - f) SO 04 Vyhledková plocha - změna materiálového složení podkladu ze šterkodrti tl. 200 mm, odpočet žulového materiálu
 - g) SO 05 Zatravněná komunikace - změna materiálového složení podkladu ze šterkodrti tl. 200 mm, odpočet žulového materiálu
 - h) SO 08 Boční chodník přístavu - změna materiálového složení podkladu ze šterkodrti tl. 200 mm, odpočet žulového materiálu
 - i) SO 09 Pódium - změna materiálového složení podkladu ze šterkodrti tl. 200 mm, odpočet žulového materiálu
 - j) VON – odpočet zpracování plánu BOZP.
4. Náklady a detailní rozpis víceprací a méněprací jsou obsaženy ve zhotovitelem předloženém položkovém rozpočtu ze dne 31.05.2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Článek IV. Cena díla

1. Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo nahrazuje novým zněním:
 1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0407/2020/KS	5 902 109,26 Kč	1 239 442,94 Kč	7 141 552,20 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 1	1 438 740,24 Kč	302 135,45 Kč	1 740 875,69 Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 1	7 340 849,50 Kč	1 541 578,39 Kč	8 882 427,89 Kč



Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 71. schůzi dne 15.06.2021 usnesením č. 7/71/RMV/2021.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Veselí nad Moravou dne 28.07.2021

zhotovitel:

Vladimír Dvořák
člen představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25669523 DIČ: CZ25669523

za objednatele

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.,
starosta města Veselí nad Moravou

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
655 01 Veselí nad Moravou
16



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava nábřeží - rekreační přístav Veselí nad Moravou

Objekt:

Místo:

Veselí nad Moravou

Zadavatel:

Uchazeč

PS 02	-2 000,00
PS 03	-10 592,00
SO 01	-198 064,73
SO 02	-71 086,50
SO 03	-27 499,66
SO 04	-16 003,05
SO 05	-30 134,14
SO 08	-12 011,40
SO 09	-1 291,04
VON	-2 000,00
VCP - Grillpoint	94 816,07
VCP - Mobiliář	395 502,00
VCP - Opevnění mostu	336 921,10
VCP - Karavanové stání JTU	165 578,35
VCP - Likvidace deponie	175 469,85
VCP - Patky - informační systém	16 243,20
VCP - Odběrné sloupky	342 932,00
VCP - Elektro 1	281 960,19

CELKEM:

1 438 740,24

Datum:

31.05.2021

Projektant:

Zpracovatel:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba
#ODKAZ!

Objekt
PS 02 - Přeložky IS ŘVC

KSO
Místo
Zadavatel
Město Veselí nad Moravou

Uchazeč
#ODKAZ!

Projektant
Sweco Hydroprojekt a s.

Zpracovatel
#ODKAZ!

Poznámka
sejmutí ornice v rámci SO

CC-CZ:
Datum
#ODKAZ!

IČ:
DIČ:
00285455

IČ:
DIČ:
#ODKAZ!

IČ:
DIČ:
26475081

IČ:
DIČ:
#ODKAZ!

Cena bez DPH -2 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-2 000.00	21,00%	-420.00
	0.00	15,00%	0.00

Cena s DPH v CZK -2 420,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba		#ODKAZ!	
Objekt		PS 02 - Přeložky IS ŘVC	
Místo			
Zadavatel:		Město Veselí nad Moravou	
Uchazeč		#ODKAZ!	
		Datum	#ODKAZ!
		Projektant:	Sweco
		Zpracovatel:	Hydroprojekt a.s.
			#ODKAZ!

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-2 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 000,00
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení CPV 45231300-8	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!
PSV - Práce a dodávky PSV	#ODKAZ!
741 - Elektroinstalace - silnoproud	#ODKAZ!
M - Práce a dodávky M	#ODKAZ!
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	#ODKAZ!
23-M - Montáže potrubí	#ODKAZ!
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba

#ODKAZ!

Objekt

PS 02 - Přeložky IS ŘVC

Místo:

Datum

#ODKAZ!

Zadavatel

Město Veselí nad Moravou

Projektant

Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 000,00	
0		HSV	Práce a dodávky HSV				-2 000,00	
1	K	11510120R	Čerpání vody	kpl	1,000	2 000,00	-2 000,00	R-položka



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

#ODKAZ!

Objekt

PS 03 - Přeložka výtlačné kanalizace

KSO.

Místo

Zadavatel

Město Veselí nad Moravou

Uchazeč

#ODKAZ!

Projektant

Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel

#ODKAZ!

Poznámka

sejmutí ornice v rámci SO

CC-CZ.

Datum

#ODKAZ!

IČ:

00285455

DIČ:

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

26475081

DIČ:

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Cena bez DPH

-10 592,00

DPH základni

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-10 592.00

21.00%

-2 224.32

0.00

15.00%

0.00

Cena s DPH

v CZK

-12 816,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba		#ODKAZ!	
Objekt		PS 03 - Přeložka výtlačné kanalizace	
Místo			
Zadavatel		Město Veselí nad Moravou	
Uchazeč		#ODKAZ!	
		Datum	#ODKAZ!
		Projektant	Sweco
		Zpracovatel	Hydroprojekt a.s.
			#ODKAZ!

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-10 592,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-10 592,00
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení CPV 45231300-8	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!
M - Práce a dodávky M	#ODKAZ!
21-M - Elektromontáže	#ODKAZ!
23-M - Montáže potrubí	#ODKAZ!
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba

#ODKAZ!

Objekt

PS 03 - Přeložka výtlačné kanalizace

Místo

Datum

#ODKAZ!

Zadavatel

Město Veselí nad Moravou

Projektant

Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč

#ODKAZ!

Zpracovatel

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -10 592,00

b		HSV	Práce a dodávky HSV				-10 592,00	
1	K	11510120R	Čerpání vody	kpl	1,000	5 000,00	-5 000,00	R-položka
17	K	21080131R	Dodávka a montáž vyhledávacího vodiče CYY 8mm2	m	46,800	120,00	-5 592,00	R-položka
Práce a dodávky HSV 46,800 m2 (17 x 2,70 m2) (1 x 2,70 m2) (1 x 2,70 m2) (1 x 2,70 m2) (1 x 2,70 m2) (1 x 2,70 m2) (1 x 2,70 m2) (1 x 2,70 m2) (1 x 2,70 m2)								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba
#ODKAZ!
Objekt:
SO 01 - Hlavní chodník přístavu

KSO
Místo:
Zadavatel:
Město Veselí nad Moravou

Uchazeč
#ODKAZ!
Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel:
#ODKAZ!

Poznámka

CC-CZ.
Datum
#ODKAZ!
IČ:
00285455
DIČ
IČ:
#ODKAZ!
DIČ
#ODKAZ!
IČ
26475081
DIČ
IČ
#ODKAZ!
DIČ
#ODKAZ!

Cena bez DPH		-198 064,73	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-172 488,68	21,00%	-36 222,62
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK -234 287,35	

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis
Razítko
Datum a podpis
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis
Razítko
Datum a podpis
Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba		#ODKAZ!	
Objekt		SO 01 - Hlavní chodník přístavu	
Místo			
Zadavatel		Město Veselí nad Moravou	
Uchazeč		#ODKAZ!	
		Datum	
		#ODKAZ!	
		Projektant	
		Sweco	
		Zpracovatel	
		Hydroprojekt a.s.	
		#ODKAZ!	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-198 064,73
HSV - Práce a dodávky HSV	-198 064,73
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
2 - Zakládání	#ODKAZ!
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!
PSV - Práce a dodávky PSV	#ODKAZ!
767 - Konstrukce zámečnické	#ODKAZ!
783 - Dokončovací práce - nátěry	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba

#ODKAZ!

Objekt

SO 01 - Hlavní chodník přístavu

Místo

Datum

#ODKAZ!

Zadavatel

Město Veselí nad Moravou

Projektant

Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč

#ODKAZ!

Zpracovatel


#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-198 064,73

o	HSV	Práce a dodávky HSV					-198 064,73	
2	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	250,000	50,00	-12 500,00	CS ÚRS 2020 02
			vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
			příloha C.4					
			odstranění - lemování 2 rady žulových kostek do betonu po obou stranách cesty					
			125"m"×2"řady"		250,000			
					250,000			
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	717,012	90,00	-64 531,08	CS ÚRS 2020 02
			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			příloha D 1.2.1.1, D 1.2.1.2, D 1.2.1.4					
			MLATOVÝ POVRCH, š=1,6 m - pěšiční chodník + podklad pod DLÁŽDĚNÝ POVRCH		711,712			
			3,2" (225,15-2,74)					
			MLATOVÝ POVRCH, napojení kruhové plochy na hlavní chodník		5,300			
			5,3"m2"		5,300			
29	M	58381006	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	137,792	550,00	-75 785,60	CS ÚRS 2020 02
			kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá		137,792			
			135,09"1,02" přepočtené koeficientem množství					
36	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	20,943	480,00	-10 052,64	CS ÚRS 2020 02
			kostka dlažební žula drobná 8/10					
			příloha D 1.2.1.1, D 1.2.1.2, D 1.2.1.4, 2% ztrátě					
			LEMOVÁNÍ POVRCHU					
			(450,02-250)"m"×0,1"1,02" "délka úseku"šířka kostky"ztrátě		20,402			
			(Oddělení povrchů), zpětné využití 50% vybouraných kostek					
			5,3"m"×0,1"1,02" "délka úseku"šířka kostky"ztrátě (Napojení kruhové plochy)		0,541			
37	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	46,082	480,00	-22 119,36	CS ÚRS 2020 02
			kostka dlažební žula drobná 8/10					
			příloha D 1.2.1.1, D 1.2.1.2, D 1.2.1.4					
			225,89"m"×2"0,1"1,02" "délka úseku z obou stran"2 řady		46,082			
			kostky"šířka kostky"ztrátě					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba
#ODKAZ!
Objekt
SO 02 - Chodník na molo

KSO
Místo
Zadavatel
Město Veselí nad Moravou

Uchazeč
#ODKAZ!
Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel
#ODKAZ!

Poznámka

CC-CZ
Datum
#ODKAZ!
IČ:
00285455
DIČ:
IČ:
#ODKAZ!
DIČ:
#ODKAZ!
IČ:
26475081
DIČ:
IČ:
#ODKAZ!
DIČ:
#ODKAZ!

Cena bez DPH		-71 086,50	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	-71 086,50	21.00%	-14 928.17
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK -86 014,67	

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis
Razítko
Datum a podpis
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis
Razítko
Datum a podpis
Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba		#ODKAZ!	
Objekt		SO 02 - Chodník na molo	
Místo			
Datum		#ODKAZ!	
Zadavatel		Město Veselí nad Moravou	
Projektant		Sweco Hydroprojekt a.s.	
Uchazeč		#ODKAZ!	
Zpracovatel		#ODKAZ!	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-71 086,50
HSV - Práce a dodávky HSV	-71 086,50
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
2 - Zakládání	#ODKAZ!
5 - Komunikace	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba #ODKAZ!

Objekt SO 02 - Chodník na mořlo

Misto: [#ODKAZ!](#)

Zadavatel Město Veselí nad Moravou

Uchazeč #ODKAZ!

Datum #ODKAZ!

Projektant Sweco

Zpracovatel #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -71 086,50

n		HSV	Práce a dodávky HSV					
18	K	564851111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD tl 150 mm, fr. 0-63 mm	m2	118,125	130,00	-15 356,25	CS URS 2020 02
			Podklad ze šlérkodrtě ŠD a rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm					
			příloha D 1.2.2.3					
			DLAŽDĚNÝ POVRCH					
			ŠD fr. 0-63 mm tl. 150 mm					
			3,15*37,5		118,125			
			3,15*37,5		118,125			
21	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/8 šev-18	m2	87,975	550,00	-48 386,25	CS URS 2020 02
			kostka dlažební mozaika žula 4/8 šev-18					
			86,25*1,02 Přepočtené koeficientem množství		87,975			
26	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 3/10	m2	15,300	480,00	-7 344,00	CS URS 2020 02
			kostka dlažební žula drobná 3/10					
			3,15*37,5					
			příloha D 1.2.2.3					
			2*37,5*m*2*0,1*1,02 "lemování z obou stran povrchu"délka		15,300			
			useku*2 řady kostek"šířka kostky"ztrátě 2%					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 03 - Centrální plocha

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou

Uchazeč: #ODKAZ!

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel: #ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!
IČ: 00285455
DIČ:
IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!
IČ: 26475081
DIČ:
IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Cena bez DPH		-27 499,66		
DPH základní snižena	Základ daně	27 082,66		21,00%
		0,00		15,00%
Cena s DPH		v CZK		-33 187,02


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko: Datum a podpis: Razítko:

Objednavatel: Uchazeč:

Datum a podpis: Razítko: Datum a podpis: Razítko:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

#ODKAZ!

Objekt

SO 04 - Vyhlídková plocha

KSO

Místo

Zadavatel

Město Veselí nad Moravou

Uchazeč

#ODKAZ!

Projektant

Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel

#ODKAZ!

Poznámka

GC-CZ

Datum

#ODKAZ!

IČ

00285455

DIČ

IČ

#ODKAZ!

DIČ

#ODKAZ!

IČ

26475081

DIČ

IČ

#ODKAZ!

DIČ

#ODKAZ!

Cena bez DPH

-16 003,05

DPH základní

Základ daně

-16 003,05

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-3 360,64

snižená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 363,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 04 - Vyhlídková plocha

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-16 003,05

HSV - Práce a dodávky HSV

-16 003,05

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

2 - Zakládání

#ODKAZ!

3 - Svislé a kompletní konstrukce

#ODKAZ!

4 - Vodorovné konstrukce

#ODKAZ!

5 - Komunikace

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

PSV - Práce a dodávky PSV

#ODKAZ!

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

#ODKAZ!

767 - Konstrukce zámečnické

#ODKAZ!

783 - Dokončovací práce - nátěry

#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba

#ODKAZI

Objekt

SO 04 - Vyhlídková plocha

Místo:

Datum

#ODKAZI

Zadavatel

Město Veselí nad Moravou

Projektant

Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč

#ODKAZI


Zpracovatel

#ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -16 003,05

D		HSV	Práce a dodávky HSV						-16 003,05
27	K	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm - bet. Recyklát	m2	31,600	320,00	-10 112,00	CS URS 2020 02	
			Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm						
			příloha D 1.2 4.3						
			MLATOVÝ POVRCH, vyhlídková plocha						
			31,6*m2		31,600				
			Podklad		31,600				
28	M	56381004	kostka dlažební mozaika žula 4/5 tl 1	m2	8,390	550,00	-4 614,50	CS URS 2020 02	
			kostka dlažební mozaika žula 4/5 tl 1						
			příloha D 1.2 4.3						
			ODVODNOVACÍ ŽLÁBEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK - lemování						
			krajů chodníku u opěrné zdičky						
			23,5*m**0,35*m**1,02 ztrátě 2%		8,390				
31	M	56381004	kostka dlažební mozaika žula 4/5 tl 1	m2	2,321	550,00	-1 276,55	CS URS 2020 02	
			kostka dlažební mozaika žula 4/5 tl 1						
			příloha D 1.2 4.3						
			ODVODNOVACÍ ŽLÁBEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK - lemování						
			krajů chodníku ve volném terenu						
			(3,5+3)*m**0,35*m**1,02 ztrátě 2%		2,321				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

#ODKAZ!

Objekt

SO 05 - Zatravněná komunikace

KSO

Místo

Zadavatel

Město Veselí nad Moravou

Uchazeč

#ODKAZ!

Projektant

Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel

#ODKAZ!

Poznámka

CC-CZ

Datum

#ODKAZ!

IČ:

00285455

DIČ:

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

26475081

DIČ:

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Cena bez DPH

-30 134,14

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snižena

30 134,14

21,00%

-6 328,17

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-36 462,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba	#ODKAZ!		
Objekt:	SO 05 - Zatrávněná komunikace		
Místo:		Datum	#ODKAZ!
Zadavatel:	Město Veselí nad Moravou	Projektant:	Sweco
Uchazeč	#ODKAZ!	Zpracovatel	Hydroprojekt a.s.
			#ODKAZ!

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-30 134,14
HSV - Práce a dodávky HSV	-30 134,14
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
5 - Komunikace	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba

#ODKAZ!

Objekt

SO 05 - Zatrávněná komunikace

Místo

Datum

#ODKAZ!

Zadavatel

Město Veselí nad Moravou

Projektant

Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč

#ODKAZ!

Zpracovatel

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -30 134,14

0		HSV	Práce a dodávky HSV				-30 134,14	
11	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm - bet. Recyklát	m2	190,750	130,00	-24 797,50	CS ÚRS 2020 02
			Podklad ze šterkodrtě ŠD a rozprostření a zhrutnění tl. 160 mm					
			Podklad ze šterkodrtě ŠD a rozprostření a zhrutnění tl. 160 mm					
			příloha D 1.2.5.3, D.1.2.5.4					
			zatrávněná komunikace					
			3,5*54,5		190,750			
13	M	563810000	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	11,118	480,00	5 336,64	CS ÚRS 2020 02
			kostka dlažební žula drobná 8/10					
			příloha D 1.2.5.3, D.1.2.5.4					
			LEMOVÁNÍ POVRCHU					
			109*0,1*1,02 "délka úseku"šířka kostky"ztrátě 2%		11,118			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!

Objekt:
SO 08 - Boční chodník přístavu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Veselí nad Moravou

Uchazeč:
#ODKAZ!

Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel:
#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ
Datum: #ODKAZ!

IČ:
DIČ: 00285455

IČ:
DIČ: #ODKAZ!

IČ:
DIČ: 26475081

IČ:
DIČ: #ODKAZ!

Cena bez DPH -12 011,40

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	-12 011,40	21,00%	-2 522,39
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -14 533,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

#ODKAZ!

Objekt

SO 08 - Boční chodník přístavu

Místo

Datum

#ODKAZ!

Zadavatel

Město Veselí nad Moravou

Projektant

Sweco
Hydroprojekt a s

Uchazeč

#ODKAZ!

Zpracovatel

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 011,40

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 011,40

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

5 - Komunikace

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

#ODKAZ!

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba	#ODKAZ!		
Objekt	SO 08 - Boční chodník přístavu		
Místo:		Datum	#ODKAZ!
Zadavatel	Město Veselí nad Moravou	Projektant	Sweco
Uchazeč	#ODKAZ!	Zpracovatel	Hydroprojekt a s. #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-12 011,40

D		HSV	Práce a dodávky HSV						-12 011,40
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 200 mm - bet. Recykliát	m2	49,041	200,00	-9 808,20	CS ÚRS 2020 02	
			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění II. 200 mm						
			příloha D.1.2.8.2 - D.1.2.8.4						
			MLATOVÝ POVRCH						
			ŠD fr. 0-64 mm tl. 200 mm						
			16,7*2,23 + 11,8		49,041				
			Recykliát		49,041				
16	M	58351007	kostka dlažební žula drobná 5/10	m2	4,590	480,00	-2 203,20	CS ÚRS 2020 02	
			kostka dlažební žula drobná 5/10						
			příloha D.1.2.8.2 - D.1.2.8.4						
			LEMOVANÍ POVRCHU						
			45"m**0,1*1,02 "délka useku*šířka kostky*ztrata 2%		4,590				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
#ODKAZ!
Objekt
SO 09 - Podium

KSO
Místo
Zadavatel
Město Veselí nad Moravou

Uchazeč
#ODKAZ!
Projektant
Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel
#ODKAZ!

Poznámka

CC-CZ
Datum
#ODKAZ!
IČ
00285455
DIČ
IČ
#ODKAZ!
DIČ
#ODKAZ!
IČ
26475081
DIČ
IČ
#ODKAZ!
DIČ
#ODKAZ!

Cena bez DPH		-1 291,04	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 291,04 0,00	21,00% 15,00%	-271,12 0,00
Cena s DPH		v CZK -1 562,16	

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis.
Razítko
Datum a podpis.
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis.
Razítko
Datum a podpis.
Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba	#ODKAZ!	Datum:	#ODKAZ!
Objekt	SO 09 - Podium	Projektant:	Sweco
Místo:		Zpracovatel:	Hydroprojekt a.s.
Zadavatel	Město Veselí nad Moravou		#ODKAZ!
Uchazeč	#ODKAZ!		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-1 291,04
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 291,04
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
2 - Zakládání	#ODKAZ!
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!
PSV - Práce a dodávky PSV	#ODKAZ!
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	#ODKAZ!
767 - Konstrukce zámečnické	#ODKAZ!
783 - Dokončovací práce - nátěry	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba

#ODKAZ!

Objekt

SO 09 - Podium

Místo

Datum

#ODKAZ!

Zadavatel

Město Veselí nad Moravou

Projektant

Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč

#ODKAZ!

Zpracovatel

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 291,04

0		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 291,04	
24	K	564861111	Podklad ze šterkocrtě ŠD tl 200 mm - bet. Recyklát	m2	1,000	80,00	-80,00	CS ÚRS 2020 02
		Podklad ze šterkocrtě ŠD a rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
		příloha D.1.2.9.2						
		DLAŽDĚNÝ VSTUP NA PODIUM						
		1,0*m2						
		(rozúčten)						
27	M	563612506	Kostka dlažební mozaika žula 4/8 šedá	m2	1,632	550,00	-897,60	CS ÚRS 2020 02
		kostka dlažební mozaika žula 4/8 šedá						
		1,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství						
28	M	563613007	Kostka dlažební žula hrubá 8/10	m2	0,653	480,00	-313,44	CS ÚRS 2020 02
		kostka dlažební žula drobná 8/10						
		(rozúčten)						
		příloha D.1.2.9.1-D.1.2.9.3						
		3,2*m*2*0,1*1,02 "délka úseku z obou stran*2 řady						
		kostek*šířa kostek*středně 2%						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
#ODKAZ!
Objekt
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO
Místo
Zadavatel
Město Veselí nad Moravou

Uchazeč
#ODKAZ!
Projektant
Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel
#ODKAZ!

Poznámka

CC-CZ
Datum
#ODKAZ!
IČ
00285455
DIČ
IČ
#ODKAZ!
DIČ
#ODKAZ!
IČ
26475081
DIČ
IČ
#ODKAZ!
DIČ
#ODKAZ!

Cena bez DPH		-2 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-2 000,00	21,00%	-420,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK -2 420,00	

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis
Razítko
Datum a podpis
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis
Razítko
Datum a podpis
Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba	#ODKAZ!	Datum	#ODKAZ!
Objekt	VON - Vedlejší a ostatní náklady	Projektant	Sweco
Místo		Zpracovatel	Hydroprojekt a.s.
Zadavatel	Město Veselí nad Moravou		#ODKAZ!
Uchazeč	#ODKAZ!		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-2 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-2 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	#ODKAZ!
VRN3 - Zařízení staveniště	#ODKAZ!
VRN4 - Inženýrská činnost	-2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

#ODKAZ!

Objekt

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo

Datum

#ODKAZ!

Zadavatel

Město Veselí nad Moravou

Projektant

Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč

#ODKAZ!

Zpracovatel

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 000,00	
	▫	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-2 000,00	
	▫	VRN4	Inženýrská činnost				-2 000,00	
11	K	042503000	Zpracování plánu BOZP	kpl	1,000	2 000,00	-2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
#ODKAZ!

Objekt:
Grillpoint

KSO:

Místo:

Zadavatel:
Město Veselí nad Moravou

Uchazeč:
#ODKAZ!

Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel
#ODKAZ!

Poznámka

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

IČ:
DIČ: 00285455

IČ:
DIČ: #ODKAZ!

IČ:
DIČ: 26475081

IČ:
DIČ: #ODKAZ!

Cena bez DPH 94 816,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!	21.00%	#ODKAZ!
DPH snížená	#ODKAZ!	15.00%	#ODKAZ!

Cena s DPH v CZK #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 816,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

94 816,07

D 1

Zemní práce

94 816,07

1	K	R_2	Plocha pro Grillpoint	m3	37,052	2 559,00	94 816,07	R - položka
---	---	-----	-----------------------	----	--------	----------	-----------	-------------

PP

Provedení plochy pro grillpoint, lože ŠD 0/32, tl. 250 mm, mlatový povrch 40 mm

Ruční návoz kameniva z důvodu nepřístupnosti plochy Plocha nezahrnuje přístupové chodníky jsou zahrnuty v ceně položky Dlažební kostka není zahrnuta v ceně

PSC

Grillpoint 1

17,584

WV

Grillpoint 2

19,468

WV

Součet

37,052

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Mobiliář

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ:

00285455

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ:

26475081

DIČ:

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

395 502,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21.00%	0,00
snížená	0,00	15.00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

395 502,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Razitko

Razitko

#ODKAZ!

Objekt:

Mobiliář

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Uchazeč:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Mobiliář

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Uchazeč:

#ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!

Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel: #ODKAZ!

Cena celkem [CZK]

395 502,00

395 502,00

395 502,00

Datum: #ODKAZ!

Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

395 502,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

395 502,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

395 502,00

1	K	7491013R	Dodávka a montáž odpadkového koše	kus	8,000	18 954,00	151 632,00	R-položka
			<i>Dodávka a montáž odpadkového koše včetně výkopu a provedení betonových patek</i>					
	W		8"ks"		8,000			
	W		Součet		8,000			
1	K	7491015R	Dodávka a montáž stojanu na kola, včetně patek a úpravy okolních ploch	kus	30,000	8 129,00	243 870,00	R-položka
			<i>Dodávka a montáž stojanu na kola včetně patek a úpravy okolních ploch (mlátový povrch, obruba z žulové kostky)</i>					
	W		30"ks"		30,000			
	W		Součet		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Opevnění mostu

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

30.3.202

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ:

00285455

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ:

26475081

DIČ:

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka

Cena bez DPH

336 921,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	336 921,10	21.00%	70 753,43
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

407 674,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

#ODKAZ!

Objekt:

Opevnění mostu

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Uchazeč:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Opevnění mostu

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Datum: 30.3.202

Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel: #ODKAZ!

Cena celkem [CZK]

336 921,10

336 921,10

46 171,10

290 750,00

0,00

Datum: 30.3.202

Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **336 921,10**

D HSV Práce a dodávky HSV 336 921,10

D 1 Zemní práce 46 171,10

2	K	13221221R	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 ručně	m3	19,383	1 590,00	30 819,50	R - položka
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	-------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV 19,383 "m3" 19,383

VV Součet 19,383

3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,383	80,00	1 550,67	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV VÝKOPEK

VV 19,383 "m3" 19,383

VV Součet 19,383

4	K	16711110R	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	19,383	628,00	12 172,73	CS ÚRS 2021
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV VÝKOPEK

VV 19,383 "m3" 19,383

VV Součet 19,383

9	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním ručně	m2	58,150	28,00	1 628,20	CS ÚRS 2021
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen

1 Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2 Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3 Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4 Ceny se zhuťněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťnění.

VV
VV
VV
VV

příloha D.1.2.7.2 - D.1.2.7.4

Úprava pláně - pod ohumusování

58,15"m2"

58,150

Součet

58,150

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

290 750,00

14	K	32121334R	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	19,383	15 000,00	290 750,00	R-položka
----	---	-----------	---	----	--------	-----------	------------	-----------

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb: přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

VV
VV
VV

příloha D.1.2.7.2, D.1.2.7.3

OPĚRNÁ ZIDKA, Řez VPR 2, bloky 2,3,4

$$(((5,5 \cdot 1,6) + (3 \cdot 6/2) + (2,5 \cdot 6/2)) + ((5,5 \cdot 2,7) + (3 \cdot 6/2) + (3 \cdot 6/2))) / 3$$

19,383

D 783

Dokončovací práce - sanace

0,00

35	K		Sanace stávajícího mostu	m2	24,000	0,00	0,00	R-položka
----	---	--	--------------------------	----	--------	------	------	-----------

P

Sanace stávajícího mostu: jemná reprofiace ŽB konstrukce opěr

VV
VV
VV
$$((2 \cdot 5,2) + (0,4 \cdot 2 \cdot 2)) \cdot 2$$

24,000

Součet

24,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Úprava nábřeží - rekreační přístav Veselí nad Moravou
Objekt
Karavanové stání - Jemné terénní úpravy

KSO:
Místo:

CC-CZ
Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel
Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant
Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

165 578,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

165 578,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Razitko

Razitko

Úprava nábreží - rekreační přístav Veselí nad Moravou

Objekt:

Karavanové stání - Jemné terénní úpravy

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava nábreží - rekreační přístav Veselí nad Moravou

Objekt:

Karavanové stání - Jemné terénní úpravy

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2020

Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

165 578,35

165 578,35

165 569,35

9,00

Datum: 30. 10. 2020

Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 578,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

165 578,35

D 1

Zemní práce

165 569,35

1	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	301,750	121,00	36 511,75	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2500 do 3000 m

VV

ORNICE

VV

vod. přemístění na mezideponii

VV

1207*0,25

VV

Součet

301,750

301,750

2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	301,750	80,00	24 140,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu; b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatelného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měřících jednotek se určí v rostlém stavu horniny

VV

ORNICE

VV

naložení na mezideponii, ornice na ohumusování

VV

1207*0,25

VV

Součet

301,750

301,750

3	M	10364100	Zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	603,500	226,00	136 391,00	CS ÚRS 2021
---	---	----------	-------------------------------------	---	---------	--------	------------	-------------

PP

Zemina pro terénní úpravy - tříděná

4	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 207,000	19,40	23 415,80	CS ÚRS 2021
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-------------

Rozprostření a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Poznámka k souboru cen

1 V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do
50 m 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omice, tyto se
oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti omice

příloha D.1.2.6.3, D.1.2.6.4

Rozprostření omice tl. 250 mm

1207"m2" "odečteno z CAD

1 207,000

Součet

1 207,000

5	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 207,000	14,40	17 380,80	CS ÚRS 2021
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	-------------

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen

1 V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz
odpadu do 20 km se složením 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
započteny i náklady na zatravnění textilií 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy b) travní semeno, tyto náklady
se oceňují ve specifikaci c) vyplétí a zalévání, tyto práce se oceňují
cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vyplétí a 185 80-43 Zalítí
rostlin vodou d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen
181 1 - Plošná úprava terénu 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou
uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých
technik V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně

příloha D.1.2.6.3, D.1.2.6.4

1207"m2" "odečteno z modelu

1 207,000

Součet

1 207,000

6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	18,000	110,00	1 980,00	
---	---	----------	---------------------------	----	--------	--------	----------	--

osivo směs travní parková

1207*0,015 Přepočtené koeficientem množství

18,000

8	M	1039110R	Kůra mulčovací VL	m3	75,000	990,00	-74 250,00	R - položka
---	---	----------	-------------------	----	--------	--------	------------	-------------

Ochrana zatravněných ploch mulčovací kůrou

75,000

D 998

Přesun hmot

9,00

7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,018	500,00	9,00	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	--

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava nábřeží - rekreační přístav Veselí nad Moravou

Objekt:

Likvidace deponie

Místo:

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

175 469,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

175 469,85

D 1

Zemní práce

175 469,85

1	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	268,200	121,00	32 452,20	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2500 do 3000 m					
	VV		zemina se suti					
	VV		vod. přemístění z mezideponie					
	VV		268.2		268,200			
	VV		Součet		268,200			
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	268,200	80,00	21 456,00	

PP

Nakládání, skládání a překládání neutehlného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Poznámka k souboru cen

1 Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně vodorovná vzdálenost se měří od téžnice lodi k téžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu b) do 4 m svisle svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatelného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2 Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hominy

PSC

W
W
W
W

zemina se suti
vod. přemístění z mezideponie
268,2
Součet

268,200
268,200

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	268,200	18,50	4 961,70	CS ÚRS 2021
W			zemina se suti					
W			vod. přemístění z mezideponie					
W			268,2		268,200			
W			Součet		268,200			
4	K	171201211R	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	496,170	235,00	116 599,95	R- položka
			zemina se suti					
			vod. přemístění z mezideponie					
			268,2*1,85		496,170			
PP			Součet		496,170			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Patky - informační systém Města

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem16 243,20

D HSVPráce a dodávky HSV16 243,20

D 1Zemní práce16 243,20

1	13121310R	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně, včetně odklizení výkopku	m3	1,152	1 850,00	2 131,20 R - položka
		Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně včetně odklizení výkopku				
		(0.4*0.8*0.4)*6		0,768		
		(0.4*0.4*0.4)*6		0,384		
2	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,152	12 250,00	14 112,00 R - položka
		Základové patky z betonu tř. C 20/25				
		(0.4*0.8*0.4)*6		0,768		
		(0.4*0.4*0.4)*6		0,384		



ÚPRAVA NÁBŘEŽÍ · REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU

08.03.2021

08.03.2021

ELEKTROINŠTALACE	342 932,00
stavba celkem bez DPH	342 932,00
stavba celkem DPH 21%	72 015,72
stavba celkem s DPH	414 947,72



Název stavby:
Název SO:
Datum zpracování:
Platnost nabídky:

ÚPRAVA NÁBŘEŽÍ - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU
PŠ 01 a PŠ 02 - Dodatečné práce 1
08.03.2021

Název položky	měrná jednotka	množství	CENA			
			materiál, dodávky		montáže	
			jednotková	celkem	jednotková	celkem
ELEKTROINSTALACE						
kabel ČYKY 4x10 mm ²	m	268,00	111,00	29 748,00	24,00	6 432,00
trubka KOPOFLEX 63	m	266,00	24,00	6 384,00	28,00	7 448,00
trubka KOPOFLEX 75	m	520,00	28,00	14 560,00	32,00	16 640,00
truhka HDPE 40	m	320,00	31,00	9 920,00	30,00	9 600,00
zářka HDPE 40	ks	4,00	272,55	1 090,20	51,75	207,00
spojka HDPE	ks	5,00	232,98	1 164,85	97,75	488,75
ukončení vodičů do 2,5	ks	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ukončení vodičů do 16	ks	8,00	0,00	0,00	248,00	1 984,00
ukončení kabelů do 4x2,5	ks	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ukončení kabelů do 4x10	ks	2,00	0,00	0,00	248,00	496,00
odbočná spojka (sloupky MORELLA)	ks	8,00	1 086,75	8 694,00	483,00	4 347,00
odbočná spojka (svítidla zemní - TERRA)	ks	4,00	1 245,30	4 981,20	550,00	2 200,00
kotevní materiál (MORELLA, sloupy)	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kabel ČYKY 3x2 5	m	27,00	20,00	540,00	24,00	648,00
kabel ČYKY 3x1 5	m	20,00	13,35	2 670,00	0,00	0,00
spojka kabelů 4x10 a 4x16	ks	4,00	0,00	0,00	822,00	3 288,00
kabelová komora	ks	1,00	28 458,00	28 458,00	3 500,00	3 500,00
rozdávěč pod omítku 12M IP65	ks	1,00	1 210,00	1 210,00	550,00	550,00
elektroměr	ks	1,00	1 915,00	1 915,00	105,00	105,00
vypínač 40A	ks	1,00	538,00	538,00	105,00	105,00
krabice ACIDUR 6454-30	ks	1,00	849,00	849,00	180,00	180,00
přeložení plíště	kpl	1,00	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00
výkop jámy pro komoru - ruční	m3	1,82	0,00	0,00	1 300,00	2 366,00
kapsa pro rozváděč	ks	1,00	0,00	0,00	550,00	550,00
oprava omítky	kpl	1,00	0,00	0,00	325,00	325,00
montáž kabelů PS01	m	220,00	0,00	0,00	24,00	5 280,00
vodič FeZN o 10mm	m	270,00	31,00	8 370,00	34,00	9 180,00
svorka SS	ks	28,00	38,00	936,00	88,00	2 238,00
svorka SP	ks	41,00	38,00	1 476,00	88,00	3 528,00
nátěr spojů	ks	13,00	21,05	273,59	28,75	373,75
opatření FeZN o 10mm izolací	ks	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výkop 30/80 PS01	m	94,00	0,00	0,00	148,00	13 912,00
zához 30/80 PS01	m	94,00	0,00	0,00	107,00	10 058,00
folie	m	300,00	4,00	1 200,00	11,00	3 300,00
pliskové lože	m	30,00	16,17	485,00	48,00	1 440,00
provizorní úprava výkopu zeminou	m2	188,00	0,00	0,00	28,75	5 405,00
drobný podružný materiál, doprava	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 789,69		116 170,50

ELEKTROINSTALACE	281 960,19
stavba celkem bez DPH	281 960,19
stavba celkem DPH 21%	59 211,64
stavba celkem s DPH	341 171,82

Všechny uvedené ceny jsou platné k datu zpracování a jsou uvedeny bez DPH.
Platnost cenové nabídky je 30dní od data vystavení
Informace k cenové nabídce na tel.: 778 702 652

