

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333**

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

zástupce pro věci technické: [redacted], vedoucí oddělení NKM, tel. [redacted], e-mail:

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení:

pro úhradu způsobilých výdajů: Česká národní banka, číslo účtu: 59636011/0710

pro úhradu nezpůsobilých výdajů: Česká národní banka, číslo účtu: 400004-60039011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Masák & Partner památky s. r. o.

IČO: 07534591

DIČ: CZ07534591

zapsaný v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302627

se sídlem: Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zastoupený: [redacted], jednatelem

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

A.

Objednatel uzavřel dne 28.7.2016 se zhotovitelem - společností Masák & Partner s.r.o., IČO: 27086631 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/37893/2016, evid.č. NPÚ-440/0617/2016 ohledně díla „**Projekční práce - Obnova hospodářského dvora - jižní křídlo, SZ Zákupy**“, zajištění související inženýrské činnosti a zajištění autorského dozoru, která byla měněna dodatky č. 1, č. 2 a č. 3, přičemž v současné době je v důsledku rozdělení původního zhotovitele smluvním partnerem společnost Masák & Partner památky s. r. o. (dále též jen „Smlouva o dílo“).

B.

S ohledem na to, že od doby zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby do doby realizace stavby „Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora“ uběhlo již několik let, zjistilo se při průběžném provádění stavby, že je nutné s ohledem na zjištěný aktuální stav konstrukcí stavby zpracovat další projektovou dokumentaci (nazvanou jako **Dodatečná projektová dokumentace I.**), díky níž bude zajištěna náprava stavu konstrukcí, které se ukázaly zejména ze statického pohledu jako nevyhovující, až havarijní.

Celková hodnota tzv. víceprací (kladná hodnota změny), o nichž je uzavírán tento dodatek, činí 199 600,- Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny o 199 600,- Kč bez DPH.

Zhotovitel požádal:

- o změnu člena realizačního týmu ve funkci statika - místo Ing. [redacted] navrhl Ing. [redacted];
- o doplnění člena realizačního týmu o funkci zástupce hlavního inženýra projektu a navrhl Ing. arch. [redacted]

Podle bodu 9.23. Smlouvy o dílo je možné nahradit jakéhokoliv člena realizačního týmu zhotovitele uvedeného v bodě 9.21. Smlouvy o dílo pouze po prokázání objednatelům požadované kvalifikace. Zhotovitel doložil, že Ing. [redacted]

..... a Ing. arch. splňují veškeré kvalifikační požadavky požadované v bodě 9.23. Smlouvy o dílo. Podle bodu 9.24. Smlouvy o dílo uzavírají strany dodatek, kterým nahrazují člena realizačního týmu ve funkci statik a doplňují nového člena realizačního týmu ve funkci zástupce hlavního inženýra projektu.

C.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za odst. 2.1.1.4. doplňuje nový odst. 2.1.1.5., který zní:

„2.1.1.5. **Dodatečná projektová dokumentace I.**“

b) v článku II. Smlouvy o dílo se stávající znění odst. 2.1.2. ruší a nahrazuje takto:

„2.1.2. závazek objednatele zaplatit za řádně odvedené dílo uvedené v odst. 2.1.1.1. až odst. 2.1.1.5. a upřesněné v odst. 2.1.3. až odst. 2.1.21. tohoto článku cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy.“

c) v článku II. Smlouvy o dílo se za odst. 2.1.20. doplňuje nový odst. 2.1.21., který zní:

„2.1.21. **Dodatečná projektová dokumentace I., která se skládá z těchto dílčích částí:**

2.1.21.1. **projektová dokumentace dočasných ztužidel - táhel - jižní křídlo objektu;**

2.1.21.2. **projektová dokumentace úpravy torza kašny a přemístění čerpací stanice splaškových vod;**

2.1.21.3. **projektová dokumentace statického zajištění podkroví jižního křídla;**

2.1.21.4. **projektová dokumentace statického zajištění východního křídla.**

Předmětem plnění při pracování **Dodatečné projektové dokumentace I.** je vždy nová projektová dokumentace, statické průzkumy, měření a propočty potřebné pro zpracování uvedené projektové dokumentace prováděné na místě plnění a v místě projektové kanceláře.“

d) v článku V. Smlouvy o dílo se stávající znění odst. 5.2. ruší a nahrazuje takto:

„5.2. Celková cena bez DPH činí (v Kč):	2 008 600,-
DPH v sazbě 21 % činí (v Kč)	421 806,-
Celková cena včetně DPH činí (v Kč):	2 430 406,-

(slovy: dvěmiliony čtyřistatřicettisíc čtyřistašest korun českých).“

e) v článku V. Smlouvy o dílo se na závěr za odst. 5.3.4. doplňuje nový odst. 5.3.5., který zní:

„5.3.5. **zpracování Dodatečné projektové dokumentace I. dle odst. 2.1.21. této smlouvy o dílo, která byla stanovena jako součet dílčích cen takto:**

- cena za část dle odst. 2.1.21.1. bez DPH činí (v Kč)45 500,-

- cena za část dle odst. 2.1.21.2. bez DPH činí (v Kč)12 800,-

- cena za část dle odst. 2.1.21.3. bez DPH činí (v Kč)66 500,-

- cena za část dle odst. 2.1.21.4. bez DPH činí (v Kč)74 800,-

celkem cena za Dodatečnou projektovou dokumentaci I. bez DPH činí (v Kč)199 600,-

DPH v sazbě 21 % činí (v Kč) 41 916,-

cena včetně DPH činí (v Kč):241 516,-“

f) v článku V. Smlouvy o dílo se za odst. 5.12a. doplňuje nový odst. 5.12b., který zní:

„5.12b. **Cena za plnění dle odst. 5.3.5. bude vyplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od data doručení faktury objednateli, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit na základě zápisu o předání a převzetí předávané části díla podepsaného odpovědnou osobou za objednatele a za zhotovitele.**“

g) v článku VIII. Smlouvy o dílo se za odst. 8.1.5. doplňuje nový odst. 8.1.6., který zní:

„8.1.6. **Dodatečná projektová dokumentace I. bude předána do 30 dnů ode dne účinnosti dodatku č. 4 této smlouvy o dílo.**“

h) v článku IX. Smlouvy o dílo se stávající znění odst. 9.21. ruší a nahrazuje takto:

„9.21. Zhotovitel se zavazuje provádět a realizovat dílo výlučně prostřednictvím realizačního týmu, který garantuje řádné a odborné provádění díla a skládajícího se minimálně z těchto 4 osob:

- Ing. arch. [redacted] - funkce: hlavní inženýr projektu - VŠ vzdělání v oboru předmětu provádění díla, autorizace v oboru pozemní stavby a min. 5 let odborné praxe a realizace projektů v oblasti rekonstrukce nemovitých kulturních památek
- Ing. arch. [redacted] - funkce: zástupce hlavního inženýra projektu - VŠ vzdělání v oboru předmětu provádění díla, autorizace v oboru pozemní stavby a min. 5 let odborné praxe a realizace projektů v oblasti rekonstrukce nemovitých kulturních památek
- Ing. [redacted] - funkce: statik - VŠ vzdělání v oboru předmětu provádění díla a min. 5 let odborné praxe a realizace projektů v oblasti rekonstrukce pozemních staveb
- Ing. [redacted] - funkce: specialista pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení - VŠ vzdělání v oboru předmětu provádění díla a min. 5 let odborné praxe a realizace projektů v oblasti rekonstrukce pozemních staveb.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 4 byl ve svém úplném znění uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 4 podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Na Sychrově dne 16/07 2021

V Praze dne 26.7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ředitel Územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav, státní příspěvková
organizace

jednatel
Masák & Partner památky s. r. o.

