

DODATEK Č. 02 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDAKCE]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní [REDAKCE]
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES597/2021/OLCE

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem Selská 517, 460 01 Liberec XII

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl C, vložka 363

Bank. spojení: KB a.s., č. účtu 9029040461/0100

zastoupená: Ing. Petrem Jandou, Josefem Kubešem, Ing. Martinem Matznerem - jednatelé

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 02 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 30.3.2021 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
 - 1.2.1. Z důvodu koordinací stavebních prací s akcí Města Liberec je nutné posunout termín realizace do **31.08.2021**, s tím, že ukončení vodohospodářského díla bude do 20.8.2021.
 - 1.2.2. Cena se navyšuje o 180 331,34 Kč bez DPH
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: ZL_02/2021, rozdílový rozpočet
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel
V Teplicích dne ____.

Zhotovitel
V Liberci dne ____

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(44)

.....
Ing. Martin Matzner
Jednatel

Ještědská stavební společnost spol. s r.-o.

.....
Ještědská stavební společnost spol. s r.-o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL_02/2021	
Zhotovitel:		Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice		Datum: 30.6.2021	
Název akce: LI032706 - Liberec, Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně ano	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Rozpočet Změna č.2			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
PD předpokládala 50% výměnu výkopku, dle geologického průzkumu provedeného po zahájení stavebních prací je nutné vyměnit 100%. Z důvodů koordinací stavebních prací s akcí Města Liberec je nutné posunout termín realizace do 31.08.2021, s tím, že ukončení vodohospodářského díla bude do 20.8.2021.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem +180 331,34 / - 0 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
5 887 875,34 Kč bez DPH			31 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 180 331,34 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 412 114,43 Kč bez DPH, tj. 7,22 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 231 783,09 Kč bez DPH, tj. 4,06 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 412 114,42 Kč bez DPH, tj. 7,22 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4ZZVZ činí 213 783,09 Kč bez DPH, tj. 4,06 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

Pod [redacted] um 30.6.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: cena se nemění

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – změna de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Pod [redacted] Datum 8.7.21

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předk [redacted] k přijetí / zamítnutí změny

Podp [redacted] datum 8.7.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podp [redacted] Datum 16.7.2021

Podp [redacted] datum 22.7.2021



Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Liberec - Srbská

Zpráva o laboratorním rozboru zeminy – 1. strana

1. Počet zpracovaných vzorků: 1 ks
2. Rozsah a metodika zkoušek:
 - zrnitost zemin - ČSN CEN ISO/TS 17892-4
 - vlhkost - ČSN EN ISO 17892-1
 - konzistenční meze - ČSN CEN ISO/TS 17892-12
 - klasifikace dle ČSN P 73 1005, ČSN EN 14688-1

Klasifikační diagram zemin s částicemi do 60 mm




Liberec - Srbská

Zpráva o laboratorním rozboru zeminy – 2. strana

3. Výsledky zkoušek
a) zrnitostní rozbory - výsledek v %

křivky zrnitosti vzorků zeminy – vzorek č. 107 2021




b) vlhkost, konzistenční meze, klasifikace

číslo vzorku	W (%)	W _L (%)	W _p (%)	I _p (%)	I _c (1)	Zatřídění dle ČSN P 73 1005	Zatřídění dle ČSN EN 14688-1
107 2021	21,1	39,2	19,9	19,3	0,94	F6 (Cl)	siCl

c) Středně plastický jíl třídy F6 není v souladu s ČSN 73 6133 vhodný do zásypů konstrukčního typu.

V Liberci, 3. 7. 2021

vypracovala:


testování, měření, analýzy, kontroly
Dlouhá 389, 463 17 Liberec 25
IČ: 148 05 162

