

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 18.2.2021

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.32 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s neprovedením oplocení se sousedním pozemkem v délce 77m, kdy došlo od doby zpracování projektu do doby současné ke změně a oplocení bylo již provedeno majitelem sousedního pozemku. Dochází tedy ke snížení ceny. Skutečné provedení umístění oplocení bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby.



S pozdravem

KANIA

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

IO 02 OPLOCENÍ - ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
1 - Zemní práce						
3	119001313	Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 300 mm	m	-20,800	537,00	-11 169,60
1 - Zemní práce - celkem						-11 169,60
2 - Zakládání						
27	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	-1,040	5 834,00	-6 067,36
2 - Zakládání - celkem						-6 067,36
767 - Konstrukce zámečnické						
49	767015R01	Dodávka a montáž kompletního systému oplocení	m	-77,000	1 231,00	-94 787,00
50	767015R02	Dodávka a montáž kompletního systému vjezdové brány š 4000 mm	kus	1,000	17 470,00	17 470,00
52	767015R03	Dodávka a montáž kompletního plotového pole š 600 mm, provedení shodné jako vjezdová brána, žárově zinkováno	kus	1,000	5 217,00	5 217,00
767 - Konstrukce zámečnické - celkem						-72 100,00

IO 02 OPLOCENÍ - ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA - CELKEM (bez DPH) - 89 336,96 Kč

Poznámka : změna předmětu díla z důvodu skutečného stavu oplocení se sousedním pozemkem

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 15. února 2021

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 32 – IO 02 Oplocení – změna předmětu díla z důvodu skutečného stavu oplocení se sousedním pozemkem. Z důvodu realizace oplocení majitelem sousedního pozemku před realizací díla není prostor pro provedení oplocení dle PD, v této části nové oplocení není třeba

Popis problému: rozhodnutí o změně rozsahu oplocení

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke snížení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17.02.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 33

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: IO 07-01 Přípojka metropolitní sítě – změna předmětu díla

DATUM: 02/2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Přípojka metropolitní sítě – změna předmětu díla z důvodu generální rekonstrukce ulice Generála Klapálka a koordinace s dodavatelem této stavby. Neprováděl se protlak, při rekonstrukci komunikace se provedl otevřený výkop a položily chráničky pro optické kabely pro metropolitní síť.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla se sníží o :	33.091,00 Kč
Cena díla se zvýší o :	0 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o	33.091,00 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 0 dnů


Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 31.03. 2021

Termín dokončení díla do: 03/2021


Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

CL-EVANS s.r.o.



podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, v. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:



Datum: 18.2.2021

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.33 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s neprovedením prací souvisejících s přípojkou metropolitní sítě, kdy z důvodu rekonstrukce ul. Generála Klapálka bylo možno zemní práce provést běžnými výkopovými pracemi oproti projektovou dokumentací navrženým podrvtem. Dochází tedy ke snížení ceny. Skutečné provedení umístění metropolitní sítě bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby.



S pozdravem

KANIA

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

IO 07-1 PŘÍPOJKA METROPOLITNÍ SÍTĚ - ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
D2 - ZEMNÍ PRÁCE						
59	Pol461	Podvrt řízený do 150 mm vč. startovac(4,5x2x2,5m) a cílové (3,1x3x3,2m) jámy vč. pažení	m	-13,000	3 640,00	-47 320,00
110	Pol510	Výkopové práce v ul. Gen. Klapálka - výkop rýhy vč. pískového lože, záhozu, odvozu výkopku	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
D2 - ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM						-27 320,00
D3 - MONTÁŽ						
68	Pol470	Montáž trubky závlačné - do 4 ks	m	-22,000	203,00	-4 466,00
69	Pol471	Montáž spojky HDPE T/I (propojení MT)	ks	-2,000	145,00	-290,00
70	Pol472	Montáž spojky HDPE (bez propojení MT)	ks	-4,000	145,00	-580,00
71	Pol473	Montáž koncovky HDPE	ks	-2,000	145,00	-290,00
72	Pol474	Demontáž spojky T/I (propojení MT)	ks	1,000	145,00	145,00
73	Pol475	Demontáž koncovky HDPE	ks	-2,000	145,00	-290,00
D2 - ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM						-5 771,00

IO 07-1 PŘÍPOJKA METROPOLITNÍ SÍTĚ - ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA - CELKEM (bez DPH) - 33 091,00 Kč

Poznámka : změna z důvodu generální rekonstrukce ulice Gen. Klapálka

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 30. dubna 2021

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 33 – IO 07-01 Přípojka metropolitní sítě – změna předmětu díla z důvodu generální rekonstrukce ulice Generála Klapálka a koordinace s dodavatelem této stavby. Neprováděl se protlak, při rekonstrukci komunikace se provedl otevřený výkop a položily chráničky pro optické kabely pro metropolitní síť

Popis problému: rozhodnutí o změně rozsahu předmětu díla

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke snížení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17.02.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 000 69 892
IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 34

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: SO-01 Strojovna VZT a klimatizace – změna předmětu díla

DATUM: 02/2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

změna rozsahu epoxidové stěrky ve strojovně VZT a klimatizace v 1. a 2. NP, vyvolaná koordinací jednotlivých profesí v prostoru strojovny VZT a skladu knih v obou podlažích

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla se sníží o :	2.095,15 Kč
Cena díla se zvýší o :	0 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o	2.095,15 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	0 dnů
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní
Změna bude realizována do:	31.03. 2021
Termín dokončení díla do:	03/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.
(ředitel) Ing. Tomáš Odrášecký

CL-EVANS s.r.o.
(jednatel – Ing. Jan Neuzil)

podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 18.2.2021

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.34 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí se změnou výměry provedení epoxidových stěrek v mč. 1.17 a 2.13 , kdy se jedná o strojovny VZT. Dochází tedy ke snížení ceny.

S pozdravem



.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 STROJOVNA VZT A KLIMATIZACE - ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	777 - Podlahy lité					
278	77511R23	Epoxidový stěrkový systém tloušťky přes 1 do 2 mm zátěžové lité podlahy	m2	-8,759	486,00	-4 256,87
278	77511R23	Epoxidový stěrkový systém tloušťky přes 1 do 2 mm zátěžové lité podlahy	m2	4,448	486,00	2 161,73
	777 - Podlahy lité - celkem					-2 095,15

SO-01 STROJOVNA VZT A KLIMATIZACE - ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA - CELKEM (bez DPH) - 2 095,15 Kč

Poznámka : změna rozsahu epoxidových stěrek v místnostech č. 1.17 (plocha 4,65 * 0,95 m)
a č. 2.13 (plocha 4,57*0,95 m)

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 15. února 2021

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 34 – SO 01 Strojovna VZT a klimatizace – změna předmětu díla

Popis problému: změna rozsahu epoxidové stěrky ve strojovně VZT a klimatizace v 1. a 2. NP, vyvolaná koordinací jednotlivých profesí v prostoru strojovny VZT a skladu knih v obou podlažích

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke snížení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17.02.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 35 **SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19**
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: SO-01 EPS – doplnění ovládní EPS

DATUM: 02/2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: propojení PZTS a EPS. Z důvodu automatizace přechodu systému EPS z denního na noční režim je nutné propojení se systémem PZTS, tak aby při zamčení a zakodování objektu v případě vyhlášení poplachu EPS nedošlo k otevření objektu v době, kdy je objekt prázdný

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla se sníží o :	0 Kč
Cena díla se zvýší o :	2.984,00 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o	2.984,00 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 5 dnů


Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 05.03. 2021

Termín dokončení díla do: 03/2021


Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.
(ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek)

CL-EVANS s.r.o.
(jednateř – Ing. Jan Neuzil)



podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR II KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 18.2.2021

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.35 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s úpravou ovládání EPS v souvislosti s pracovním režimem provozovatele, kdy dojde propojení PZTS a EPS a po zakódování objektu dojde k automatickému nastavení nočního režimu EPS. Skutečné provedení bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby.



KANIA

S pozdravem

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 ELEKTROINSTALACE - EPS - DOPLNĚNÍ OVLÁDÁNÍ EPS

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.C.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
95 - Slaboproudá elektroinstalace						
1	Pol237	JXFE-V 4x2x0,8 - stíněný kabel 4x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) - výkres č. 02	m	3,00	48,00 Kč	144,00
2	Pol355	Přeprogramování systému EPS	kpl	1,00	1 420,00 Kč	1 420,00
3	Pol356	Přeprogramování systému PZTS	kpl	1,00	1 420,00 Kč	1 420,00
95 - Slaboproudá elektroinstalace - celkem						2 984,00

SO-01 EPS - DOPLNĚNÍ OVLÁDÁNÍ EPS - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) 2 984,00 Kč

Poznámka : doplnění ovládání EPS (režim den/noc) od PZTS viz KD stavby, bod 62.3.

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 17. února 2021

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 35 – SO-01 EPS – doplnění ovládání EPS

Popis problému: propojení PZTS a EPS. Z důvodu automatizace přechodu systému EPS z denního na noční režim je nutné propojení se systémem PZTS, tak aby při zamčení a zakodování objektu v případě vyhlášení poplachu EPS nedošlo k otevření objektu v době, kdy je objekt prázdný

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 18.02.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 000 69 892
IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 36

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: VON – Ostatní náklady – změna předmětu díla

DATUM: 02/2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Nerealizované práce, prvky povinné publicity, které zajišťuje objednatel.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla se sníží o :	72.792,00	Kč
Cena díla se zvýší o :	0	Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o	72.792,00	Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 0 dnů


Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 30.04. 2021

Termín dokončení díla do: 04/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

CL-EVANS s.r.o.



podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: C226768607
www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 18.2.2021

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.36 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

V rámci realizace stavby nebyly provedeny prvky povinné publicity dochází tedy ke snížení ceny. Za AD souhlasíme.



S pozdravem

KANIA

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

VON - OSTATNÍ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POŘ.Č.	C.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	VRN9	Ostatní náklady				
17	090001000.1	Ostatní náklady - PRVKY POVINNÉ PUBLICITY	kpl	-1,000	72 792,00	-72 792,00
	VRN9	Ostatní náklady - celkem				-72 792,00

VON - OSTATNÍ NÁKLADY - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) - 72 792,00 Kč

Poznámka : nerealizované práce, zajišťuje objednatel

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 05. února 2021

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – duben 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Paťočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: [REDAKCE]

Popis předmětu informace: ZL č. 36 – VON – Ostatní náklady – prvky povinné publicity

Popis problému: rozhodnutí o změně rozsahu předmětu díla, prvky povinné publicity si objednatel zajišťuje vlastními kapacitami

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke snížení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 17.02.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 000 69 892
IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 37

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: SO-01 Okapový chodník, IO-02 Zpevněné plochy – změna předmětu díla

DATUM: 04/2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Nerealizované práce dle SO-01 (okapový chodník, zahradní obrubníky), práce realizovány dle skutečného provedení dle IO-02- Zpevněné plochy

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla se sníží o :	103.120,27	Kč
Cena díla se zvýší o :	0	Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o	103.120,27	Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 0 dnů


Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 31.03. 2021

Termín dokončení díla do: 04/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

CL-EVANS s.r.o.



podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 18.4.2021

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.37 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

V rámci realizace stavby nebyly provedeny práce na SO 01 okapový chodník a s ním související a u inženýrského objektu ozn. IO 02 – Zpevněné plochy dochází tedy ke snížení ceny. Za AD souhlasíme.

Úprava je součástí dokumentace skutečného provedení stavby.



KANIA

S pozdravem

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 OKAPOVÝ CHODNÍK, IO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
68	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm kladených do písku	m2	-62,750	684,00	-42 921,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - celkem						-42 921,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
69	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-125,500	201,00	-25 225,50
70	59217001	obrubník betonový zahradní 100*5*25 cm	m	-138,050	92,00	-12 700,60
71	589329080	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm	m3	-5,500	3 202,00	-17 611,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - celkem						-55 537,10
998 - Přesun hmot						
97	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	-47,691	235,00	-11 207,39
998 - Přesun hmot - celkem						-11 207,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - IO 02 Zpevněné plochy						
43	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	246,00	2 706,00
44	59217018	obrubník betonový chodníkový 100*8*20 cm	m	12,100	124,00	1 500,40
45	58932940	beton C 25/30 XC2	m3	0,484	3 584,00	1 734,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - celkem						5 941,06
998 - Přesun hmot						
48	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,036	199,00	604,16
998 - Přesun hmot - celkem						604,16

SO-01 OKAPOVÝ CHODNÍK - ZMENA DÍLA CELKEM (bez DPH)

- 103 120,27 Kč

Poznámka : realizované práce dle skutečného provedení

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 28. dubna 2021

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – květen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 37 – SO 01 Okapový chodník, IO-02 Zpevněné plochy
– změna předmětu díla

Popis problému: nerealizované práce dle SO-01, skutečně provedené práce dle IO-02
Zpevněné plochy


Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke
snížení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 07.04.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace		IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.		IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 38		SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“	
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Vyrovnávací schodiště – změna předmětu díla	
DATUM:	04/2021	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Změna konstrukce vyrovnávacího schodiště na terasu 3. NP, původně betonové stupně nahrazeny dřevěnou nosnou konstrukcí, opláštění OSB deskami, s pískovou penetrací, boky opatřeny štukem, nášlap schodů je vinil		
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací		
POČET PŘÍLOH: 1		
Cena díla se sníží o :	8.816,00 Kč	
Cena díla se zvýší o :	0 Kč	
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o	8.816,00 Kč	
Změna termínů provádění/dokončení díla:		
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	0 dnů	
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní	
Změna bude realizována do:	31.03. 2021	
Termín dokončení díla do:	04/2021	
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.		CL-EVANS s.r.o.
		
podpis/datum		podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
 Bulharská 1557, 470 01 Česká Lipa
 OR u KS v Ústí n.L., oddl. C, vl. 19685
 tel.: +420 487 522 992
 IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
 www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20210216

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 18.4.2021

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.38 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

V rámci realizace stavby nebyly provedeny schodiště na terasu 3.NP dle PD. Projektem navržené betonové stupně byly nahrazeny schody s dřevěnou konstrukcí. Dochází tedy ke snížení ceny. Za AD souhlasíme.

Úprava je součástí dokumentace skutečného provedení stavby.



KANIA

S pozdravem

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ VE 3. NP

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.Č.	C.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	OST2 Ostatní					
310	OST2_R01	Dodávka a provedení - vyrovnávací betonové schodiště (m.č. 303, 301)	kus	-2,000	8 813,00	-17 626,00
	OST2 Ostatní - celkem					
	762 - Konstrukce tesařské					
1	762 - R01	D+M schodiště primocareho s podstupnicemi, nosna konstrukce z hranolů, desky OSB, písková penetrace, boky schodiště - lepidlo, perlínka, vnitřní omítka, malba	ks	2,000	4 405,00	8 810,00
	762 - Konstrukce tesařské - celkem					

SO-01 VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) - 8 816,00 Kč

Poznámka : změna konstrukce vyrovnávacího schodiště na terasu 3. NP

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 10. května 2021